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La construcción es uno de los sectores productivos más importantes del Ecuador y 
esto se ve reflejado en su constribución al Producto Interno Bruto (PIB), que según el Banco 
Central del Ecuador, fue del 10,2% en el año 2016 (BCE, 2017a) . Sin embargo, han sido 
diversos los factores, que durante los últimos años, han ocasionado a este sector una etapa de 
recesión. Es por esto que, los proyectos inmobliarios que se ejecutaron durante este periodo, 
se han visto afectados profundamente. En periodo de recesión, es fundamental para un 
promotor inmobiliario realizar una adecuada planificación de un proyecto en el cual se 
consideren posibles variaciones en costo, duración y alcance. Para esto, es importante 
identificar las causas de estas variaciones en proyectos ya ejecutados y analizar los cambios 
entre la planificación y ejecución de los mismos.  
En el presente Trabajo de Titulación se realizó un análisis de la planificación y 
ejecución de un proyecto inmobiliario ubicado en la ciudad de Quito. Para esto, se recopiló 
información de un proyecto inmobiliario terminado, y se procedió a realizar un análisis 
comparativo y un análisis causal para identificar las causas de cambios dentro del alcance, 
costo, cronograma y modelo económico del proyecto. Para este análisis de caso, se analizaron 
los flujos de caja de ingresos y egresos del proyecto, informes de contabilidad y análisis de 
precios unitarios y se determinó que el cambio entre el presupuesto y costo del proyecto varió 
en un 3%. Además, la duración del proyecto se vió afectada por diversos factores que 
ocasionaron una prolongación de 304 días en la misma. Finalmente, se determinaron varias 
de las causas que ocasionaron cambios en la ejecución, con respecto a la planificación del 
proyecto; entre éstas están: la Ley de la Plusvalía, Ley de Herencias, incremento del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el aumento del costo de materiales, equipo y mano de 
obra. 
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The construction industry is one of the most important productive sectors in Ecuador 
and this is reflected in its contribution to the Gross Domestic Product (GDP), which 
according to the Central Bank of Ecuador, was 10.2% in 2016 (BCE, 2017a). However, there 
have been several factors, that during the last years, have caused a stage of recession in this 
sector. Consequently, the real estate projects that have been executed during this period, have 
been affected significantly. To quantify this, it is important to analize the differences between 
the planning and execution of these projects. 
This study corresponds to an analysis between a planning and execution of a real 
estate project located in the city of Quito. With this analysis, a comparative analysis and a 
causal analysis were carried out to identify the causes of the changes within the scope, cost, 
schedule and economic model of the project. 
Among the most important results, the change between the budget and the cost of the 
project was determined by 3%. To obtain this value, is analyzed the cash flows of income and 
expenses of the project, accounting reports, unit prices analysis, among others. In addition, 
the project’s duration has been affected by several factors that cause a prolongation in it. 
Finally, several of the causes that cause changes in the execution are determined; among 
these are: Law of Capital Gains, Inheritance Law, Value Added Tax (VAT) increase and the 
increase in materials, equipment and labor cost. 
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Un análisis macroeconómico es fundamental para entender el funcionamiento de la 
economía a gran escala, en este caso, en el Ecuador. Este análisis brinda información acerca 
del crecimiento económico, productividad, inflación, nivel general de precios, empleo, oferta 
y demanda, entre otros parámetros. A continuación, se presentan los indicadores económicos 
más importantes para el desarrollo del presente Trabajo de Titulación; estos permiten 
identificar el entorno en el que el proyecto inmobiliario a analizar se ejecutará.  
 
1.1.1. Producto Interno Bruto (PIB). 
Este indicador económico determina la producción total de bienes y servicios del país. 
Generalmente, esta información se presenta de manera anual. En la Figura 1, se presentan los 
datos del PIB publicados por el Banco Central del Ecuador (BCE, 2017a). Con los valores del 
PIB, el BCE procedió a calcular las tasas de variación trimestrales y anuales de los mismos, 
los cuales se presentan en la Figura 2.   
 


















Figura 2: Tasas de variación del Producto Interno Bruto del Ecuador (BCE, 
2017b). 
 
Como se observa en la Figura 2, durante el año 2016, el Ecuador experimentó 
decrecimientos en su PIB. Ésto como consecuencia de la reducción del precio del petróleo 
ecuatoriano en el mercado internacional y, por ende, la reducción de ingresos del gobierno, el 
impacto generado por el terremoto del 16 de abril del 2016 en la provincia de Manabí, entre 
otros factores.  
Por otro lado, en el año 2016, el sector productivo que más contribuyó al PIB nacional 
fue el de la manufactura con el 11,7%, seguido del sector de petróleo y minas (11%), 
construcción (10,2%), comercio (9,1%), agricultura, acuicultura y pesca (7,7%) y transporte 






1.1.2. Valor Agregado Bruto de la Construcción (VAB). 
El indicador económico que muestra la participación de la construcción en la 
economía nacional es el Valor Agregado Bruto (VAB). En la Figura 3, se muestra el VAB de 
la construcción para los años 2010 a 2016 (BCE, 2017b). Con los valores del PIB, el BCE 
procedió a calcular las tasas de variación trimestrales y anuales del VAB (ver la Figura 4).  
 
Figura 3: Valor Agregado Bruto de la Construcción (BCE, 2017b). 
 
Figura 4: Tasas de variación del Valor Agregado Bruto (BCE, 2017b). 
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Como se observa en la Figura 4, el sector de la construcción ha experimentado una 
importante contracción durante los últimos años. Además, este sector ha sido uno de los más 
afectados por la desaceleración de la economía nacional, y ésto se observa en el declive de su 
participación en el VAB, del año 2016 con respecto al 2015, como se muestra en la Figura 5. 
Además, en la Figura 4 se observa que las variaciones son negativas durante los últimos 
trimestres, lo que demuestra que el sector de la construcción se encontraba en recesión y, por 
ende, en una situación económica poco favorable. Es importante mencionar que, la Figura 5 
permite observar que el sector de la construcción presentó uno de los decrecimientos más 
críticos en los últimos años, lo que ubica a este sector como uno de los más afectados en la 
economía nacional. 
 
Figura 5: Tasas de variación del Valor Agregado Bruto del año2016 (BCE, 2017b). 
 
1.1.3. Fuente de Empleo. 
El sector de la construcción es uno de los más influyentes generadores de empleo 
debido a la gran cantidad de personal que ocupa. En la Figura 6, se muestra las tasas de 




Figura 6: Empleo por rama de actividad del año 2017 (BCE, 2017b). 
 
1.1.4. Sector de la Construcción. 
Finalmente, como se ve reflejado en las gráficas mostradas anteriormente, el sector 
inmobiliario se ha visto afectado profundamente a lo largo de los últimos años. Por ejemplo, 
durante los años 2015 y 2016, el número de reservas de unidades habitacional realizadas por 
medio de promesas de compraventa ha disminuido en un 47%, según datos de la encuesta que 
realiza la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda del Ecuador (APIVE, 2016). 
Mientras que, la Cámara de la Industria de la Construcción (CAMICON), establece que, en 
los mismos años, los precios de las viviendas han descendido en un 40% (CAMICON, 2017). 
Es importante mencionar que son diversos los factores que han afectado al sector de 
la construcción durante los últimos años. Dentro de éstos se puede mencionar la crisis 
económica del país, el incremento del 12 al 14% de Impuesto al Valor Agregado (IVA), la 
restricción de créditos bancarios para el constructor, incertidumbre política, el anuncio de los 















Es debido a todo lo mencionado anteriormente que, es de gran importancia el analizar 
todos los posibles aspectos de un proyecto inmobiliario con el fin de que el mismo no 
presente pérdidas económicas al momento de su cierre. Además, el análisis de este tipo de 
proyectos permite comprender de mejor manera el comportamiento de la industria de la 
construcción en el país, los cambios existentes entre la planificación y ejecución de estos 
proyectos, los diversos factores que pueden intervenir en el proceso y su manera de 
afectación, entre otros aspectos fundamentales relacionados con este tipo de proyectos. 
Con este fin, existen varios estudios y evaluaciones financieras y socioeconómicas 
que permiten obtener información que facilita la decisión de invertir o no en un proyecto 
inmobiliario.  El ciclo de un proyecto privado se puede definir de la misma manera que para 
proyectos públicos. “El ciclo de un proyecto se compone de dos grandes fases: preinversión e 
inversión” (Contraloría General del Estado, 2009). Dentro de la primera fase se incluyen los 
estudios que establecerán la factibilidad del mencionado proyecto y los diseños del mismo. 
Además, se incluye el alcance, presupuesto y planificación del proyecto. Por otra parte, en la 
etapa de inversión, se ejecuta el proyecto inmobiliario.  Finalmente, al terminar el mismo se 
realiza una evaluación que muestre las diferencias de los estudios previos al comienzo del 
proyecto frente a los que se obtuvieron en la realidad (Contraloría General del Estado, 2009). 
En el presente Trabajo de Titulación se analizará un proyecto inmobiliario ubicado en 
la ciudad de Quito. Dentro de este análisis se considerarán aspectos como el cronograma, 
alcance y costo de la planificación versus la ejecución del mismo. También se estudiarán 
herramientas financieras que influyeron en la decisión de inversión. Además, con toda la 
información recopilada se realizará un análisis comparativo que permita observar los cambios 




Los objetivos del presente Trabajo de Titulación se listan a continuación: 
• Analizar la planificación y ejecución de un proyecto inmobiliario ubicado en la ciudad de 
Quito. 
• Realizar un análisis comparativo entre la planificación y la ejecución del proyecto. 
• Identificar las causas de divergencia entre la planificación y la ejecución del proyecto. 
 
1.4. Actividades a Realizarse 
Las actividades a realizarse para cumplir con los objetivos del presente Trabajo de 
Titulación se listan a continuación: 
• Recopilar información de la planificación y ejecución del proyecto. 
• Analizar la planificación (alcance, presupuesto, cronograma, modelo de negocio) del 
proyecto. 
• Analizar la ejecución (alcance, presupuesto, cronograma, modelo de negocio) del 
proyecto. 
• Realizar el análisis comparativo entre la planificación y ejecución del proyecto. 
• Realizar el análisis causal. 
 
1.5. Resultados Esperados 
Los resultados esperados del presente Trabajo de Titulación se listan a continuación: 
• Análisis del costo, tiempo y alcance de la planificación del proyecto. 
• Análisis del costo, tiempo y alcance de la ejecución del proyecto. 
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• Análisis comparativo entre la planificación y ejecución del proyecto. 
• Análisis causal. 
 
1.6. Definiciones 
A continuación se presentan algunas definiciones clave utilizadas en el presente 
Trabajo de Titulación. 
Análisis de Sensibilidad. 
Es una herramienta que permite determinar la manera en que una decisión cambiaría 
de acuerdo con la variación de las estimaciones, especialmente aquellas que puedan variar 
ampliamente (Blank & Tarquin, 2012). 
Medida de Valor. 
Es un criterio de elección utilizado en alternativas con un conjunto específico de 
estimaciones. Estas medidas toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Algunas de 
estas medidas son: Valor Presente, Valor Futuro, Valor Anual, Tasa de Retorno, 
Beneficio/Costo, Costo Capitalizado, Período de Recuperación, Valor Económico Agregado 
y Eficiencia del Costo (Blank & Tarquin, 2012). 
Flujos de Efectivo. 
Son las cantidades de dinero estimadas para un proyecto futuro, o registradas para un 
proyecto actual que ocurren durante períodos específicos. Además, éstos pueden ser de 
entrada si representan ganancias, ingresos o ahorros o pueden ser de salida si representan 





Tasa Mínima Atractiva de Rendimiento (TMAR). 
Es la tasa de rendimiento razonable establecida como tasa base para determinar si un 
proyecto es esconómicamente viable. Para que lo sea, la TMAR debe ser menor a la Tasa 
Interna de Rendimiento de un proyecto.  
Análisis de Valor Presente (VP). 
Este análisis se calcula a partir de la TMAR y representa todos los gastos e ingresos 
en dólares equivalentes en el presente. Cuando se realiza el análisis, un proyecto es 
económicamente viable cuando su VP es mayor o igual a 0. 
Análisis Beneficio/Costo (B/C). 
Este análisis representa la razón, en equivalencia común, entre beneficios y costos de 
un proyecto. Si B/C es mayor o igual a 1 se determina que el proyecto es económicamente 
viable para los estimados y la tasa de descuento aplicada (Blank & Tarquin, 2012).  
Análisis Causal. 
Este análisis estudia las razones por las que se ha producido un aumento o 
disminución de los resultados finales previamente planificados. Analiza los diferentes modos 
de falla del evento o problema e identifica la relación de causa y efecto hasta llegar a la 
principal causa del mismo (ITCILO, 2017).  
Costo Directo. 
Son aquellos costos que se asocian total y directamente con el producto o servicio que 
una empresa ofrezca (OBS, 2017). 
Costo Indirecto. 
Son aquellos costos que están implícitos en el proceso productivo pero que no se 




Es una lista de actividades de un proyecto con sus fechas previstas de inicio y fin. Un 
diagrama de Gantt proporciona una representación visual del mismo (OBS, 2017). 
EDT/WBS. 
“Es la descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a realizar por el 
equipo del proyecto para cumplir con los objetivos del proyecto y crear los entregables 
requeridos. La EDT/WBS organiza y define el alcance total del proyecto y representa el 
trabajo especicado en el enunciado del alcance del proyecto aprobado y vigente” (PMI, 
2013). 
Paquete de Trabajo. 
“Un paquete de trabajo agrupa las actividades donde el trabajo es programado y 
estimado, seguido y controlado. En el contexto de la EDT/WBS, la palabra trabajo se refiere 
a los productos o entregables del trabajo que son el resultado de la actividad realizada, y no 






2. DESARROLLO DEL TEMA 
2.1. REVISIÓN DE LITERATURA 
2.1.1. Ingeniería Económica 
Se conoce como Ingeniería Económica a la evaluación sistemática de los resultados 
económicos de las soluciones propuestas a problemas de ingeniería (Sullivan, Wicks & 
Luxhoj, 2004). Los elementos que intervienen en Ingeniería Económica son esencialmente 
cuatro: flujos de efectivo, el tiempo en el que ocurren los mismos, tasas de interés 
relacionadas con el valor del dinero en el tiempo y la medición del beneficio económico para 
seleccionar una alternativa o establecer si la misma es rentable (Blank & Tarquin, 2012). 
En esta sección se presentan los conceptos fundamentales de esta rama para el 
desarrollo del presente Trabajo de Titulación. 
 
2.1.1.1. Tasa Mínima Atractiva de Rendimiento (TMAR). 
El TMAR es la tasa base de interés que debe considerarse para que un proyecto sea 
viable desde el punto de vista financiero, por lo que, la tasa de retorno esperada de la 
inversión debe ser igual o mayor a la TMAR. Además, es una tasa establecida por los 
inversionistas y es utilizada al momento de tomar decisiones de aceptación o rechazo de 





Figura 7. Magnitud de la TMAR con respecto a otras tasas de rendimiento 
(Blank,L. & Tarquin, A., 2006). 
 
2.1.1.2. Tasa Interna de Retorno (TIR). 
La TIR es la tasa de interés o de rentabilidad que ofrece una inversión. Esta tasa es 
comparada con la tasa mínima atractiva de rendimiento “TMAR”, de donde se concluye si el 
proyecto de inversión es o no económicamente viable.  
Para determinar la TIR en una serie de flujos de efectivo se utiliza la herramienta 
económica Valor Presente (VP) o Valor Anual (VA) y se procedió a igualar el valor presente 
o anual de los costos (VPD - VAD) con el valor presente o anual de los ingresos (VPR – VAR). 
Una vez obtenida esta ecuación, se resuelve la misma para obtener la incógnita 𝑖 la cual que 
representa la TIR (Blank,L. & Tarquin, A., 2006). 
𝑉𝑃$ = 𝑉𝑃& 	⇛ 𝑉𝑃$ − 𝑉𝑃& = 0 




• 𝑉𝑃: valor presente de varios flujos de dinero del futuro. 
• 𝐹-: flujo de dinero en un tiempo determinado en el futuro. 
• 𝑖: tasa de interés, TIR. 
• 𝑛-: número de periodos para cada 𝐹-. 
 También se puede calcular la TIR de la siguiente manera también: 
𝑉𝐴$ = 𝑉𝐴& ⇛ 𝑉𝐴$ − 𝑉𝐴& = 0 
𝑉𝐴 = Σ𝐹- 𝑖(1 + 𝑖)23 − 1  
Donde, 
• 𝑉𝐴: valor anual de varios flujos de dinero del futuro. 
• 𝐹-: flujo de dinero en un tiempo determinado en el futuro. 
• 𝑖: tasa de interés, TIR. 
• 𝑛-: número de periodos para cada 𝐹-. 
Con la TIR obtenida, se procedió a comparar de la siguiente manera: 
• 𝑇𝐼𝑅	 > 𝑇𝑀𝐴𝑅	, el proyecto de inversión es aceptado. Esto debido a que la tasa 
de rendimiento interno del proyecto es mayor a la tasa mínima de rentabilidad 
exigida a la inversión. 
• 𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑀𝐴𝑅	, el proyecto de inversión tendrá una tasa de rendimiento 




• 𝑇𝐼𝑅	 < 𝑇𝑀𝐴𝑅	, el proyecto de inversión es rechazado. Esto debido a que la 
tasa de rendimiento interno del proyecto es menor a la tasa mínima de 
rentabilidad exigida a la inversión. 
En la Figura 8 se muestra la representación gráfica de la TIR, en donde se observa que 
esta tasa es el punto en el cuál el Valor Actual Neto o Valor Presente es igual a cero.  
 
Figura 8. Representación Gráfica de la TIR (Blank,L. & Tarquin, A., 2006). 
 
En el presente Trabajo de Titulación, la TIR se calcula en el programa Microsoft 
Excel con la siguiente función: 
= 𝑇𝐼𝑅(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠, 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛) 
Donde: 
• valores: Conjunto de números para el cual se calculará la tasa de rendimiento. 
El conjunto de números debe constar por lo menos de un número positivo y 
uno negativo.  
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• estimación (entrada opcional): Para reducir el número de iteraciones, puede 
agregarse una tasa de retorno estimada. En la mayoría de los casos, no se 
requiere una aproximación y se supone inicialmente una tasa de rendimiento 
de 10%.  
 
2.1.1.3. Valor Actual Neto (VAN). 
El VAN también conocido como Valor Presente Neto (VPN) o Valor Presente (VP), 
es una herramienta económica que se calcula a partir de la TMAR. Este método permite 
transformar todos los flujos de efectivo futuros asociados con la inversión, a dólares 
equivalentes en el presente. El VAN es una medida de rentabilidad del proyecto en términos 
de unidades monetarias. La ecuación que determina el valor presente de varios flujos futuros 
se muestra a continuación: 
𝑉𝐴𝑁 = Σ𝐹- 1(1 + 𝑖)23  
Donde, 
• 𝑉𝐴𝑁: valor actual neto de varios flujos de dinero del futuro. 
• 𝐹-: flujo de dinero en un tiempo determinado en el futuro. 
• 𝑖: tasa de interés, TIR. 
• 𝑛-: número de periodos para cada 𝐹-. 
Con los valores del VAN obtenidos, se procedió a comparar de la siguiente manera: 
• 𝑉𝐴𝑁 ≥ 0 , el proyecto de inversión es aceptado. Esto debido a que la tasa de 




• 𝑉𝐴𝑁 < 0 , el proyecto de inversión es rechazado. Esto debido a que la tasa de 
rendimiento interno del proyecto es menor a la tasa mínima atractiva de 
rendimiento. 
En el presente Trabajo de Titulación, el VAN se calcula en el programa Microsoft 
Excel con la siguiente función: 
= 𝑉𝐴(𝑡𝑎𝑠𝑎, 𝑛𝑝𝑒𝑟, 𝑝𝑎𝑔𝑜, 𝑣𝑓, 𝑡𝑖𝑝𝑜) 
Donde: 
• tasa: Tasa de interés por periodo de capitalización. 
• nper: Número de periodos de capitalización. 
• pago: Flujo de efectivo a intervalos regulares. 
• vf: Valor futuro. Si no se espedifica el vp, la función supondrá que éste es 0. 
• tipo (entrada opcional): 0 o 1, 0 representa los pagos hechos al final del 
periodo, y 1, los pagos hechos al principio del mismo. Si se omite esta entrada, 
se supone un valor 0. 
 
2.1.1.4. Valor Futuro (VF). 
El Valor Futuro calcula el monto total que representará en el futuro una cantidad de 
dinero que se invierte en un determinado proyecto. Para obtener este valor es necesario 
conocer la tasa de interés que se aplicará a la inversión. Esta herramienta es útil para 
determinar el cambio del dinero en el tiempo. La ecuación que determina el valor futuro de 
varios flujos anteriores se muestra a continuación: 




• 𝑉𝐹: valor futuro de varios flujos de dinero anteriores. 
• 𝑃-: flujo de dinero anterior, al que se desea calcular, en un tiempo 
determinado. 
• 𝑖: tasa de interés, TIR. 
• 𝑛-: número de periodos para cada 𝑃-. 
Con los valores de VF obtenidos, se procedió a comparar de la siguiente manera: 
• 𝑉𝐹 ≥ 0 , el proyecto de inversión es aceptado. Esto debido a que la tasa de 
rendimiento interno del proyecto es mayor o igual a la tasa mínima atractiva 
de rendimiento. 
• 𝑉𝐹 < 0 , el proyecto de inversión es rechazado. Esto debido a que la tasa de 
rendimiento interno del proyecto es menor a la tasa mínima atractiva de 
rendimiento. 
En el presente Trabajo de Titulación, el VF se calcula en el programa Microsoft Excel 
con la siguiente función: 
= 𝑉𝐹(𝑡𝑎𝑠𝑎, 𝑛𝑝𝑒𝑟, 𝑝𝑎𝑔𝑜, 𝑣𝑝, 𝑡𝑖𝑝𝑜) 
Donde: 
• tasa: Tasa de interés por periodo de capitalización. 
• nper: Número de periodos de capitalización. 
• npago: Cantidad constante de pago. 




• tipo (entrada opcional): 0 o 1, 0 representa los pagos hechos al final del 
periodo, y 1, los pagos hechos al principio del mismo. Si se omite esta entrada, 
se supone un valor 0. 
 
2.1.1.5. Valor Anual (VA). 
El Valor Anual es una herramienta económica que determina anualidades uniformes 
equivalentes a todos los ingresos y gastos que se presentarán a lo largo de todo el ciclo de 
vida del proyecto en el que se va a invertir. Al igual que el VAN, esta herramienta se presenta 
en forma de unidades monetarias. La ecuación que determina el valor anual de varios flujos 
anteriores se muestra a continuación: 
𝑉𝐴 = Σ𝑃- (1 + 𝑖)23(1 + 𝑖)23 − 1  
Donde, 
• 𝑉𝐴: valor anual de varios flujos de dinero anteriores. 
• 𝑃-: flujo de dinero anterior, al que se desea calcular, en un tiempo 
determinado. 
• 𝑖: tasa de interés, TIR. 
• 𝑛-: número de periodos para cada 𝑃-. 
Con los valores de VA obtenidos, se procedió a comparar de la siguiente manera: 
• 𝑉𝐴 ≥ 0 , el proyecto de inversión es aceptado. Esto debido a que la tasa de 




• 𝑉𝐴 < 0 , el proyecto de inversión es rechazado. Esto debido a que la tasa de 
rendimiento interno del proyecto es menor a la tasa mínima atractiva de 
rendimiento. 
En el presenta Trabajo de Titulación, el VA se calcula en el programa Microsoft 
Excel con la siguiente función: 
𝑉𝐴 = 𝑃𝐴𝐺𝑂(𝑡𝑎𝑠𝑎, 𝑎𝑝𝑒𝑟, 𝑣𝑝, 𝑣𝑓, 𝑡𝑖𝑝𝑜) 
Donde: 
• tasa: Tasa de interés por periodo de capitalización. 
• nper: Número total de periodos. 
• vp: Valor presente. 
• vf: Valor futuro. 
• tipo (entrada opcional): Ingresar 0 para los pagos vencidos al final del periodo 
de capitalización, y 1 si el pago se vence al principio de dicho periodo.  
 
2.1.1.6. Análisis Beneficio/Costo. 
Los cálculos de costos y beneficios deben realizarse colocando a todos los valores en 
la misma equivalencia (VP, VA, VAN) y a la misma tasa de interés. Esta herramienta 
económica se calcula de la siguiente manera: 𝐵𝐶 = 	𝑉𝑃	𝑑𝑒	𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠𝑉𝑃	𝑑𝑒	𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 = 𝑉𝐴	𝑑𝑒	𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠𝑉𝐴	𝑑𝑒	𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 = 𝑉𝐹	𝑑𝑒	𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠𝑉𝐹	𝑑𝑒	𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠  
Con los valores de B/C obtenidos, se procedió a comparar de la siguiente manera: 
• 𝐵/𝐶 ≥ 1 , el proyecto de inversión es aceptado.  
• 𝐵/𝐶 < 1 , el proyecto de inversión es rechazado.  
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2.1.2. Análisis Causal 
2.1.2.1. Análisis de Causa Raíz. 
El Análisis de Causa Raíz (ACR) es un método para la resolución de problemas que 
tiene como objetivo evitar la recurrencia de un problema mediante la identificación de sus 
causas. Esto es un proceso continuo de mejoramiento en el campo en donde se lo aplique.  
Por otro lado, este análisis se realiza una vez finalizado el evento y sus resultados 
deben ser respaldos a través de evidencia documentada. Es importante considerar que puede 
existir más de una causa al problema, por lo que, se debe prevenir la reaparición de todas 
estas al menor costo posible.  
Los pasos a seguir para la realización de un análisis causal son las siguientes 
(ITCILO, 2017): 
a. Definir el problema. 
b. Reunir datos y evidencia. 
c. Identificar las causas del problema. 
d. Clasificar las causas. 
e. Identificar acciones correctivas que pueden prevenir la reiteración del 
problema. 
f. Implementar soluciones a las causas raíz. 
g. Controlar la efectividad de las soluciones. 






2.1.2.2. Diagrama de Espina de Pescado 
Este diagrama también es conocido como diagrama de Ishikawa debido a su creador 
Kaoru Ishikawa en el año 1943. Es un tipo de análisis de causa raíz que tiene como objetivo 
identificar las causas potenciales de un problema. Además, permite relacionar las causas del 
mismo y da como resultado una representación visual fácil de entender. Sin embargo, este 
diagrama también tiene desventajas, como por ejemplo: su simplicidad y el espacio limitado 
para la discusión de las causas. En la Figura 9, se muestra un esquema de este diagrama. 
 
Figura 9. Diagrama de Pescado (ITCILO, 2017). 
 
2.1.3. Leyes 
A continuación se presentan las leyes que se analizan y discuten en la sección 2.6. del 
presente Trabajo de Titulación.  
2.1.3.1. Ley de Plusvalía. 
La Ley de Plusvalía se refiere a la “Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el 
Valor de las Tierras y Fijación de Tributos” que fue publicada en el Registro Oficial 913, 
Séptimo Suplemento, el 30 diciembre del 2016 (Asamblea Nacional, 2017). 
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Se presenta a continuación la Sección Décimo Segunda: “Impuesto sobre el Valor 
Especulativo del Suelo en la Transferencia de Bienes Inmuebles”. 
Artículo 561.1.- Objeto imponible. Gravará la ganancia extraordinaria 
en la transferencia de bienes inmuebles. En el caso de aportes de bienes 
inmuebles, únicamente estarán gravados aquellos realizados a fideicomisos o 
a sociedades, que tengan como fin último la actividad económica de 
promoción inmobiliaria y construcción de bienes inmuebles para su 
comercialización, conforme a las condiciones y requisitos establecidos por el 
órgano rector de la política de desarrollo urbano y vivienda.  
También estarán gravados con este impuesto, aquellas transferencias 
que bajo cualquier mecanismo se realicen con fines elusivos o evasivos, 
incluso a través de aportes de bienes inmuebles a fideicomisos o a sociedades 
que, sin tener como actividad principal la promoción inmobiliaria y 
construcción de bienes inmuebles para su comercialización, en la práctica 
realicen dichas actividades sobre el inmueble aportado. En tales casos será 
responsable solidario de la obligación tributaria quien recibió el respectivo 
aporte. "  
Artículo 561.4.- Hecho generador. El hecho generador es la 
transferencia de dominio de bienes inmuebles rurales o urbanos, a cualquier 
título, que dé lugar a una ganancia extraordinaria, en los términos 
establecidos en la presente sección.  
Artículo 561.5.- Ganancia ordinaria. Para efectos de esta sección, se 
entenderá como ganancia ordinaria al producto de multiplicar el valor de 
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adquisición del bien inmueble por el factor de ajuste de ganancia ordinaria, a 
cuyo resultado se deberá restar el valor de adquisición.  
Artículo 561.6.- Valor de adquisición. El valor de adquisición está 
conformado por la suma de los siguientes rubros:  
a) El valor que consta en la escritura pública de transferencia de 
dominio del bien, en la cual deberá detallarse su forma y medios de pago. En 
caso de que existan pagos en efectivo dentro de la transacción y estos superen 
los cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 5.000,oo), los 
notarios deberán informar al Servicio de Rentas Internas, en las condiciones 
establecidas por dicha administración tributaria;  
b) Los rubros correspondientes a obras o mejoras que hayan 
incrementado sustancialmente el valor del bien luego de la adquisición y 
formen parte del mismo, siempre que se encuentren debidamente soportados. 
En caso de que dichas obras o mejoras superen el 30% del valor del avalúo 
catastral, estas deberán estar actualizadas en los registros catastrales. En el 
caso de terrenos rurales de uso agrícola también se considerará como mejora 
a las inversiones realizadas en los mismos, en las cuantías y con las 
condiciones, requisitos y metodologías establecidos por el órgano rector del 
catastro nacional integrado georreferenciado; y,  
c) Los pagos efectuados correspondientes a contribuciones especiales 
de mejoras u otros mecanismos de captación de plusvalía, nacional o 
seccional, debidamente soportados por el vendedor.  
Para el caso de personas naturales o sociedades que tengan como 
actividad económica la promoción inmobiliaria y construcción de bienes 
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inmuebles para su comercialización podrán considerar, adicionalmente, como 
parte del valor de adquisición aquellos costos y gastos en los que hayan 
incurrido en la construcción del bien inmueble objeto de transferencia y que 
cumplan con las condiciones para ser considerados como gastos deducibles 
para efectos de la liquidación del Impuesto a la Renta, de conformidad con la 
ley. 
 
2.1.3.2. Ley de Herencias. 
La Ley de Herencias se refiere a la “Ley Orgánica para Evitar la Elusión del Impuesto 
a la Renta sobre Ingresos provenientes de Herencias, Legados y Donaciones” que fue 
publicada en el Registro Oficial 802, Segundo Suplemento, el 21 julio del 2016 (Asamblea 
Nacional, 2017). 
Se presenta a continuación parte del Artículo 1: “Reformas a la Ley Orgánica de 
Régimen Tributario Interno”, inciso d). 
d) Están gravados con este impuesto los incrementos patrimoniales 
provenientes de herencias, legados, donaciones, hallazgos y todo tipo de acto 
o contrato por el cual se adquiera el dominio a título gratuito, de bienes y 
derechos existentes en el Ecuador, cualquiera que fuera el lugar del 
fallecimiento, nacionalidad, domicilio o residencia del causante o sus 






2.2. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
Toda la información que ha sido presentada y utilizada en el presente Trabajo de 
Titulación corresponde a las etapas de planificación y ejecución del proyecto “Terrazas del 
Tennis”. Esta información se recopiló con la finalidad de realizar un análisis comparativo de 
alcance, tiempo y costo del proyecto inmobiliario entre las dos etapas mencionadas 
anteriormente.  
La información recopilada se obtuvo de diferentes fuentes y formas entre las que 
cuentan fichas de análisis del Banco Pichincha, presupuestos de la empresa, cronogramas e 
informes de contabilidad. Con toda la información recopilada se procedió a procesar la 
misma de manera que toda ella se encuentre en el mismo formato. Además, se organizó y 
clasificó la información dentro de grupos de análisis de alcance, cronograma, presupuesto y 
modelo de negocio. 
A lo largo de todo este capítulo se explicará toda la información usada para realizar 
los análisis anteriormente mencionados. Además, se hará referencia a la manera en que la 
misma ha sido procesada y los cálculos realizados para obtener los resultados que se 
presentarán a continuación. 
 
2.2.1. Información General del Proyecto 
El proyecto a analizar en este Trabajo de Titulación se denomina “Terrazas del 
Tennis” y se encuentra ubicado en la ciudad de Quito en el sector Quito Tennis, en la calle 
Voz Andes N41-39 y Bouguer. En la Figura 10 se muestra el croquis de ubicación del 
proyecto, el mismo que consta de un edificio de 6 pisos con un área vendible de 2171,49 m2 




Figura 10. Ubicación del proyecto. 
 
 
Figura 11. Render del proyecto. 
El proyecto inmobiliario está constituido por 22 unidades habitacionales, éstas son de 
uno, dos y tres dormitorios. En la Tabla 1 se muestran las unidades disponibles de cada tipo 
de inmueble y su rango de área. Una información más detallada del proyecto inmobiario se 
encuentra discutida y analizada en la sección 2.3. y 2.4. 
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Tabla 1. Unidades disponibles y Rango de Área por tipo de Inmueble.  
Descripción del Inmueble Número de Dormitorios Rango de Área (m2) 
Unidades 
Disponibles 
Suite 1 dormitorio 45 - 60 6 
Departamento 2 dormitorios 70 -73 6 
Departamento 2 dormitorios 91 - 101 4 
Departamento 3 dormitorios 137 - 154 2 
Departamento 3 dormitorios 181 - 183 2 
Pent House 2 dormitorios 85 1 

















2.3. ANÁLISIS DE LA PLANIFICACIÓN DEL 
PROYECTO 
El análisis de la planificación del proyecto tiene como objetivo identificar el alcance, 
cronograma, costos, inversión y rentabilidad del mismo. El promotor inmobiliario realizó este 
análisis con la finalidad de tomar una decisión acerca de si realizar o no la inversión en este 
proyecto inmobiliario. Toda la información presentada a lo largo de la sección 2.3. ha sido 
recopilada y procesada como se explicó en la sección 2.2. 
El análisis de la planificación del proyecto inmobiliario está compuesto, a su vez, por 
otros cuatro análisis, éstos son: 
• Análisis de Alcance 
• Análisis de Cronograma 
• Análisis de Presupuesto 
• Análisis de Modelo de Negocio 
 
2.3.1. Análisis de Alcance 
Dentro del alcance del proyecto se determinó todo aquello que se incluirá y, más 
importante, qué no se incluirá dentro del mismo. Es decir, el alcance muestra todo aquello 
que se verá reflejado en el presupuesto, cronograma y, finalmente, construcción del proyecto. 
El alcance planificado del proyecto se describe a continuación. 
“Terrazas del Tennis” será un proyecto inmobiliario de una sola etapa y estará 
compuesto de un edificio de 6 pisos construido sobre un terreno de 731 m2 de área. Este 
proyecto contará con 37 parqueaderos y 30 bodegas. Además, incluirá hall de acceso, áreas 
verdes, sala comunal, BBQ, parqueaderos de visitas, cámaras de seguridad, tarjetas de control 
40 
 
de acceso, ascensor y guardianía. Además, contará con servicios de agua potable, energía 
eléctrica, teléfono, alcantarillado e instalaciones de internet con fibra óptica. El proyecto no 
incluirá el equipamiento ni amoblaje del hall de acceso, áreas verdes o sala comunal. 
Además, todas las unidades habitacionales serán entregadas con acabados predeterminados.  
Por otro lado, el proyecto inmobiliario estará constituido por 22 departamentos. Estos 
departamentos serán de uno, dos y tres dormitorios. En la Tabla 1, se muestran las unidades 
disponibles de cada tipo de inmueble y su rango de área.  
Estos departamentos estarán distribuidos en los 6 pisos del edificio. Esta distribución 
se muestra en la Tabla 2, junto con el área de cada uno de ellos y el total de metros cuadrados 
vendibles del proyecto. Además, los planos arquitectónicos de fachada, vista lateral y 
distribución de piso del proyecto se adjuntan en el Anexo A. 
Tabla 2. Ubicación de Inmuebles y Metros Cuadrados Vendibles. 
Piso Descripción del Inmueble Área (m2) 
Planta Baja 
Suite 001 56,96 
Suite 002 45,96 
Suite 003 53,89 
Primer Piso 
Departamento 101 101,37 
Departamento 102 101,13 
Suite 103 56,14 
Suite 104 60,47 
Segundo Piso 
Departamento 201 137,88 
Suite 202 46,55 
Departamento 203 73,72 
Departamento 204 70,36 
Tercer Piso 
Departamento 301 91,51 
Departamento 302 93,86 
Departamento 303 73,72 
Departamento 304 70,36 
Cuarto Piso 
Departamento 401 181,57 
Departamento 402 73,47 
Departamento 403 73,72 
Quinto Piso 
Departamento 501 183 
Departamento 502 154,03 
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Tabla 2. Ubicación de Inmuebles y Metros Cuadrados Vendibles (continuación). 
Sexto Piso Pent House 1 286,60 
Terraza Pent House 2 85,22 
Metros Cuadrados Vendibles 2171,49 
 
Como se mencionó anteriormente, todos los departamentos se entregarán con los 
mismos acabados. Sin embargo, éstos podrán ser reemplazados, por un costo adicional, a los 
acabados que el cliente desee y no formarán parte del alcance ejecutado del proyecto sino que 
serán contemplados como un ingreso independiente de la empresa. Los acabados incluidos se 
muestran en la Tabla 3. Dentro del análisis del alcance del proyecto inmobiliario se realizó 
también un EDT/WBS, el cual se muestra en la Figura 12. 
Tabla 3. Acabados incluidos en los Departamentos. 
Ítem Acabado Incluido 
Puertas Madera Natural Enchapada 
Pisos Área Social Piso Flotante 
Piso Dormitorios Piso Flotante 
Revestimientos Cocina Porcelanato 
Revestimientos Baños Cerámica 
Piso Dormitorios Tipo Hogar 2000 
Fregadero Cocina Teka 
Pintura Interior Estucada Pintada en Blanco 
Cielo Raso Gypsum con Diseño de Luz Indirecta en Área Social 
Sanitarias y Griferías Briggs 




































Con respecto a las especificaciones técnicas del proyecto, la estructura del edificio 
será de hormigón armado sismo-resistente. La cimentación contará con plintos aislados y 
cadenas. Además, se excavarán 3 subsuelos y se emplearán muros anclados. Por otro lado, se 
utilizarán losas alivianadas mediante casetones recuperables de tol y vigas descolgadas. Con 
respecto a la mampostería, el bloque alivianado que se empleará en las paredes será de 
15x20x40 cm y 10x20x40 cm, de acuerdo al plano constructivo.  
2.3.2. Análisis de Cronograma 
“Terrazas del Tennis” es un proyecto inmobiliario cuya fecha de inicio para la Fase 3 
del EDT fue planificada para junio del 2014 y, como fecha de finalización, junio del 2016. 
Por lo que, la duración planificada de este proyecto fue de 14 meses. En el Anexo B se 
presenta la línea base del cronograma tal como lo concibió el promotor inmobiliario.   
El análisis del cronograma se realizó mediante la agrupación, en diez paquetes de 
trabajo, de todas las actividades a realizar para finalizar la construcción del proyecto, éstos se 
muestran en la Tabla 4. Además, en la Tabla 5, se muestran a manera de ejemplo las 
actividades que conforman el paquete de trabajo 1 y la lista completa de actividades que 
componen el proyecto se muestra en el Anexo B. 
Tabla 4. Paquetes de Trabajo para Análisis de Cronograma Planificado. 
Paquetes de Trabajo para Análisis de 
Cronograma Planificado 
1. Actividades Preliminares a la Construcción 











Tabla 5. Duración Planificada de las Actividades del Paquete de Trabajo 1. 
Duración Paquete Trabajo 1: Actividades Preliminares a la 
Construcción 
Actividades Duración (días) 
Instalaciones de Guardianía 3 
Limpieza Manual de Terreno 2 
Letreros Identificatorios 1 
Cerramiento Provisional 4 
Construcciones Provisionales 3 
 
En la Figura 13 se muestra el diagrama de Gantt resumido del proyecto. Es decir, las 
duraciones previstas de los diez paquetes de trabajo que constituyen el mismo. El diagrama 
de Gantt completo se adjunta en el Anexo B. Con respecto a la ruta crítica del proyecto, ésta 
se puede observar en la Tabla 6 y en el Anexo B se la aprecia gráficamente.  
  
Figura 13. Diagrama de Gantt del proyecto. 
 
Tabla 6. Actividades Críticas de Cronograma Planificado. 
Actividades Críticas 
Actividades Duración (días) 
Limpieza Manual de Terreno 2 
Derrocamiento de Estructuras 
Existentes  
Excavación y Desalojo  
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Tabla 6. Actividades Críticas de Cronograma Planificado (continuación). 





Estructura (columnas y losas)  
Acabados  
 
2.3.3. Análisis de Presupuesto 
El análisis de presupuesto se realizó con la información facilitada por el promotor 
inmobiliario, sin embargo, ésta fue procesada nuevamente con el fin de obtener una base de 
datos y un programa en Microsoft Excel que pueda ser utilizado por ellos en el futuro. El 
presupuesto planificado del proyecto, desde el punto de vista del promotor inmobiliario, se 
analizó en tres diferentes grupos, éstos son: terreno, costos directos y costos indirectos, éstos 
se muestra en la Tabla 7 y en la Figura 14. Una vez obtenido el costo total planificado del 
proyecto se procedió a obtener el costo por metro cuadrado vendible, dividiendo el costo total 
para el total de metros cuadrados vendibles, que en este caso corresponde a 2171,49 m2.  En 
las secciones 2.3.3.1., 2.3.3.2. y 2.3.3.3. se analizó con más detalle a los componentes del 
presupuesto que se observa en la Tabla 7.  
Tabla 7. Costo Total Planificado del Proyecto. 
Costo Total Planificado 
Presupuesto  Total  
Terreno $525.000,00 
Costos Directos $1.417.451,27 
Costos Indirectos $594.400,00 
COSTO TOTAL $2.536.851,27 





Figura 14. Presupuesto Planificado del Proyecto. 
 
2.3.3.1. Presupuesto Terreno. 
El presupuesto del terreno (ver Tabla 8) incluyó el valor del mismo y la compra de 
dos pisos adicionales para la construcción de un edificio de seis pisos en lugar de uno de 
cuatro, ésto es permitido por la Ordenanza Metropolitana que establece el régimen 
admnistrativo de incremento de número de pisos y captación del incremento patrimonial por 
suelo creado en el Distrito Metropolitano de Quito. En éste se menciona que, los propietarios 
de predíos pueden solicitar el incremento de número de pisos, por sobre lo establecido en el 
Plan de Uso y Ocupación del Suelo (“PUOS”), pero dentro de los límites y sujetándose a las 
reglas técnicas previstas.  
Tabla 8. Presupuesto Planificado de Terreno. 
Presupuesto Planificado Terreno 
Descripción Total 
0. Adquisición de Terreno $525.000,00 
Presupuesto Terreno $525.000,00 
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2.3.3.2. Presupuesto Costos Directos. 
El presupuesto de costos directos del proyecto se analizó a través de rubros 
pertenecientes a diecisiete paquetes de trabajo. En la Tabla 9 se muestra el presupuesto de los 
rubros que conforman el primer paquete de trabajo. El presupuesto, de todos los rubros de 
costos directos, se encuentran en el Anexo C.  
Tabla 9. Presupuesto Planificado de los Rubros del Paquete de Trabajo 1 de 
Costos Directos. 
Presupuesto de Rubros del Paquete de Trabajo 1: Actividades Preliminares a la Construcción 
Rubro # Rubro Nombre del Rubro Unidad Cantidad 
Precio 
Unitario Costo Total 
3 101 Instalaciones de Guardianía M2 30 $43,95 $1.318,44 
4 102 Limpieza Manual de Terreno M2 731 $3,00 $2.191,11 
5 103 Letreros Identificatorios M2 5 $50,00 $250,00 
6 104 Cerramiento Provisional GBL 1 $500,00 $500,00 
7 105 Construcciones Provisionales GBL 1 $2.500,00 $2.500,00 
 
Como se observa en la Tabla 9, cada rubro tiene asignado un número donde los 
primeros dígitos indican el paquete de trabajo al que pertenece y los últimos dos dígitos 
muestran el número de rubro que representa dentro de este paquete. También se especifica la 
unidad en la que se cuantifica cada rubro y la cantidad necesaria, en dicha unidad, para la 
construcción del proyecto.  
El precio unitario se obtiene con la ayuda de registros históricos de precios de 
materiales, mano de obra y equipos que posee el promotor inmobiliario. Estos registros son 
utilizados en la obtención de análisis de precios unitarios (APU), de donde se obtiene el 
precio unitario de cada rubro. Por último, el costo total es la multiplicación del precio unitario 
por la cantidad necesaria de dicho rubro. En la Tabla 10, se muestra el análisis de precios 




Tabla 10. Análisis de Precios Unitarios para el rubro 205 Relleno Piedra Bola. 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M3 
Rubro Fecha # Rubro 
Relleno Piedra Bola   205 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Piedra Bola M3  1,030    $10,00   $10,30  
          $-    
          $-    
          $-    
 
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Peón hr-h  3,000    $2,66   $7,97  
Maestro Mayor hr-h  0,100    $2,98   $0,30  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $8,27  
      
D. TOTAL COSTO DIRECTO (A+B+C)  $18,57  
 
   Subtotal Materiales  $10,30  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta 
Menor hr-e  0,500    $0,01   $0,01  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,01  
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Como se observa en el ejemplo de análisis de precios unitarios mostrado en la Tabla 
10, el rubro es “Relleno Piedra Bola” y muestra el costo y los materiales, equipos y mano de 
obra necesarios para llevar a cabo una unidad de este rubro. Con la suma de los valores 
obtenidos en los análisis de todos los rubros del proyecto, se obtiene el presupuesto 
planificado de costos directos, organizado por paquetes de trabajo, el cual se muestra en la 
Tabla 11. Además, se muestra en la Figura 15 la incidencia de cada rubro en su respectivo 
paquete de trabajo, también se muestra el porcentaje total de mano de obra, equipo y material 
en el costo directo (ver Figura 16). 
Los análisis de precios unitarios para cada uno de los rubros que componen los 
paquetes de trabajo mostrados en la Tabla 4 se adjuntan en el Anexo C. Además, se adjunta 
también el costo, por unidad y total, de materiales, equipo y mano de obra para los mismos 
rubros.  
Tabla 11. Presupuesto Planificado de Costos Directos.  
Presupuesto Planificado de Costos Directos 
Paquetes de Trabajo  Total  
1. Actividades Preliminares a la Construcción $6.759,55 
2. Movimiento de Tierra $46.990,89 
3. Cimentación $122.033,09 
4. Estructura $314.765,89 
5. Mamposterías $54.210,69 
6. Enlucidos $44.165,33 
7. Albañilería $81.588,84 
9. Pinturas y Afines $85.809,61 
10. Instalaciones Sanitarias $69.494,01 
11. Piezas Sanitarias $34.040,00 
12. Instalaciones Eléctricas $78.536,62 
13. Limpieza y Varios $19.200,00 
14. Acabados $215.111,76 
15. Ventanas de Aluminio y Vidrio $41.295,00 
16. Puertas $48.125,00 
17. Equipamiento $155.325,00 





Figura 15. Rubros del Costo Directo Planificado del Proyecto. 
 




2.3.3.3. Presupuesto Costos Indirectos. 
El presupuesto planificado de costos indirectos se analizó a través de rubros 
pertenecientes a cinco paquetes de trabajo. A diferencia del presupuesto de rubros de costos 
directos, los rubros de costos indirectos no se encuentran relacionados a análisis de precios 
unitarios. El presupuesto de todos ellos se muestra en el Anexo C. En la Tabla 12 y en la 
Figura 17, se presenta el presupuesto planificado resumido de costos indirectos del proyecto. 
Tabla 12. Presupuesto Planificado de Costos Indirectos. 
Presupuesto Planificado de Costos Indirectos 
Paquete de Trabajo  Total  
1. Planificación $95.600,00 
2. Tasas e Impuestos Legales $152.000,00 
3. Administración del Proyecto $195.800,00 
4. Promoción Ventas y Varios $70.000,00 
5. Imprevistos Costos Indirectos $81.000,00 
Presupuesto Costos Indirectos $594.400,00 
 
 




2.3.4. Análisis de Modelo de Negocio 
El análisis del modelo de negocio del proyecto “Terrazas del Tennis” tiene como 
objetivo estudiar la estructuración financiera del proyecto y analizar la rentabilidad del 
mismo. Ésta es la base con la cual el promotor inmobiliario decide si invertir o no en el 
proyecto.  
 
2.3.4.1. Análisis Financiero Estático. 
El análisis finaniero estático del modelo de negocio estimó los ingresos y egresos 
durante toda la ejecución del proyecto sin considerar el valor del dinero en el tiempo. Se 
consideró como ingresos del proyecto a las ventas de los departamentos (ver Tabla 16) y 
como egresos se consideran los costos del proyecto (ver Tabla 7). En la Tabla 13 se presenta 
el análisis financiero estático planificado del proyecto. 
Tabla 13. Análisis Financiero Estático Planificado del Proyecto. 
Análisis Financiero Estático Planificado 
Descripción Valor  
Egresos por Costos de Proyecto $2.536.851,27 
Ingresos por Ventas $3.216.772,50  
Utilidad Bruta $679.922,08  
Margen sobre Ventas 21,14% 
Margen sobre Ventas Anual 10,57% 
Rentabilidad 26,80% 
Rentabilidad Anual 13,40% 
 
2.3.4.2. Análisis Financiero Dinámico. 
El análisis finaniero dinámico planificado del modelo de negocio estimó los ingresos 
y egresos durante toda la ejecución del proyecto, considerarando el valor del dinero en el 
tiempo, para de esta manera, calcular los flujos del mismo. Con los flujos y la ayuda de 
herramientas económicas se obtuvo indicadores de la rentabilidad del proyecto. En la Tabla 
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14 se presenta los resultados del análisis financiero dinámico del proyecto y éstos serán 
detalladamente explicados en las secciones 2.3.4.2.1., 2.3.4.2.2. y 2.3.4.2.3. 
En este análisis se consideró como ingresos del proyecto a las ventas de los 
departamentos (ver Tabla 16) y como egresos se consideran los costos de construcción (ver 
Tabla 7). Con los flujos de ingresos y egresos estimados se procedió a calcular el flujo total 
del proyecto mediante la suma de los ingresos y la resta de los egresos para cada periodo. 
Con el flujo por periodo, se procedió a calcular el flujo acumulado (ver Tabla 15 y Figura 
18), ésto con el objetivo de determinar la inversión necesaria de capital para llevar a cabo el 
proyecto. Una vez obtenido este valor, se procedió a realizar el flujo acumulado considerando 
las inversiones (ver Tabla 16). 
 
Tabla 14. Análisis Financiero Dinámico Planificado del Proyecto. 
Análisis Financiero Dinámico Planificado 
Descripción Valor  
Egresos por Costos de Proyecto $2.536.851,27 
Ingresos por Ventas $3.216.772,50 
Utilidad Bruta $679.922,08  
TMAR (Anual) 6,50% 
TMAR (Trimestral) 1,59% 
TIR (Anual) 23,22% 
TIR (Trimestral) 5,36% 
VAN $ 429.727,22  
VF $ 502.998,73  
VA $ 46.811,72  
B/C 1,18 






Tabla 15. Flujo Trimestral y Acumulado del Proyecto sin Inversión. 
Flujo Trimestral Total y Acumulado sin Inversión 
Periodo 
Egresos  Ingresos Flujo Trimestral  




To  $(525,00)  $-     $(525,00) 
T2 2014  $(44,47)  $122,39   $77,91  
T3 2014  $(206,69)  $96,33   $(110,36) 
T4 2014  $(201,08)  $85,27   $(115,81) 
T1 2015  $(376,09)  $91,18   $(284,91) 
T2 2015  $(356,01)  $96,37   $(259,64) 
T3 2015  $(326,35)  $108,13   $(218,22) 
T4 2015  $(226,97)  $108,13   $(118,84) 
T1 2016  $(207,72)  $130,02   $(77,70) 
T2 2016  $(66,46)  $126,04   $59,58  
T3 2016  $-     $2.252,91   $2.252,91  
 
 








Tabla 16. Flujo Trimestral Total y Acumulado del proyecto con Inversión. 








Flujo Total Acumulado 
(USD miles) 
To   $525,00   $(525,00)  $-     $-    
T2 2014  $182,39   $(44,47)  $137,91   $137,91  
T3 2014  $176,33   $(206,69)  $(30,36)  $107,56  
T4 2014  $185,27   $(201,08)  $(15,81)  $91,74  
T1 2015  $301,18   $(376,09)  $(74,91)  $16,83  
T2 2015  $341,37   $(356,01)  $(14,64)  $2,20  
T3 2015  $358,13   $(326,35)  $31,78   $33,98  
T4 2015  $193,13   $(226,97)  $(33,84)  $0,13  
T1 2016  $207,59   $(207,72)  $(0,13)  $(0,00) 
T2 2016  $126,04   $(66,46)  $59,58   $59,58  
T3 2016  $2.252,91   $(200,00)  $2.052,91   $2.112,49  
Total  $4.849,34   $(4.169,42)  $2.112,49   $2.112,49  
 
2.3.4.2.1. Flujos de Egresos. 
2.3.4.2.1.1. Egresos por Costos de Construcción. 
Con el objetivo de estimar los flujos de egresos por costos de construcción, se 
utilizaron los costos de terreno, costos directos y costos indirectos presentados en el 
presupuesto planificado mostrado en la Tabla 7. Además, se utilizó también el cronograma 
planificado del proyecto, obteniendo así un cronograma valorado del proyecto, el mismo que 
representa los flujos del proyecto. 
2.3.4.1.1.2. Egresos por Pago de Préstamos. 
Los egresos por préstamos se determinaron a partir del análisis del flujo trimestral 
acumulado, considerando únicamente los costos del proyecto (ver Tabla 7) y las ventas del 
mismo (ver Tabla 18). Ésto debido a que, al ser los costos del proyecto mayores a las 
ingresos por ventas, este flujo es negativo y ésto determina la necesidad de un ingreso extra, 
que en este caso, fue por préstamo, y que debe ser cancelado por el promotor inmobiliario 
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una vez finalizado el proyecto. En la Tabla 17 se presenta el flujo trimestral de egresos del 
proyecto inmobiliario. 
Tabla 17. Flujo Trimestral de Egresos del Proyecto. 
Flujo Trimestral de Egresos 
Periodo 






To   $(525,00)  $-     $(525,00) 
T2 2014  $(44,47)  $-     $(44,47) 
T3 2014  $(206,69)  $-     $(206,69) 
T4 2014  $(201,08)  $-     $(201,08) 
T1 2015  $(376,09)  $-     $(376,09) 
T2 2015  $(356,01)  $-     $(356,01) 
T3 2015  $(326,35)  $-     $(326,35) 
T4 2015  $(226,97)  $-     $(226,97) 
T1 2016  $(207,72)  $-     $(207,72) 
T2 2016  $(66,46)  $-     $(66,46) 
T3 2016  $-     $(200,00)  $(200,00) 
Total  $(2.536,85)  $(200,00)  $(2.736,85) 
 
2.3.4.2.2. Flujos de Ingresos.  
Una vez analizados los egresos, se procedió a estimar los ingresos. Se consideró como 
ingresos del proyecto a las ventas, préstamos e inversiones.  
 
2.3.4.2.2.1. Ingresos por Ventas 
Con el objetivo de estimar los flujos de ingresos por ventas, se realizó una 
planificación de ventas de todos los departamentos del proyecto. Esta planificación incluyó la 
fecha y el precio de venta de cada uno de los departamentos.  
El precio del inmueble se asignó de manera que éste sea mayor al costo por metro 
cuadrado vendible calculado en la Tabla 7, y éste varía en función del piso en que el 
inmueble se encuentre ubicado. La planificación de ventas se muestra en la Tabla 18, además, 
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se incluyó el precio de venta real de aquellas unidades habitacionales que fueron vendidas 
antes de iniciar con la construcción del proyecto.  
Tabla 18. Planificación de Ventas del año 2014 al 2016. 
Planificación de Ventas del 2014 al 2016 
Descripción M2 Estado Planificación de Venta Precio del Inmueble 
Pent House 1 286,60 DISPONIBLE 1 de agosto de 2014  $501.550,00  
Departamento 501 183,00 VENDIDO 1 de mayo de 2014  $301.950,00  
Departamento 401 181,57 VENDIDO 1 de mayo de 2014  $281.433,50  
Departamento 502 154,03 DISPONIBLE 1 de diciembre de 2014  $254.149,50  
Departamento 201 137,88 DISPONIBLE 1 de marzo de 2015  $186.138,00  
Departamento 101 101,37 VENDIDO 1 de mayo de 2014  $126.712,50  
Departamento 102 101,13 DISPONIBLE 1 de junio de 2015  $126.412,50  
Departamento 302 93,86 VENDIDO 1 de mayo de 2014  $136.097,00  
Departamento 301 91,51 VENDIDO 1 de mayo de 2014  $132.689,50  
Pent House 2 85,22 DISPONIBLE 1 de septiembre de 2015  $149.135,00  
Departamento 203 73,72 DISPONIBLE 1 de enero de 2016  $99.522,00  
Departamento 303 73,72 DISPONIBLE 1 de julio de 2016  $106.894,00  
Departamento 403 73,72 DISPONIBLE 1 de julio de 2016  $114.266,00  
Departamento 402 73,47 VENDIDO 1 de mayo de 2014  $113.878,50  
Departamento 204 70,36 DISPONIBLE 1 de julio de 2016  $94.986,00  
Departamento 304 70,36 DISPONIBLE 1 de julio de 2016  $102.022,00  
Suite 104 60,47 DISPONIBLE 1 de julio de 2016  $75.587,50  
Suite 001 56,96 DISPONIBLE 1 de julio de 2016  $65.504,00  
Suite 103 56,14 DISPONIBLE 1 de julio de 2016  $70.175,00  
Suite 003 53,89 DISPONIBLE 1 de julio de 2016  $61.973,50  
Suite 202 46,55 DISPONIBLE 1 de julio de 2016  $62.842,50  
Suite 002 45,96 DISPONIBLE 1 de julio de 2016  $52.854,00  
Ingresos por Ventas    $3.216.772,50  
Con la planificación de ventas de los departamentos, se procedió a calcular el flujo de 
ingresos por ventas. Para estimar este flujo se consideró la siguiente forma de pago:  
• La empresa recibe el 10% de entrada del precio del inmueble al momento que el 
cliente decide comprar el inmueble. 
• Luego, el cliente paga el 30% del precio del inmueble, en cuotas mensuales, 
durante la construcción del mismo. 
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• Finalmente, el cliente paga el 60% restante con un crédito hipotecario en el banco 
una vez que el inmueble le ha sido entregado. 
 
2.3.4.2.2.2. Ingresos por Préstamos e Inversiones 
Los ingresos por préstamos se determinaron a partir del análisis del flujo trimestral 
acumulado, considerando únicamente los costos del proyecto y las ventas del mismo. Ésto 
debido a que, al ser los costos del proyecto mayores a las ingresos por ventas durante la 
ejecución del proyecto, este flujo es negativo y ésto determina la necesidad de un ingreso 
extra para satisfacer la demanda de flujo de dinero y así lograr culminar con éxito el 
proyecto. Los ingresos extras pueden ser tanto por préstamos como por inversiones del 
promotor inmobiliario.  
Una vez analizadas todas las fuentes de ingresos, se procedió a estimar los flujos de 
caja de los mismo. En la Tabla 19, se muestra la proyección del flujo trimestral de ingresos 
del proyecto. 
Tabla 19. Estimación del Flujo Trimestral de Ingresos del Proyecto. 










To   $-     $-     $525,00   $525,00  
T2 2014  $122,39   $-     $60,00   $182,39  
T3 2014  $96,33   $-     $80,00   $176,33  
T4 2014  $85,27   $-     $100,00   $185,27  
T1 2015  $91,18   $-     $210,00   $301,18  
T2 2015  $96,37   $-     $245,00   $341,37  
T3 2015  $108,13   $200,00   $50,00   $358,13  
T4 2015  $108,13   $-     $85,00   $193,13  
T1 2016  $130,02   $-     $77,57   $207,59  
T2 2016  $126,04   $-     $-     $126,04  
T3 2016  $2.252,91   $-     $-     $2.252,91  




2.3.4.2.3. Herramientas Económicas. 
Una vez obtenidos los flujos del proyecto, se procedió a utilizar herramientas 
económicas para obtener información de la rentabilidad del proyecto. Para hacer uso de estas 
herramientas, se calcularon los flujos trimestrales considerando únicamente los costos del 
proyectos (ver Tabla 7) y los ingresos por ventas (ver Tabla 18), es decir, no se tomó en 
cuenta ingresos por préstamos e inversiones y egresos por pagos de préstamos. Se utilizaron 
también diversas tasas de interés que se expresaron en el mismo periodo que el de los flujos, 
trimestralmente, para obtener así resultados más certeros (ver Tabla 20).  
Tabla 20. Tasas de Interés Anual y Trimestral.  









Tabla 21. Flujos Trimestral del Proyecto para Análisis Dinámico.  
Flujo Trimestral del Proyecto 
Periodo 
Egresos  Ingresos Flujo Trimestral  




To  $(525,00)  $-     $(525,00) 
T2 2014  $(44,47)  $122,39   $77,91  
T3 2014  $(206,69)  $96,33   $(110,36) 
T4 2014  $(201,08)  $85,27   $(115,81) 
T1 2015  $(376,09)  $91,18   $(284,91) 
T2 2015  $(356,01)  $96,37   $(259,64) 
T3 2015  $(326,35)  $108,13   $(218,22) 
T4 2015  $(226,97)  $108,13   $(118,84) 
T1 2016  $(207,72)  $130,02   $(77,70) 
T2 2016  $(66,46)  $126,04   $59,58  
T3 2016  $-     $2.252,91   $2.252,91  
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2.3.4.2.3.1. Tasa Mínima Atractiva de Rendimiento (TMAR). 
La TMAR escogida por el promotor inmobiliario, y que fue fundamental para la 
decisión de la participación en el proyecto inmobiliario, representó la mayor tasa de interés 
que pudo ser obtenida por el promotor en caso de invertir su capital en otro negocio. En este 
caso, la TMAR escogida correspondió a la mayor tasa de interés pasiva ofrecida por los 
bancos en el año 2014, éstas se muestran en la Tabla 22, Tabla 23 y Tabla 24. De éstas se 
obtiene que, la tasa de interés pasiva más alta es la ofrecida por el Banco del Pacífico, con un 
valor del 6,50% efectivo anual. Este valor fue utilizado en el análisis económico de la sección 
2.3.4.2.3. Los tarifarios de interés de los bancos analizados se encuentran en el Anexo D. 
Tabla 22. Tasas de Interés Pasivas del Banco del Pacífico en el 2014 (Banco del 
Pacífico, 2014). 





 $1.000 - $4.999   $5.000 - 19.999  
 $20.000 - 
$99.999  






















30 días  3,25% 3,30% 3,75% 3,80% 4,00% 4,07% 4,00% 4,07% 
60 días  3,50% 3,55% 4,00% 4,07% 4,25% 4,22% 4,25% 4,33% 
90 días  3,75% 3,80% 4,25% 4,32% 4,75% 4,84% 4,75% 4,84% 
120 días  4,00% 4,05% 4,50% 4,57% 5,00% 5,08% 5,00% 5,08% 
180 días  5,00% 5,06% 5,25% 4,30% 5,75% 5,83% 5,75% 5,83% 
270 días  5,25% 5,28% 5,50% 5,54% 6,00% 6,04% 6,00% 6,04% 
360 días  5,50% 5,50% 6,00% 6,00% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 
 
Tabla 23. Tasas de Interés Pasivas del Banco del Pichincha en el 2014  (Banco del 
Pichincha, 2014). 


















30 días  1,75% 2,00% 2,00% 2,25% 2,50% 2,75% 3,00% 
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Tabla 23. Tasas de Interés Pasivas del Banco del Pichincha en el 2014  (Banco del 
Pichincha, 2014) (continuación). 
60 días  2,00% 2,25% 2,25% 2,50% 2,75% 3,00% 3,25% 
90 días  2,75% 3,00% 3,00% 3,25% 3,50% 3,75% 3,75% 
120 días  3,25% 3,75% 4,00% 4,00% 4,25% 4,50% 4,75% 
180 días  3,45% 4,00% 4,25% 4,50% 4,75% 5,00% 5,25% 
270 días  3,75% 4,25% 4,50% 5,00% 5,25% 5,50% 5,75% 
360 días  3,75% 4,25% 4,50% 5,00% 5,25% 5,50% 5,75% 
 
Tabla 24. Tasas de Interés Pasivas del Banco Bolivariano en el 2014  (Banco 
Bolivariano, 2014). 
Tasas de Interés Pasivas - Banco Bolivariano 
Certificado 
de Depósito a 
Plazo 









Efectiva   % Nominal  
 % 
Efectiva  
1 - 7 días  0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05%  
8 - 15 días  0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 
16 - 30 días  0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 
31 - 60 días  1,50% 1,51% 2,00% 2,02% 2,50% 2,53% 
61 - 90 días  1,75% 1,76% 2,25% 2,27% 2,75% 2,78% 
91 - 120 días  2,00% 2,01% 2,50% 2,52% 3,00% 3,03% 
121 - 180 días  2,25% 2,26% 2,75% 2,77% 3,25% 3,28% 
181 - 360 días  2,75% 2,75% 3,25% 3,25% 3,75% 3,75% 
361 en 
adelante 3,00% 3,00% 3,50% 3,50% 4,00% 4,00% 
 
Tabla 25. Tasa Mínima Atractiva de Rendimiento del Proyecto. 
Tasa Mínima Atractiva de 
Rendimiento del Proyecto 
TMAR Trimestral 1,59% 





2.3.4.2.3.2. Tasa Interna de Retorno (TIR). 
Una vez establecidos los flujos y las tasas de interés con las que se trabajaría (ver 
Tabla 20, Tabla 21 y Tabla 25), se procedió a calcular la TIR del proyecto. Esta herramienta 
económica permitió obtener la tasa de interés a la que el promotor inmobiliario invirtería su 
dinero si decidía participar en este proyecto. En la Tabla 26 se muestra la TIR trimestral y 
anual del proyecto, estos resultados se compararon con la TMAR de la Tabla 25 y se 
concluyó que el proyecto era económicamente viable. 
Tabla 26. Tasa Interna de Retorno del Proyecto.   
Tasa Interna de Retorno 
TIR Trimestral 5,36% 
TIR Anual 23,22% 
 
2.3.4.2.3.3. Valor Actual Neto (VAN). 
Una vez establecidos los flujos y las tasas de interés con las que se trabajaría (ver 
Tabla 20, Tabla 21 y Tabla 25), se procedió a calcular el VAN del proyecto. En la Tabla 27 
se observa que el VAN correspondiente a la TMAR es positivo y se concluyó que el proyecto 
era económicamente viable. 











6,78% $ (116.233,67) 





2.3.4.2.3.4. Valor Anual (VA). 
Una vez establecidos los flujos y las tasas de interés con las que se va a trabajaría (ver 
Tabla 20, Tabla 21 y Tabla 25), se procedió a calcular el VA del proyecto. En la Tabla 28 se 
observa que el VA correspondiente a la TMAR es positivo y se concluyó que el proyecto era 
económicamente viable. 











6,78% $ (16.380,40) 
TMAR $ 46.811,72 
 
2.3.4.2.3.5. Valor Futuro (VF). 
Una vez establecidos los flujos y las tasas de interés con las que se va a trabajaría (ver 
Tabla 20, Tabla 21 y Tabla 25), se procedió a calcular el VF del proyecto. En la Tabla 29 se 
observa que el VF correspondiente a la TMAR es positivo y se concluyó que el proyecto era 
económicamente viable. 





0,00%  $ 679.922,08  
1,23%  $ 544.733,05  
2,41%  $ 403.483,10  
3,56%  $ 256.079,06  
4,66%  $ 102.429,04  




Tabla 29. Valor Futuro Planificado del Proyecto (continuación). 
6,78%  $ (223.970,25) 
TMAR  $ 502.998,73  
 
2.3.4.2.3.6. Razón Beneficio/Costo (B/C). 
Una vez establecidos los flujos y las tasas de interés con las que se va a trabajaría (ver 
Tabla 20, Tabla 21 y Tabla 25), se procedió a calcular el B/C del proyecto. En la Tabla 30 se 
observa que el B/C calculado con los flujos (VA) correspondientes a la TMAR es mayor a 1 
y se concluyó que el proyecto era económicamente viable. 







0,00% $321.677,25 $(253.685,04) 1,27 
1,23% $309.877,36 $(258.345,09) 1,20 
2,41% $298.995,64 $(262.834,51) 1,14 
3,56% $288.939,55 $(267.167,26) 1,08 
4,66% $279.628,06 $(271.355,71) 1,03 
5,74% $270.989,92 $(275.410,89) 0,98 
6,78% $262.962,24 $ (279.342,64) 0,94 









2.4. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 
El análisis de la ejecución del proyecto tiene como objetivo identificar el alcance, 
cronograma, costos, inversión y rentabilidad del mismo. El promotor inmobiliario realizó este 
análisis con la finalidad de ratificar si la decisión de invertir en el proyecto inmobiliario fue 
económicamente viable, tal y como se estableció en el análisis de planificación de la sección 
2.3.. Toda la información presentada a lo largo de la sección 2.4. ha sido recopilada y 
procesada como se explica en la sección 2.2. 
El análisis de la planificación del proyecto inmobiliario estuvo compuesto, a su vez, 
por otros cuatro análisis, éstos son: 
• Análisis de Alcance 
• Análisis de Cronograma 
• Análisis de Costo 
• Análisis de Modelo de Negocio 
 
2.4.1. Análisis de Alcance 
“Terrazas del Tennis” fue un proyecto inmobiliario de una sola etapa y estuvo 
constituido por un edificio de 6 pisos construido sobre un terreno de 731 m2 de área. Este 
proyecto contó con 37 parqueaderos y 30 bodegas. Además, incluyó hall de acceso, áreas 
verdes, sala comunal, BBQ, parqueaderos de visitas, cámaras de seguridad, tarjetas de control 
de acceso, ascensor y guardianía. Además, contó con servicios de agua potable, energía 
eléctrica, teléfono, alcantarillado e instalaciones de internet con fibra óptica. 
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El proyecto no incluyó el equipamiento ni amoblaje del hall de acceso, áreas verdes o 
sala comunal. Además, todas las unidades habitacionales se entregaron con acabados 
predeterminados.  
Por otro lado, el proyecto inmobiliario estuvo constituido por 22 departamentos. Estos 
departamentos fueron de uno, dos y tres dormitorios. En la Tabla 31, se muestran las 
unidades disponibles de cada tipo de inmueble y su rango de área. Estos departamentos 
estuvieron distribuidos en los 6 pisos del edificio. Esta distribución se muestra en la Tabla 32, 
junto con el área de cada uno de ellos y el total de metros cuadrados vendibles del proyecto.  
Tabla 31. Unidades disponibles y Rango de Área por tipo de Inmueble.  
Descripción del Inmueble Número de Dormitorios Rango de Área (m2) 
Unidades 
Disponibles 
Suite 1 dormitorio 45 - 60 6 
Departamento 2 dormitorios 70 -73 6 
Departamento 2 dormitorios 91 - 101 4 
Departamento 3 dormitorios 137 - 154 2 
Departamento 3 dormitorios 181 - 183 2 
Pent House 2 dormitorios 85 1 
Pent House 3 dormitorios 287  1 
 
Tabla 32. Ubicación de Inmuebles y Metros Cuadrados Vendibles. 
Piso Descripción del Inmueble Área (m2) 
Planta Baja 
Suite 001 56,96 
Suite 002 45,96 
Suite 003 53,89 
Primer Piso 
Departamento 101 101,37 
Departamento 102 101,13 
Suite 103 56,14 
Suite 104 60,47 
Segundo Piso 
Departamento 201 137,88 
Suite 202 46,55 
Departamento 203 73,72 
Departamento 204 70,36 
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Tabla 32. Ubicación de Inmuebles y Metros Cuadrados Vendibles 
(continuación). 
Tercer Piso 
Departamento 301 91,51 
Departamento 302 93,86 
Departamento 303 73,72 
Departamento 304 70,36 
Cuarto Piso 
Departamento 401 181,57 
Departamento 402 73,47 
Departamento 403 73,72 
Quinto Piso 
Departamento 501 183 
Departamento 502 154,03 
Sexto Piso Pent House 1 286,60 
Terraza Pent House 2 85,22 
 Metros Cuadrados Vendibles 2171,49 
 
La mayoría los departamentos se entregaron con los mismos acabados (ver Tabla 33). 
Sin embargo, en varias unidades habitaciones éstos fueron reemplazados, por un costo 
adicional, a los acabados que el cliente pidió. Todos los cambios fueron manejados por el 
promotor inmobiliario de forma independiente, de manera que éstos no fueron contemplados 
dentro del costo ni del alcance. Sin embargo, en el Anexo E se muestra apoyo fotográfico de 
los acabados utilizados en varios de los departamentos. Dentro del análisis del alcance del 
proyecto inmobiliario, se determinó que el promotor inmobiliario utilizó el EDT/WBS que se 
muestra a continuación en la Figura 19. 
Tabla 33. Acabados Incluidos en los departamentos. 
Ítem Acabado Incluido 
Puertas Madera Natural Enchapada 
Pisos Área Social Piso Flotante 
Piso Dormitorios Piso Flotante 
Revestimientos Cocina Porcelanato 
Revestimientos Baños Cerámica 
Piso Dormitorios Tipo Hogar 2000 
Fregadero Cocina Teka 
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Tabla 33. Acabados Incluidos en los departamentos (continuación). 
Pintura Interior Estucada Pintada en Blanco 
Cielo Raso Gypsum con Diseño de Luz Indirecta en Área Social 
Sanitarias y Griferías Briggs 
Clóset Madera Natural Enchapada 
 
Con respecto a las especificaciones técnicas del proyecto, la estructura del edificio 
será de hormigón armado sismo-resistente. La cimentación contará con plintos aislados y 
cadenas. Además, se excavarán 3 subsuelos y se emplearán muros anclados. Por otro lado, se 
utilizarán losas alivianadas mediante casetones recuperables de tol y vigas descolgadas. Con 
respecto a la mampostería, el bloque alivianado que se empleará en las paredes será de 





Figura 19. EDT/WBS del proyecto. 
2.4.2. Análisis de Cronograma 
El proyecto inmobiliario “Terrazas del Tennis” inició en junio del 2014 y culminó en 




























se presenta el cronograma real de la ejecución del proyecto y en la Figura 20 se muestra el 
diagrama de Gantt resumido del mismo. Este cronograma fue realizado por los ingenieros a 
cargo en obra. Con respecto a la ruta crítica del proyecto, ésta se puede observar en la Tabla 
34 y en el Anexo F se la aprecia gráficamente.  
  
Figura 20. Diagrama de Gantt resumida del proyecto. 
 
Tabla 34. Actividades Críticas de Cronograma Ejecutado. 
Actividades Críticas 










2.4.3. Análisis de Costos 
El análisis de costos se realizó con la información facilitada por el departamento de 
contabilidad quien recibió informes de control de costos por el ingeniero a cargo, sin 
71 
 
embargo, ésta fue procesada nuevamente con el fin de obtener una base de datos y un 
programa en Microsoft Excel que pueda ser utilizado por ellos en el futuro. El costo del 
proyecto, desde el punto de vista del promotor inmobiliario, se analizó en tres diferentes 
grupos, éstos son: terreno, costos directos y costos indirectos, éste se muestra en la Tabla 35. 
Una vez obtenido el costo total del proyecto se procedió a obtener el costo por metro 
cuadrado vendible, dividiendo el costo total para el total de metros cuadrados vendibles, que 
en este caso fue 2171,49 m2.  En las secciones 2.4.3.1., 2.4.3.2. y 2.4.3.3. se analiza con más 
detalle a los componentes de los costos que se observan en la Tabla 35 y en la Figura 21. 
Tabla 35. Costo Total del proyecto. 
Costo Total del Proyecto 
Presupuesto  Total  
Terreno $525.000,00 
Costos Directos $1.557.680,37 
Costos Indirectos $530.496,00 
COSTO TOTAL $2.613.176,37 





Figura 21. Costo Ejecutado del Proyecto. 
 
2.4.3.1. Costo del Terreno. 
El costo del terreno (ver Tabla 36) incluye el valor del mismo y la compra de dos 
pisos adicionales para la construcción de un edificio de seis pisos en lugar de uno de cuatro, 
esto fue permitido por la Ordenanza Metropolitana que establece el régimen admnistrativo de 
incremento de número de pisos y captación del incremento patrimonial por suelo creado en el 
Distrito Metropolitano de Quito. En donde se menciona que, los propietarios de predíos 
pueden solicitar el incremento de número de pisos, por sobre lo establecido en el Plan de Uso 
y Ocupación del Suelo (“PUOS”), pero dentro de los límites y sujetándose a las reglas 





Tabla 36. Costo de Terreno. 
Costo del Terreno 
Descripción Total 
0. Adquisición de Terreno $525.000,00 
Costo del Terreno $525.000,00 
 
2.4.3.2. Costos Directos. 
Los costos directos del proyecto se obtienen de informes de contabilidad y se 
encuentran, organizados y controlados, en rubros agrupados en diecisiete paquetes de trabajo 
(ver Tabla 37 y Figura 22). Además, al ser manejados en programas con bases de datos 
utilizadas en proyectos inmobiliarios anteriores, el paquete de trabajo 8 no fue utilizado en la 
construcción del edificio y, por tanto, no contribuyó a los costos directos de este proyecto. 
Tabla 37. Costos Directos del proyecto. 
Costos Directos del proyecto 
Descripción  Total  
1. Actividades Preliminares a la Construcción  $6.873,61  
2. Movimiento de Tierra  $47.561,72  
3. Cimentación  $123.666,92  
4. Estructura  $338.252,21  
5. Mamposterías  $58.362,38  
6. Enlucidos  $47.963,76  
7. Albañilería  $88.222,11  
8. Cubierta   $-    
9. Pinturas y Afines  $93.010,93  
10. Instalaciones Sanitarias  $75.213,02  
11. Piezas Sanitarias  $36.804,05  
12. Instalaciones Eléctricas  $85.024,87  
13. Limpieza y Varios  $20.759,04  
14. Acabados  $232.964,87  
15. Ventanas de Aluminio y Vidrio  $44.648,15  
16. Puertas  $52.032,75  
17. Equipamiento  $206.319,99  





Figura 22. Rubros del Costo Directo del Proyecto. 
 
2.4.3.3. Costos Indirectos. 
Los costos indirectos se analizaron a través de rubros agrupados en cinco paquetes de 
trabajo (ver Tabla 38 y Figura 23). El costo detallado de todos los rubros se muestra en el 
Anexo F. Dentro de estos costos se observa que el promotor inmobiliario gastó todos los 
imprevistos de costos indirectos en el aumento de costos directos durante la ejecución del 
proyecto. Sin embargo, al no vender aún todos los departamentos del proyecto, el promotor 
contempló otro rubro de imprevistos por $20.000, que se convertirán en utilidad en caso de 





Tabla 38. Costos Indirectos del proyecto. 
Costos Indirectos del proyecto 
Descripción  Total  
1. Planificación  $81.376,00  
2. Tasas e Impuestos Legales  $202.920,00  
3. Administración del Proyecto  $163.000,00  
4. Promoción Ventas y Varios  $63.200,00  
5. Imprevistos Costos Indirectos  $20.000,00  
Total Costos Indirectos  $530.496,00  
 
 
Figura 23. Rubros del Costo Indirecto del Proyecto. 
 
2.4.4. Análisis de Financiero – Económico del Proyecto  
El análisis financiero – económico del proyecto “Terrazas del Tennis” tuvo como 
objetivo determinar la rentabilidad que tuvo el mismo; de manera que, con estos resultados, 
la empresa concluya si, en efecto, fue viable invertir o no en el proyecto. Este análisis analizó 
los ingresos y egresos durante todo el proyecto, para de esta manera, calcular los flujos del 
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mismo. Con los flujos y la ayuda de herramientas económicas se obtuvo indicadores de la 
rentabilidad del proyecto.   
Para el análisis, se consideraron como ingresos del proyecto a las ventas de los 
departamentos, inversiones y préstamos obtenidos. Como egresos se consideraron los costos 
de construcción y pago de préstamos. Sin embargo, debido a que hasta la actualidad no se 
han vendido todos los departamentos, los cálculos obtenidos se realizarán en base a una 
estimación de ventas. 
 
2.3.4.1. Análisis Financiero - Económico. 
El análisis financiero – económico estático del proyecto indica los ingresos y egresos 
durante toda la ejecución del proyecto sin considerar el valor del dinero en el tiempo. Se 
consideraron como ingresos del proyecto a la venta de los departamentos, en este caso se 
estimó un precio de aquellos departamentos aún no vendidos (ver Tabla 45), y como egresos 
se consideró los costos del proyecto (ver Tabla 35). En la Tabla 39 y Tabla 40 se presenta el 
análisis financiero estático del proyecto, considerando y no considerando el precio de los 
departamentos aún no vendidos. 
Tabla 39. Análisis Financiero Estático del proyecto con Planificación de Ventas. 
Análisis Financiero Estático Ejecutado 
Descripción Valor  
Egresos por Costos de Proyecto $2.613.176,37 
Ingresos por Ventas $3.472.766,00  
Utilidad Bruta $859.589,96  
Margen sobre Ventas 24,75% 
Margen sobre Ventas Anual 7,43% 
Rentabilidad 32,89% 





Tabla 40. Análisis Financiero Estático del proyecto sin Planificación de Ventas. 
Análisis Financiero Estático Ejecutado 
Descripción Valor  
Egresos por Costos de Proyecto $2.613.176,37 
Ingresos por Ventas $ 2.747.766,00   
Utilidad Bruta $ 134.589,63  
Margen sobre Ventas 4,90% 
Margen sobre Ventas Anual 1,73% 
Rentabilidad 5,15% 
Rentabilidad Anual 1,82% 
 
2.3.4.2. Análisis Financiero - Económico Dinámico. 
El análisis finaniero dinámico del modelo de negocio estimó los ingresos y egresos 
durante toda la ejecución del proyecto, considerarando el valor del dinero en el tiempo, para 
de esta manera, calcular los flujos del mismo. Con los flujos y la ayuda de herramientas 
económicas se obtiene indicadores de la rentabilidad del proyecto. En la Tabla 41 y en la 
Figura 24 se presenta los resultados del análisis financiero dinámico del proyecto y éstos son 
detalladamente explicados en las secciones 2.3.4.2.1., 2.3.4.2.2. y 2.3.4.2.3. 
En este análisis considera como ingresos del proyecto a las ventas de los 
departamentos (ver Tabla 45) y como egresos se consideran los costos del proyecto (ver 
Tabla 35). Con los flujos de ingresos y egresos se procedió a calcular el flujo total del 
proyecto mediante la suma de los ingresos y la resta de los egresos para cada periodo. Con el 
flujo por periodo, se procedió a calcular el flujo acumulado (ver Tabla 42), ésto con el 
objetivo de determinar verificar la inversión necesaria de capital que fue necesaria para llevar 
a cabo el proyecto. Una vez obtenido este valor, se procedió a realizar el flujo acumulado 




Tabla 41. Análisis Financiero Dinámico del proyecto con Planificación de 
Ventas. 
Análisis Financiero Dinámico 
Descripción Valor  
Egresos por Costos de Proyecto $2.613.176,37 
Ingresos por Ventas $3.472.766,00   
Utilidad Bruta $859.589,96 
TMAR (Anual) 6,50% 
TMAR (Trimestral) 1,59% 
TIR (Anual) 16,95% 
TIR (Trimestral) 3,99% 
VAN $ 446.962,70  
VF $ 575.002,47   
VA $ 31.851,22  
B/C 1,19 








Tabla 42. Flujo Trimestral y Acumulado del proyecto sin Inversión. 
Periodo 
Egresos  Ingresos  Flujo Trimestral 




To $(525,00) $- $(525,00) 
T2 2014 $(29,37) $114,71 $85,34 
T3 2014 $(163,64) $27,17 $(136,47) 
T4 2014 $(66,77) $27,17 $(39,60) 
T1 2015 $(155,20) $27,17 $(128,03) 
T2 2015 $(274,28) $27,17 $(247,12) 
T3 2015 $(339,37) $27,17 $(312,20) 
T4 2015 $(254,86) $27,17 $(227,69) 
T1 2016 $(368,96) $70,25 $(298,71) 
T2 2016 $(292,01) $95,85 $(196,16) 
T3 2016 $(90,04) $85,11 $(4,93) 
T4 2016 $(27,65) $85,11 $57,46 
T1 2017 $(24,49) $85,11 $60,61 
T2 2017 $(1,55) $1.513,78 $1.512,22 
T3 2017 $- $534,85 $534,85 
Total $(2.613,18) $2.747,77 $134,59 
Recaudar T4 2017 $- $725,00 $725,00 
Total después de 














Tabla 43. Flujo Trimestral y Acumulado del proyecto con Inversión. 
Flujo de Egresos Trimestrales (USD miles) 
Periodo Egresos Ingresos Flujo Total Flujo Total Acumulado 
To $(525,00) $525,00 $- $- 
T2 2014 $(29,37) $179,71 $150,34 $150,34 
T3 2014 $(163,64) $97,17 $(66,47) $83,88 
T4 2014 $(66,77) $127,17 $60,40 $144,28 
T1 2015 $(155,20) $287,17 $131,97 $276,25 
T2 2015 $(274,28) $177,17 $(97,12) $179,13 
T3 2015 $(339,37) $227,17 $(112,20) $66,93 
T4 2015 $(254,86) $197,17 $(57,69) $9,24 
T1 2016 $(368,96) $370,25 $1,29 $10,54 
T2 2016 $(292,01) $281,85 $(10,16) $0,37 
T3 2016 $(90,04) $89,66 $(0,37) $(0,00) 
T4 2016 $(27,65) $85,11 $57,46 $57,46 
T1 2017 $(24,49) $85,11 $60,61 $118,07 
T2 2017 $(1,55) $1.513,78 $1.512,22 $1.630,29 
T3 2017 $(500,00) $534,85 $34,85 $1.665,15 
Total $(3.113,18) $4.778,32 $1.665,15 $3.330,30 
Recaudar T4 2017 $- $725,00 $725,00 $4.055,30 
Total después de 
Recaudación $(3.113,18) $5.503,32 $2.390,15 $6.445,44 
 
2.3.4.2.1. Flujos de Egresos. 
2.3.4.2.1.1. Egresos por Costos de Proyecto. 
Con el objetivo de analizar los flujos de egresos por costos de proyecto, se utilizaron 
los costos de terreno, costos directos y costos indirectos presentados en el presupuesto 
ejecutado mostrado en la Tabla 35. Además, se utiliza también el cronograma planificado del 
proyecto, obteniendo así un cronograma valorado del proyecto, el mismo que representa los 
flujos del proyecto. 
2.3.4.1.1.2. Egresos por Pago de Préstamos. 
Los egresos por préstamos se determinan a partir del análisis del flujo trimestral 
acumulado, considerando únicamente los costos del proyecto (ver Tabla 35) y las ventas del 
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mismo (ver Tabla 45). Ésto debido a que, al ser los costos del proyecto mayores a las 
ingresos por ventas durante la ejecución del proyecto, este flujo es negativo y ésto determina 
la necesidad de un ingreso extra, que en este caso, fue por préstamo, y que deberá ser 
cancelado por el promotor inmobiliario una vez finalizado el proyecto. En la Tabla 44 se 
presenta el flujo trimestral de egresos del proyecto inmobiliario. 
Tabla 44. Flujo Trimestral de Egresos del proyecto. 










To $(525,00) $- $(525,00) 
T2 2014 $(29,37) $- $(29,37) 
T3 2014 $(163,64) $- $(163,64) 
T4 2014 $(66,77) $- $(66,77) 
T1 2015 $(155,20) $- $(155,20) 
T2 2015 $(274,28) $- $(274,28) 
T3 2015 $(339,37) $- $(339,37) 
T4 2015 $(254,86) $- $(254,86) 
T1 2016 $(368,96) $- $(368,96) 
T2 2016 $(292,01) $- $(292,01) 
T3 2016 $(90,04) $- $(90,04) 
T4 2016 $(27,65) $- $(27,65) 
T1 2017 $(24,49) $- $(24,49) 
T2 2017 $(1,55) $- $(1,55) 
T3 2017 $- $(500,00) $(500,00) 
Total $(2.613,18) $(500,00) $(3.113,18) 
Recaudar T4 2017 $- $- $- 
Total después de 
Recaudación $(2.613,18) $(500,00) $(3.113,18) 
 
2.3.4.2.2. Flujos de Ingresos.  
Una vez analizados los egresos, se procedió a analizar los ingresos. Se consideró 




2.3.4.2.2.1. Ingresos por Ventas 
Con el objetivo de analizar los flujos de ingresos por ventas, se conformó un 
cronograma real de ventas de todos los departamentos del proyecto. Este cronograma incluyó 
la fecha y el precio de venta de cada uno de los departamentos. Es importante mencionar que, 
para poder analizar estos ingresos, es necesario establecer un valor probable de venta de los 
departamentos que aún no han sido vendidos. 
El precio de los inmuebles aún no vendidos resulta de la multiplicación de los metros 
cuadrados de cada departamento por el precio por metro cuadrado vendible, ésto 
considerando el piso en que se encuentra ubicado. El cronograma de ventas se muestra en la 
Tabla 45, además, se incluye el precio de planificación de aquellos departamentos que no 
fueron vendidos hasta la fecha.  
Tabla 45. Cronograma de Ventas. 
Cronograma de Ventas 
Descripción M2 Estado Fecha de Venta 
Precio del 
Inmueble 
Pent	House	1 286,60 VENDIDO 
1	de	abril	de	
2017 	$500.000,00	 
Departamento	501 183,00 VENDIDO 
1	de	mayo	de	
2014 	$292.800,00	 
Departamento	401 181,57 VENDIDO 
1	de	mayo	de	
2014 	$272.355,00	 
Departamento	502 154,03 VENDIDO 
1	de	abril	de	
2017 	$250.000,00	 
Departamento	201 137,88 VENDIDO 
1	de	junio	de	
2016 	$179.244,00	 
Departamento	101 101,37 VENDIDO 
1	de	mayo	de	
2014 	$121.644,00	 
Departamento	102 101,13 VENDIDO 
1	de	junio	de	
2016 	$160.000,00	 
Departamento	302 93,86 VENDIDO 
1	de	mayo	de	
2014 	$131.404,00	 
Departamento	301 91,51 VENDIDO 
1	de	mayo	de	
2014 	$128.114,00	 
Pent	House	2 85,22 DISPONIBLE 	 	$170.000,00	 
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Departamento	203 73,72 VENDIDO 
1	de	enero	de	
2016 	$110.000,00	 
Departamento	303 73,72 VENDIDO 
1	de	febrero	de	
2016 	$130.000,00	 
Departamento	403 73,72 DISPONIBLE 	 	$130.000,00	 
Departamento	402 73,47 VENDIDO 
1	de	mayo	de	
2014 	$110.205,00	 
Departamento	204 70,36 VENDIDO 
1	de	abril	de	
2016 	$98.000,00	 
Departamento	304 70,36 DISPONIBLE 	 	$125.000,00	 
Suite	104 60,47 VENDIDO 
1	de	julio	de	
2017 	$100.000,00	 
Suite	001 56,96 DISPONIBLE 	 	$110.000,00	 
Suite	103 56,14 VENDIDO 
1	de	enero	de	
2016 	$85.000,00	 
Suite	003 53,89 DISPONIBLE 	 	$105.000,00	 
Suite	202 46,55 DISPONIBLE 	 	$85.000,00	 





Con el cronograma de ventas de los departamentos, se procedió a calcular el flujo de 
caja de ingresos por ventas de los departamentos aún no vendidos y se colocó a este monto 
dentro del periodo T4 2017. Este flujo se consideró la manera de pago empleada por la 
empresa:  
• La empresa recibió el 10% de entrada del precio del inmueble al momento que el 
cliente decide comprar el inmueble. 
• Luego, el cliente pagó el 30% el precio del inmueble durante la construcción del 
mismo. 
• Finalmente, el cliente pagó el 60% restante con un crédito hipotecario en el banco 
una vez que el inmueble le ha sido entregado.  
 
2.3.4.2.2.2. Ingresos por Préstamos e Inversiones 
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Los ingresos por préstamos se determinaron a partir del análisis del flujo trimestral 
acumulado (ver Tabla 42), considerando únicamente los costos del proyecto y las ventas del 
mismo. Ésto debido a que, al ser los costos del proyecto mayores a las ingresos por ventas 
durante la ejecución del proyecto, este flujo es negativo y ésto determinó la necesidad de un 
ingreso extra para satisfacer la demanda de flujo de dinero y así lograr culminar con éxito el 
proyecto. Los ingresos extras fueron por préstamos y por inversiones del promotor 
inmobiliario. En la Tabla 46 se observa el préstamo extra, no planificado, que el promotor 
inmobiliario tuvo que realizar para solventar los costos del proyecto.   
Una vez analizadas todas las fuentes de ingresos, se procedió a estimar los flujos de 
los mismos. En la Tabla 46, se muestra la proyección, considerando los ingresos aún no 
recaudados por ventas, del flujo trimestral de ingresos del proyecto. 
Tabla 46. Flujo de Ingresos del Proyecto. 
Flujo de Ingresos Trimestrales (USD miles) 
Periodo Ventas Préstamos Inversión Flujo Total 
To $- $- $525,00 $525,00 
T2 2014 $114,71 $- $65,00 $179,71 
T3 2014 $27,17 $- $70,00 $97,17 
T4 2014 $27,17 $- $100,00 $127,17 
T1 2015 $27,17 $200,00 $60,00 $287,17 
T2 2015 $27,17 $- $150,00 $177,17 
T3 2015 $27,17 $- $200,00 $227,17 
T4 2015 $27,17 $- $170,00 $197,17 
T1 2016 $70,25 $300,00 $- $370,25 
T2 2016 $95,85 $- $186,00 $281,85 
T3 2016 $85,11 $- $4,56 $89,66 
T4 2016 $85,11 $- $- $85,11 
T1 2017 $85,11 $- $- $85,11 
T2 2017 $1.513,78 $- $- $1.513,78 
T3 2017 $534,85 $- $- $534,85 
Total $2.747,77 $500,00 $1.530,56 $4.778,32 
Recaudar T4 2017 $725,00 $- $- $725,00 
Total después de Recaudación $3.472,77 $500,00 $1.530,56 $5.503,32 
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2.3.4.2.3. Herramientas Económicas. 
Una vez obtenidos los flujos del proyecto, se procedió a utilizar herramientas 
económicas para obtener información de la rentabilidad del proyecto. Para hacer uso de estas 
herramientas, se calcularon los flujos trimestrales considerando únicamente los costos del 
proyectos y los ingresos por ventas (ver Tabla 42) debido a que los flujos trimestrales 
mostrados en la Tabla 43 son calculados considerando ingresos por inversiones e inversiones 
y egresos por pagos de préstamos. Se utilizan también diversas tasas de interés que se 
encuentran expresadas en el mismo periodo que el de los flujos, trimestralmente, para obtener 
resultados más certeros (ver Tabla 20).  
 
2.3.4.2.3.1. Tasa Mínima Atractiva de Rendimiento (TMAR). 
La TMAR (ver Tabla 25) escogida por el promotor inmobiliario, y que fue 
fundamental para la decisión de la participación en el proyecto inmobiliario, representó la 
mayor tasa de interés que puede ser obtenida por el promotor en caso de invertir su capital en 
otro negocio. En este caso, la TMAR escogida corresponde a la mayor tasa de interés pasiva 
ofrecida por los bancos en el año 2014, éstas se muestran en la Tabla 22, Tabla 23 y Tabla 
24. De éstas se obtiene que, la tasa de interés pasiva más alta fue la ofrecida por el Banco del 
Pacífico, con un valor del 6,50% efectivo anual. Este valor será utilizado en el análisis 
económico de la sección 2.3.4.2.3. Los tarifarios de interés de los bancos analizados se 
encuentran en el Anexo D. 
 
2.3.4.2.3.2. Tasa Interna de Retorno (TIR). 
Una vez establecidos los flujos y las tasas de interés con las que se trabajó (ver Tabla 
20, Tabla 25, Tabla 42), se procedió a calcular la TIR real del proyecto. Esta herramienta 
económica permite obtener la tasa de interés a la que el promotor inmobiliario invirtió su 
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dinero por su participación en este proyecto. En la Tabla 47 se muestra la TIR trimestral y 
anual del proyecto, estos resultados fueron comparados con la TMAR de la Tabla 25 y se 
concluyó que el proyecto fue económicamente viable. 
Tabla 47. Tasa Interna de Retorno del proyecto.   
Tasa Interna de Retorno 
Periodo Con Planificación Ventas Sin Planificación Ventas 
TIR Trimestral 3,99% 0,77% 
TIR Anual 16,95% 3,10% 
 
 
2.3.4.2.3.3. Valor Actual Neto (VAN). 
Una vez establecidos los flujos y las tasas de interés con las que se trabajó (ver Tabla 
20, Tabla 25, Tabla 42), se procedió a calcular el VAN del proyecto. En la Tabla 48 se 
observa que el VAN correspondiente a la TMAR es positivo, considerando la planificación 
de ventas, y se concluyó que el proyecto fue económicamente viable. 
Tabla 48. Valor Anual Neto del proyecto. 
Tasa Interés 
Trimestral VAN sin PV VAN con PV 
0,00% $134.589,96 $859.589,96 
1,23% $(72.792,31) $530.986,87 
2,41% $(234.477,12) $272.648,37 
3,56% $(361.270,14) $67.990,53 
4,66% $(461.157,21) $(95.218,51) 
5,74% $(540.111,60) $(226.114,63) 
6,78% $ (602.650,46) $ (331.599,82) 
TMAR $ (125.539,26) $ 446.962,70 
 
 
2.3.4.2.3.4. Valor Anual (VA). 
Una vez establecidos los flujos y las tasas de interés con las que se trabajó (ver Tabla 
20, Tabla 25, Tabla 42), se procedió a calcular el VA del proyecto. En la Tabla 49 se observa 
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que el VA correspondiente a la TMAR es positivo, considerando la planificación de ventas, y 
se concluyó que el proyecto fue económicamente viable.  
Tabla 49. Valor Anual del proyecto. 
Tasa Interés 
Trimestral VA sin PV VA con PV 
0,00% $8.972,66 $53.724,37 
1,23% $(5.342,81) $36.754,01 
2,41% $(18.814,63) $20.740,81 
3,56% $(31.491,93) $5.645,37 
4,66% $(43.424,19) $(8.576,64) 
5,74% $(54.660,16) $(21.972,36) 
6,78% $ (65.247,15) $ (34.590,10) 
TMAR ($ 9.470,73) $ 31.851,22 
 
 
2.3.4.2.3.5. Valor Futuro (VF). 
Una vez establecidos los flujos y las tasas de interés con las que se trabajó (ver Tabla 
20, Tabla 25, Tabla 42), se procedió a calcular el VF del proyecto. En la Tabla 50 se observa 
que el VF correspondiente a la TMAR es positivo, considerando la planificación de ventas, y 
se concluyó que el proyecto fue económicamente viable.  
Tabla 50. Valor Futuro del proyecto. 
Tasa Interés 
Trimestral VF sin PV VF con PV 
0,00% $ 859.589,96 $ 859.589,96 
1,23% $ 637.593,17 $ 645.417,86 
2,41% $ 389.785,31 $ 399.184,47 
3,56% $ 114.832,64 $ 118.915,86 
4,66% $ (188.647,51) $ (197.445,11) 
5,74% $ (522.085,00) $ (552.037,68) 
6,78% $ (886.955,55) $ (947.082,25) 





2.3.4.2.3.6. Razón Beneficio/Costo (B/C). 
Una vez establecidos los flujos y las tasas de interés con las que se trabajó (ver Tabla 
20, Tabla 25, Tabla 42), se procedió a calcular el B/C del proyecto. En la Tabla 51 y Tabla 23 
se observa que el B/C calculado con los flujos (VA) correspondientes a la TMAR, 
considerando la planificación de ventas, es mayor a 1 y se concluyó que el proyecto fue 
económicamente viable.  
Tabla 51. Beneficio/Costo del proyecto sin Planificación de Ventas. 
Tasa Interés 
Trimestral VA Beneficios sin PV VA Costos sin PV B/C sin PV 
0,00% $183.184,40 $(174.211,74) 1,05 
1,23% $174.924,00 $(180.266,81) 0,97 
2,41% $167.233,42 $(186.048,05) 0,90 
3,56% $160.081,39 $(191.573,32) 0,84 
4,66% $153.435,74 $(196.859,92) 0,78 
5,74% $147.264,24 $(201.924,40) 0,73 
6,78% $141.535,25 $ (206.782,40) 0,68 
TMAR $ 172.558,39 $ (182.029,11) 0,95 
 
Tabla 52. Beneficio/Costo del proyecto con Planificación de Ventas. 
Tasa Interés 
Trimestral VA Beneficios con PV VA Costos con PV B/C con PV 
0,00% $217.047,88 $(163.323,50) 1,33 
1,23% $206.755,34 $(170.001,32) 1,22 
2,41% $197.122,18 $(176.381,37) 1,12 
3,56% $188.124,00 $(182.478,63) 1,03 
4,66% $179.732,06 $(188.308,70) 0,95 
5,74% $171.914,98 $(193.887,34) 0,89 
6,78% $164.640,03 $ (199.230,13) 0,83 
TMAR $ 203.797,16 $ (171.945,94) 1,19 
 
Como se observa en los resultados de la sección 2.3.4.2.3., el TMAR del promotor 
inmobiliario corresponde al 6,50% anual y es mayor al TIR actual (3,10% anual) del 
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proyecto, es decir el TIR sin considerar los ingresos por venta de los departamentos aún en 
stock. Sin embargo, el TIR proyectado, considerando la venta de todos los departamentos, 
tienen un valor del 16,50% anual. Por lo que, aunque el proyecto en el presente tenga un TIR 
menor a la TMAR, no determina que haya sido una mala decisión de inversión, sino más bien 














2.5. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA 
PLANIFICACIÓN Y LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 
Con los datos obtenidos de los análisis de la planificación y ejecución del proyecto, se 
procedió a realizar un análisis comparativo con la finalidad de determinar y cuantificar los 
cambios observados entre ambos estados. Este análisis comparativo está compuesto, a su vez, 
por otros cuatro análisis, estos son: 
• Análisis Comparativo del Alcance 
• Análisis Comparativo del Cronograma 
• Análisis Comparativo del Costo 
• Análisis Comparativo de la Rentabilidad del Proyecto 
 
2.5.1. Análisis Comparativo del Alcance 
El análisis comparativo entre el alcance planificado y el alcance ejecutado permitió 
determinar que no se presentaron cambios dentro del contenido, estructura ni equipamiento. 
Por lo que, el proyecto inmobiliario incluyó todo aquello que planificó y, más importante 
aún, no presentó cambios en el mismo. Por otro lado, el proyecto mantuvo la distribución 
planificada de los departamentos y el área de los mismos. Además, es importante mencionar 
que, todos los cambios en acabados solicitados por los clientes fueron manejados de manera 
independiente por el promotor inmobiliario, de manera que, estos cambios no influyeron en el 
alcance ni en el costo del proyecto para este análisis. Para ver cambios en acabados dirigirse 
al Anexo E. 
91 
 
El proyecto se construyó en una solo etapa y construyó los pisos, departamentos, 
parqueaderos y bodegas que fueron planificados. Además, incluyó todo aquello que se 
ofreció y prestó los servicios acordados. De la misma manera, el proyecto no incluyó el 
equipamiento ni amoblaje de áreas comunales.   
 
2.5.2. Análisis Comparativo del Cronograma 
El análisis comparativo entre el cronograma planificado y el cronograma ejecutado 
permite determinar que la duración ejecutada del proyecto fue mayor a la planificada. La 
diferencia entre la duración planificada y ejecutada fue de 10 meses. Una representación 
visual de este cambio se observa en el Anexo B y en Anexo F. 
 
2.5.3. Análisis Comparativo del Presupuesto 
El análisis comparativo entre el costo planificado y ejecutado del proyecto se presenta 
en la Tabla 53. En la misma tabla se observa la variación de costo de cada componente del 
costo en estas dos etapas. Se observa que los costos directos aumentaron en un 9,89%, pero 
este porcentaje no se vio totalmente transferido al costo final del proyecto debido a que los 
costos indirectos fueron mitigados por el promotor inmobiliario por el consumo de fondo de 
contingencias. La disminución en costos indirectos permitió que el costo final del proyecto se 







Tabla 53. Análisis Comparativo entre Costo Planificado y Ejecutado. 
Costo Total del Proyecto 
Componente Costo Planificado Costo Planificado Porcentaje de Cambio 
Terreno $525.000,00 $525.000,00 0% 
Costos Directos $1.417.451,27 $1.557.680,37 9,89% 
Costos Indirectos $594.400,00 $530.496,00 -10,75% 
COSTO TOTAL $2.536.851,27 $2.613.176,37 3,01% 
2.5.4. Análisis Comparativo de la Rentabilidad del Proyecto  
El análisis comparativo de la rentabilidad del proyecto (ver Tabla 54) muestra que la 
misma se vió afectada por el cambio en costo que sufrió el proyecto, entre su planificación y 
ejecución, tal como se observó en la Tabla 53. Además, se observa en la Tabla 54, que debido 
a que todos los departamentos no se encuentran aún vendidos, la utilidad bruta del proyecto 
no ha sido recaudada en su totalidad. Sin embargo, se realizó una estimación de ingresos por 
ventas de dichos departamentos y se observó que la utilidad incrementó. Por otro lado, se 
realizó un análisis comparativo financiero dinámico que se muestra en la Tabla 55, en donde 
se observa que la TIR, considerando la estimación de ventas de los departamentos, disminuyó 
debido a la mayor cantidad de periodos del proyecto. 
Tabla 54. Análisis Comparativo Financiero Estático del Proyecto.  
Análisis Comparativo Estático 




Egresos por Costos de 
Proyecto $2.536.851,27 $2.613.176,37 $2.613.176,37 
Ingresos por Ventas $3.216.772,50 $ 2.747.766,00 $3.472.766,00 
Utilidad Bruta $679.922,08 $ 134.589,63 $859.589,96 
Margen sobre Ventas 21,14% 4,90% 24,75% 
Margen sobre Ventas 
Anual 10,57% 1,73% 7,43% 
Rentabilidad 26,80% 5,15% 32,89% 




Tabla 55. Análisis Comparativo Financiero Dinámico del Proyecto.  
Análisis Comparativo Financiero Dinámico 
Descripción Planificación Ejecución con Estimación de Ventas 
Egresos por Costos de Proyecto $2.536.851,27 $2.613.176,37 
Ingresos por Ventas $3.216.772,50 $3.472.766,00 
Utilidad Bruta $679.922,08  $859.589,96 
TMAR (Anual) 6,50% 6,50% 
TMAR (Trimestral) 1,59% 1,59% 
TIR (Anual) 23,22% 16,95% 
TIR (Trimestral) 5,36% 3,99% 
VAN $ 429.727,22  $ 446.962,70 
VF $ 502.998,73  $ 575.002,47 
VA $ 46.811,72  $ 31.851,22 
B/C 1,18 1,19 
Inversión de Capital $1.432.567,37  $1.530.557,92 
 
En la Tabla 55 se observa que los ingresos ejecutados por ventas de departamentos es 
mayor a los ingresos planificados, ésto debido a un aumento en el precio de venta de los 
mismos. El incremento en el precio se ocasionó, principalmente, por el incremento en el 









2.6. ANÁLISIS CAUSAL 
Como se observó en la sección 2.5., el proyecto inmobiliario experimentó diferencias, 
entre la planificación y ejecución, de su cronograma, costo y rentabilidad. Estas diferencias 
fueron originadas por diversas razones que se discuten a continuación, las mismas que fueron 
identificadas por los directivos de la compañía. 
 
2.6.1. Cambios en el Costo Total del Proyecto 
Una de las razones principales por las que se presentó un incremento en el costo del 
proyecto, con referencia al presupuesto, fue debido al aumento de precios de varios 
componentes fundamentales del mismo. Dentro de estos componentes se encuentra el 
incremento de los costos directos del proyecto, ésto como consecuencia del aumento del 
costo de mano de obra, equipo y materiales. Sin embargo, este incremento no se reflejó 
totalmente en el costo del proyecto debido a la disminución de costos indirectos del mismo. 
 
2.6.1.1. Incremento en Costos Directos 
2.6.1.1.1. Incremento de Mano de Obra 
El incremento de costo de mano de obra del proyecto se debió al aumento del salario 
básico unificado del año 2014 al 2017. Este incremento ocasiona que todos los rubros de los 
costos directos del presupuesto ejecutado se incrementen. En la Tabla 56, se muestra el 
incremento de los salarios en la rama de la construcción entre los años 2014 y 2017. Estos 





Tabla 56. Salarios en la Construcción de los años 2014 – 2017 (BCE, 2017b). 











Peón $ 446,19 $ 467,34 $ 483,18 $ 494,34 
Plomero $ 451,67 $ 473,04 $ 489,08 $ 500,37 
Pintor $ 451,67 $ 473,04 $ 489,08 $ 500,37 
Albañil $ 451,67 $ 473,04 $ 489,08 $ 500,37 
Fierrero $ 451,67 $ 473,04 $ 489,08 $ 500,37 
Carpintero $ 451,67 $ 473,04 $ 489,08 $ 500,37 
Electricista $ 451,67 $ 473,04 $ 489,08 $ 500,37 
Maestro 
Mayor $ 500,62 $ 524,01 $ 541,77 $ 554,29 
Cerrajero $ 451,67 $ 473,04 $ 489,08 $ 500,37 
 
Tabla 57. Porcentaje de Incremento de los Salarios Mínimos en la Construcción. 
Incremento en el Salario Mínimo en la Construcción 
Cargo / Actividad 2014 a 2015 2015 a 2016 2016 a 2017 2014 a 2017 
Peón 4,74% 3,39% 2,31% 10,79% 
Plomero 4,73% 3,39% 2,31% 10,78% 
Pintor 4,73% 3,39% 2,31% 10,78% 
Albañil 4,73% 3,39% 2,31% 10,78% 
Fierrero 4,73% 3,39% 2,31% 10,78% 
Carpintero 4,73% 3,39% 2,31% 10,78% 
Electricista 4,73% 3,39% 2,31% 10,78% 
Maestro Mayor 4,67% 3,39% 2,31% 10,72% 
Cerrajero 4,73% 3,39% 2,31% 10,78% 
 
Como se observa en la Tabla 57, el incremento de los salarios desde el año 2014 al 
2017 fue en promedio del 10,78%. Este porcentaje aumentó los costos directos y de 
administración del proyecto. Además, éstos incrementos no fueron considerados en el 
presupuesto debido a que en el mismo no se considera incrementos en el tiempo. Sin 
embargo, el promotor inmobiliario manejó un rubro de imprevistos de costos indirectos que 
fue utilizado en este caso. 
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2.6.1.1.2. Incremento de Costo de Equipos y Materiales. 
Los equipos y materiales de construcción también han incrementado sus precios, la 
variación de los mismos, entre los años 2014 y el 2017, puede observarse en los índices de 
precios de la construcción del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 
presentados en el Anexo H. Estos incrementos fueron ocasionados por diversos factores, los 
cuales se discuten a continuación. 
 
2.6.1.1.2.1. Incremento del IVA. 
La Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la 
Reconstrucción y Reactivación de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril del 
2016 en la provincia de Manabí estableció un incremento temporal del impuesto al valor 
agregado (IVA) del 12% al 14%, lo que ocasionó un incremento en los costos de todos los 
productos a nivel nacional, con excepción de la provincia de Esmeraldas y Manabí.  
Al ser los materiales y equipos parte fundamental del costo del proyecto inmobliario, 
esta ley tuvo grandes repercusiones en el ámbito económico del país. Por lo que, el costo de 




El costo de equipos y materiales de la construcción se vieron afectados por las 
salvaguardias que aplicó el Gobierno Nacional del Ecuador en el año 2015. Estas 
salvaguardias se aplicaron con el objetivo de equilibrar la balanza de pagos del Ecuador, 
debido a que se encontraba afectada por la caída de los precios de petróleo.  
Las salvaguardias consistían en una sobretasa del 5% al 45% aplicado sobre bienes de 
capital y materias primas no esenciales, dentro de los cuales se encontraban diversos 
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materiales y equipos de construcción. Los materiales para acabados fueron los de mayor 
afectación con aranceles de entre el 15% y el 45%. Estos materiales son, además, parte 
fundamental del presupuesto del proyecto.  
 
2.6.2. Cambios en la Rentabilidad del Proyecto 
En conversaciones con los ejecutivos de la compañía se identificó que durante la 
ejecución del proyecto se percibió una disminución en el interés de compra de los 
departamentos del proyecto debido a los proyectos de ley que entraron en vigencia durante 
ese periodo.  
Tanto la Ley de Plusvalía como la Ley de Herencias han provocado entre el año 2015 
y 2016 una caída en las reservas inmobiliarias de un 50% (El Comercio, 2017b). Además, 
según la Asociación de Promotores Inmobiliarios del Ecuador (APIVE) en el año 2017 las 
reservas también cayeron drásticamente. Las reservas hacen referencia al número de personas 
que hacen contratos de compra cuando el proyecto está en planos o en construcción. Esta 
disminución se produce debido a que las leyes mencionadas anteriormente han provocado 
una gran incertidumbre tanto en los compradores como en los vendedores. Por lo tanto, la 
disminución de reservas se ve reflejado en un menor ingreso para las empresas, lo que 
conlleva a invertir más dinero o a solicitar una mayor cantidad de préstamos. 
 
2.6.2.1. Ley de Plusvalía. 
La Ley para Evitar la Especulación de la Tierra, o también conocida como Ley de 
Plusvalía, se aprobó en la Asamblea Nacional en diciembre del 2016. Esta ley crea un 
impuesto del valor especulativo del suelo, que es del 75%. Este impuesto se aplica a la 
ganancia extra que se genere a partir de la segunda venta de terrenos e inmuebles. Además, 
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este impuesto se cobra a la ganancia ordinaria del propietario que incluye el valor del 
inmueble en escrituras, gastos por mejoras, tasas municipales y una tasa de interés similar a la 
de poseer el dinero en el banco. También se deduce de este tributo un equivalente a 24 
salarios básicos.  
Esto ha ocasionado un gran impacto en el sector inmobiliario, debido a que las 
inversiones en este sector han disminuido. Esto quiere decir que la demanda se ha reducido 
considerablemente a partir de la implantación de esta ley, lo que genera que los proyectos se 
paralicen como consecuencia de una falta de ingresos por ventas de sus inmuebles. Cabe 
recalcar que la compra del terreno fue realizaada previo a la entrada en vigencia de la ley y, 
por lo tanto, no afectó en los costos del proyecto. 
  
2.6.2.2. Ley de Herencias 
Otra de las leyes que ha afectado el sector inmobiliario es la Ley Orgánica para evitar 
la elusión del Impuesto a la Renta sobre ingresos provenientes de herencias, legados y 
donaciones. Esta ley tiene como objetivo la elusión de este impuesto y destinar el dinero 
recaudado a becas de educación superior.   
“Si se toma en cuenta que cerca del 80% de las empresas que existen en el país son 
familiares, la aprobación de esta ley promoverá un proceso paulatino de desinversión” (El 
Comercio, 2017a). Es decir, varios de los sectores productivos del país se verán afectados, y 
la construcción será uno de los más afectados.  
 
2.6.3. Cambios en la Duración del Proyecto 
La duración del proyecto inmobiliario se vió afectada por varios factores, entre éstos 
se puede mencionar el incremento de costos del proyecto, la disminución de la demanda de 
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departamentos por inestabilidad nacional provocada por vigencia de nuevas leyes y, esto 
ocasionó falta de liquidez del promotor inmobiliario. Por lo tanto, el promotor se vió en la 
necesidad de buscar nuevas formas de financiamiento para continuar con la ejecución del 
proyecto inmobiliario. Todo esto ocasionó que el promotor inmobiliario reduzca su tasa de 
producción, ocasionando así una duración más larga del proyecto.  
En la Figura 25 se muestra el análisis causal de espina de pescado. 
 
 







3. CONCLUSIONES  
En el presente Trabajo de Titulación se realizó un análisis comparativo entre la 
planificación y la ejecución de un proyecto inmobiliario ubicado en la ciudad de Quito. El 
proyecto inmobiliario “Terrazas del Tennis” consiste en un edificio de seis pisos y dos 
subsuelos con 22 departamentos. A continuación se enlistan las conclusiones del presente 
análisis de caso y se presentan recomendaciones para la planificación y ejecución de futuros 
proyectos.  
 
3.1. Hallazgos y Conclusiones 
A continuación se enlistan los hallazgos y conclusiones del presente estudio. 
a. El análisis del alcance, costo, cronograma y modelo de negocio de la planificación 
del proyecto inmobiliario permitió al promotor inmobiliario establecer un 
panorama claro del negocio y, por ende, tomar la decisión de invertir o no en el 
proyecto inmobiliario.  
b. El análisis del alcance, costo, cronograma y rentabilidad del negocio de la 
ejecución del proyecto inmobiliario permitió al promotor inmobiliario establecer 
parámetros financieros que determinaron la rentabilidad del proyecto inmobiliario.  
c. Con los resultados de los incisos a y b, se procedió a realizar un análisis 
comparativo entre las etapas de planificación y ejecución del proyecto, lo que 
permitió determinar un análisis causal con los principales factores de divergencia 
del alcance, costo, cronograma y rentabilidad del proyecto. 
d. Con los resultados obtenidos en el capítulo 2, se puede concluir que el presente 
Trabajo de Titulación tiene un gran aporte para la empresa debido al extenso 
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análisis acerca del proyecto inmobiliario que llevaron a cabo. Ésto permite tener 
un panorama claro del negocio, y por ende, aplicar los resultados en los siguientes 
proyectos para, de esta manera, obtener mejores desempeños. 
e. Con respecto al análisis de alcance, se estableció que el proyecto inmobiliario no 
presentó cambios dentro del mismo. Sin embargo, existen ciertos cambios dentro 
del proyecto pero éstos son manejados de manera independiente por el promotor 
inmobiliario, por lo que, no afectan al alcance. 
f. Con respecto al análisis de costo, se observa en la Tabla 53 que el costo ejecutado 
del proyecto inmobiliario incrementó en un 3,01%. A pesar de esto, se observa 
que la utilidad bruta fue mayor a la planificada, ésto considerando una estimación 
de ingresos por departamentos aún no vendidos. Esto tiene como resultado que el 
proyecto presente mayores márgenes sobre ventas y rentabilidad total. 
g. Con respecto a la estimación de ingresos por ventas de departamentos aún no 
vendidos, se observa en la Tabla 53 que, sin la misma, el análisis estático del 
proyecto arroja cifras considerablemente menores a las planificadas. Es por esto 
que, es de suma importancia realizar este tipo de estimaciones para intentar 
predecir el comportamiento de las inversiones y obtener resultados lo más 
cercanos a la realidad. 
h. Con respecto al análisis de duración, se determinó que el proyecto inmobiliario 
tuvo un retraso de 10 meses en la finalización del mismo, con respecto a su 
planificación. Esto se ocasionó debido a factores como la falta de liquidez del 
promotor inmobiliario, búsqueda de nuevas formas de financiamiento, incremento 
en costos del proyecto  y vigencia de leyes que provocaron inestabilidad en el 




En base a los hallazgos y conclusiones presentados en la sección 3.1., se enlistan a 
continuación varias recomendaciones para futuros proyectos inmobiliarios de edificios de 
vivienda en la ciudad de Quito.  
a. Se recomienda que los promotores inmobiliarios realicen un análisis del alcance, 
costo, cronograma y modelo de negocio del proyecto inmobiliario en el que 
planean invertir para que, de esta manera, la decisión de invertir en el mismo se 
encuentre sustentado de la mejor manera posible. Además, con este análisis se 
reduce el riesgo de la inversión y la rentabilidad del proyecto podrá ser estimada.  
b. Se recomienda que los promotores inmobiliarios realicen un análisis del alcance, 
costo, cronograma y rentabilidad del proyecto inmobiliario una vez que hayan 
finalizado el mismo, de esta manera, el promotor podrá identificar la verdadera 
rentabilidad del proyecto. Además, logrará determinar parámetros financieros que 
permitan estudiar la inversión realizada. 
c.  Se recomienda que los promotores inmobiliarios realicen un análisis comparativo, 
entre la planificación y ejecución, del alcance, costo, cronograma y rentabilidad 
del proyecto inmobiliario, para de esta manera, lograr identificar un análisis causal 
que permita determinar las principales causas de divergencia del proyecto.  
d. Se recomienda que el promotor inmobiliario emplee los resultados obtenidos en 
los análisis anteriormente mencionados, para de esta manera, lograr mejores 
resultados en las inversiones que realicen en un futuro. 
e. Se recomienda a los promotores inmobiliarios manejar contigencias dentro de sus 
presupuestos. Además, se recomienda controlar los rubros que intervengan en el 
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proyecto y, de manera especial, aquellos que tengan una mayor incidencia en el 
mismo. 
f. Se recomienda a los promotores inmobiliarios manejar diversas fuentes de 
financiamiento, para de esta manera, en caso de ser necesario, obtener ingresos 
que permitan continuar con la ejecución del proyecto. 
g. Se recomienda a los promotores inmobiliarios realizar análisis de sensibilidad 
antes de invertir en un proyecto, ésto con la finalidad de establecer un panorama 
claro de la situación social, política y económica de la inversión. 
 
3.3. Recomendaciones para Futuros Estudios 
En base a los hallazgos y conclusiones presentados en la sección 3.1., se enlistan a 
continuación varias recomendaciones para futuros estudios acerca de ptoyectos inmobiliarios 
de edificios de vivienda en la ciudad de Quito.  
a. Se recomienda a las personas que realicen futuros estudios que recopilen la 
información y la organicen de la mejor manera posible, para de esta manera, 
lograr un mejor análisis.  
b. Se recomienda el análisis de la información recopilada de manera independiente, 
organizándola en diferentes etapas, para obtener así el estado de todo el ciclo de 
vida del proyecto inmobiliario. 
c. Se recomienda el uso de programas como Microsoft Project Management y 
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Anexo A: Diseño Arquitectónico del Proyecto Inmobiliario 
 
















































Anexo B: Cronograma Planificado 
Duración Planificada de Actividades del Proyecto 
Actividades Duración (días) 
Paquete Trabajo 1. Actividades Preliminares a la Construcción 
Instalaciones de Guardianía 1 
Limpieza Manual de Terreno 2 
Letreros Identificatorios 1 
Cerramiento Provisional 4 
Construcciones Provisionales 3 
Paquete Trabajo 2. Movimiento de Tierra 
Replanteo Manual 3 
Derrocamiento de Estructuras Existentes 8 
Excavación Cimentación 7 
Excavación y Desalojo de Máquina 25 
Excavación Plintos 7 
Paquete Trabajo 3. Cimentación 





Paquete Trabajo 4. Estructura 
Columnas Subsuelo 3 5 
Losa Subsuelo 2 10 
Columnas Subsuelo 2 5 
Losa Subsuelo 1 10 
Columnas Subsuelo 1 5 
Losa Primer Piso  10 
Columnas Primer Piso 5 
Losa Segundo Piso  10 
Columnas Segundo Piso 5 
Losa Tercer Piso  10 
Columnas Tercer Piso 5 
Losa Cuarto Piso  10 
Columnas Cuarto Piso 5 
Losa Quinto Piso  10 
Columnas Quinto Piso 5 
Losa Sexto Piso  10 
Columnas Sexto Piso 5 
Losa Séptimo Piso  10 
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Columnas Séptimo Piso 5 
Losa Terraza 10 
Losa Cuarto de Máquinas 5 
Paquete Trabajo 5. Mamposterías 
Mamposterías Subsuelo 3 5 
Mamposterías Subsuelo 2 5 
Mamposterías Subsuelo 1 5 
Mamposterías Primer Piso 10 
Mamposterías Segundo Piso 10 
Mamposterías Tercero Piso 10 
Mamposterías Cuarto Piso 10 
Mamposterías Quinto Piso 10 
Mamposterías Sexto Piso 10 
Mamposterías Séptimo Piso 6 
Mamposterías Cerramiento 10 
Paquete Trabajo 6. Enlucidos 
Enlucido Subsuelo 3 15 
Enlucido Subsuelo 2 15 
Enlucido Subsuelo 1 15 
Enlucido Primer Piso 15 
Enlucido Segundo Piso 15 
Enlucido Tercer Piso 15 
Enlucido Cuarto Piso 15 
Enlucido Quinto Piso 15 
Enlucido Sexto Piso 15 
Enlucido Séptimo Piso 15 
Enlucido Fachada 15 
Enlucido Cerramiento 15 
Paquete Trabajo 7. Pintura 
Pintura Interior 16 mss 
Pintura Exterior 45 
Paquete Trabajo 8. Instalaciones 
Instalaciones Sanitarias 6 
Instalaciones Agua Potable 6 
Instalaciones Eléctricas 12 
Instalaciones Telefónicas 12 
Instalaciones de Portero Eléctrico 12 
Instalaciones de TV e Internet 12 
Instalaciones de Circuito Cerrado de 
Televisión 3 
Instalaciones Fibra Óptica 12 
Sistema de Control de Accesos 3 
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Paquete Trabajo 9. Acabados 
Gypsum en Cielo Falso 90 
Cerámica Paredes Cocinas 60 
Cerámica Paredes Baños 60 
Cerámica Pisos Cocinas 40 
Cerámica Pisos Baños 40 
Porcelanato Piso Halles 40 
Granito Piso Halles 20 
Gress Exterior 60 
Cerámica Terrazas 40 
Cerámica Terrazas Comunales 20 
Instalación de Ventanas de Aluminio y 
Vidrio 60 
Instalación de Puertas de Aluminio y Vidrio 20 
Muebles de Cocinas 45 
Muebles de Baños 30 
Clósets y Vestidores 60 
Puertas de Madera 60 
Puertas Principales de Departamentos 20 
Puertas Interiores de Departamentos 60 
Puertas Acceso Edificio y Mampara 15 
Mesones de Granito en Cocinas 30 
Mesones de Granito en Baños 20 
Fregaderos de Cocina y Piedras de Lavar 30 
Griferías y Sanitarios 50 
Piso Flotante 30 
Barrederas 25 
Puertas Bodegas 8 
Puertas Ductos de Instalaciones 10 
Paquete Trabajo 10. Equipamiento 
Ascensor Pasajeros 7 mess 
Pasamanos en Escaleras Comunales 60 
Cámara de Transformación y Acometida 
AT 120 
Puerta Garaje con Motor 30 
Sistema Contra Incendios 90 
Equipo Hidroneumático 90 
Equipo Bombeo Sólidos 30 
Generador de Emergencias 6 mss 
Alarma y Detectores de Humo 30 























Anexo C: Presupuesto Planificado 
Presupuesto Planificado: Rubros Costos Directos 
1. Presupuesto de Actividades Preliminares a la Construcción 
Rubro # Rubro Nombre del Rubro Unidad Cantidad 
Precio 
Unitario Costo Total 
3 101 Instalaciones de Guardianía M2 30 $43,95 $1.318,44 
4 102 Limpieza Manual de Terreno M2 731 $3,00 $2.191,11 
5 103 Letreros Identificatorios M2 5 $50,00 $250,00 
6 104 Cerramiento Provisional GBL 1 $500,00 $500,00 
7 105 Construcciones Provisionales GBL 1 $2.500,00 $2.500,00 
2. Presupuesto de Movimiento de Tierra 
Rubro # Rubro Nombre del Rubro Unidad Cantidad 
Precio 
Unitario Costo Total 
8 201 Replanteo Manual M2 731 $0,84 $613,29 
9 202 derrocamiento de Estructuras Existentes GBL 1 $8.000,00 $8.000,00 
10 203 Excavación Cimentación M3 731 $10,93 $7.988,42 
11 204 Excavación y desalojo de Máquina M3 5514,85 $5,00 $27.574,25 
12 205 Relleno Piedra Bola M3 0 $18,57 $- 
13 206 Excavación Acceso M3 0 $10,93 $- 
14 207 Desalojo de Escombros Máquina M3 100 $4,30 $429,98 
15 208 Excavación Plintos M3 218,24 $10,93 $2.384,94 
3. Presupuesto de Cimentación 
Rubro # Rubro Nombre del Rubro Unidad Cantidad 
Precio 
Unitario Costo Total 
16 301 Anclaje de Taludes M 448 $45,00 $20.160,00 
17 302 Acero Refuerzo Anclajes KG 1726 $2,20 $3.797,20 
18 303 Hormigón Ciclopeo 180 KG/CM2 M3 0 $97,11 $- 
19 304 Hierro Plintos KG 5105,28 $1,60 $8.173,79 
20 305 Malla Contrapiso M2 747,7 $3,16 $2.361,14 
21 306 Hormigón Losa Cimentación M3 0 $134,29 $- 
22 307 Chicotes de Cimentación KG 0 $1,51 $- 
23 308 Vereda Perimetral M2 0 $24,09 $- 
24 309 Muro Cerramiento M3 0 $146,83 $- 
25 310 Hierro Cadenas KG 4039,49 $1,59 $6.415,05 
26 311 Hormigón Plintos FC 210 M3 148,89 $128,11 $19.074,43 
27 312 Hormigón Cadenas M3 52,33 $170,11 $8.901,90 
28 313 Contrapiso M2 688,46 $11,66 $8.024,65 
29 314 Hormigón Muros M3 154,54 $128,75 $19.897,47 
30 315 Hierro Muros KG 15885,48 $1,59 $25.227,46 
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4. Presupuesto de Estructura 
Rubro # Rubro Nombre del Rubro Unidad Cantidad 
Precio 
Unitario Costo Total 
31 401 Styropanel M2 0 $14,27 $- 
32 402 Hierro Refuerzo Paneles KG 0 $1,53 $- 
33 403 Hormigón Proyectado Paneles M3 0 $281,80 $- 
34 404 Styrodec M2 0 $20,14 $- 
35 405 Hormigón Proyectado Losa M3 0 $212,53 $- 
36 406 Hormigón Loseta Superior M3 605,03 $149,48 $90.438,41 
37 407 Hierro Refuerzo Losa y Vigas KG 39281,16 $1,53 $60.159,10 
38 408 Hierro Refuerzo Paneles Losa KG 0 $1,59 $- 
39 409 Hierro Refuerzo Marcos-Dinteles KG 0 $1,53 $- 
40 410 Vigueta Prefabricada M 0 $10,31 $- 
41 411 Styrobloc M3 0 $47,65 $- 
42 412 Malla Electrosoldada Losa M2 4589,95 $1,87 $8.584,89 
43 413 Escaleras Estructurales M2 90,75 $67,23 $6.100,80 
44 414 Masillado Losa M2 3991,14 $5,63 $22.480,69 
45 415 Hierro Columnas KG 48564,26 $1,59 $77.124,08 
46 416 Hierro Vigas Cubierta KG 0 $1,59 $- 
47 417 Hormigón Columnas M3 212,8 $222,28 $47.300,25 
48 418 Hormigón Vigas Cubierta M3 0 $175,48 $- 
49 419 Bloque Alivianamiento Losa U 4663 $0,55 $2.577,68 
5. Presupuesto de Mamposterías 
Rubro # Rubro Nombre del Rubro Unidad Cantidad 
Precio 
Unitario Costo Total 
50 501 Mampostería Bloque de .10 M2 1393 $12,45 $17.343,88 
51 502 Mampostería Bloque de .15 M2 2426,69 $13,36 $32.422,38 
52 503 Mampostería Bloque de .20 M2 0 $14,67 $- 
53 504 Dinteles M 0 $6,11 $- 
54 505 Cerramiento Bloque M 120 $37,04 $4.444,42 
6. Presupuesto de Enlucidos 
Rubro # Rubro Nombre del Rubro Unidad Cantidad 
Precio 
Unitario Costo Total 
55 601 Enlucido Vert. Int. Paleteado M2 5556,01 $4,53 $25.146,59 
56 602 Enlucido Vert. Exterior M2 2083,37 $5,85 $12.183,46 
57 603 Enlucido Horizontal M2 90 $8,40 $756,36 
58 604 Enlucido Franjas M2 555,6 $2,86 $1.589,55 
59 605 Filos M 555,6 $1,71 $950,97 
60 606 Media Caña M 763,94 $2,40 $1.832,16 
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61 607 Picado Resanado Instalaciones ML 763,94 $2,23 $1.706,23 
7. Presupuesto de Albañilería 
Rubro # Rubro Nombre del Rubro Unidad Cantidad 
Precio 
Unitario Costo Total 
62 701 Chimenea U 1 $460,84 $460,84 
63 702 Masillado Paleteado Losas M2 3920 $5,50 $21.560,00 
64 703 Masillado  Impermeabilizado Cubiertas M2 720 $11,20 $8.064,00 
65 704 Masillado Gradas Endurecedor M2 97,2 $22,50 $2.187,00 
66 705 Masillado Estacionamientos Endurecedor M2 1440 $15,50 $22.320,00 
67 706 Mamp. Bloque 10X20X40 M2 0 $16,50 $- 
68 707 Mamp. Bloque 15X20X40 M2 0 $12,50 $- 
69 708 Enlucido Horizontal M2 0 $12,67 $- 
70 709 Enlucido Vertical Interior M2 0 $6,50 $- 
71 710 Enlucido Vertical Exterior M2 0 $9,50 $- 
72 711 Revocado Losas Estac. M2 1440 $5,80 $8.352,00 
73 712 Goteros o Botaguas M 350 $3,50 $1.225,00 
74 713 Alfeizar M 250 $12,50 $3.125,00 
75 714 Cuadrada de Vanos Ventanas M 550 $2,80 $1.540,00 
76 715 Enlucido de Fajas de Puertas M 180 $3,50 $630,00 
77 716 Imperm. de Cubiertas M2 720 $12,50 $9.000,00 
78 717 Imperm. de Jardineras M2 80 $14,50 $1.160,00 
79 718 Medias Cajas Exteriores M 0 $4,80 $- 
80 719 Revocado Vertical M2 180 $5,50 $990,00 
81 720 Cuellos de Botellas M 150 $6,50 $975,00 
8. Presupuesto de Cubierta 
Rubro # Rubro Nombre del Rubro Unidad Cantidad 
Precio 
Unitario Costo Total 
82 801 Correas Metálicas Cubierta KG 0 $2,92 $- 
83 802 Base Techo Plycem M2 0 $11,92 $- 
84 803 Base Techo Triplex M2 0 $17,52 $- 
85 804 Viga Chanul y Entablado Duela M2 0 $68,86 $- 
86 805 Teja de Gress M2 0 $18,72 $- 
87 806 Cielo Falso Estyroplan M2 0 $6,97 $- 
88 807 Cielo Falso Gypsum M2 0 $11,12 $- 
89 808 Loseta Hormigón 6 CM M2 0 $48,95 $- 
9. Presupuesto de Pinturas y Afines 
Rubro # Rubro Nombre del Rubro Unidad Cantidad 
Precio 
Unitario Costo Total 
90 901 Grafeado Exterior M2 2083,37 $2,41 $5.011,71 
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91 902 Chafado Vertical M2 0 $1,49 $- 
92 903 Chafado Horizontal M2 0 $2,54 $- 
93 904 Estucado Interior M2 0 $2,19 $- 
94 905 Pintura Interior M2 0 $2,94 $- 
95 906 Pintura Exterior M2 500 $5,86 $2.929,92 
96 907 Estuco de Tumbado M2 2079 $3,80 $7.900,20 
97 908 Estuco en Paredes M2 5556,01 $3,80 $21.112,84 
98 909 Pintura sobre Revocado Vertical M2 2100 $3,00 $6.300,00 
99 910 Pintura Interior M2 7635,01 $3,80 $29.013,04 
100 911 Recubrimiento Exterior M2 2083,37 $6,50 $13.541,91 
10. Presupuesto de Instalaciones Sanitarias 
Rubro # Rubro Nombre del Rubro Unidad Cantidad 
Precio 
Unitario Costo Total 
101 1001 Salida Agua Fría PTO 12 $27,80 $333,56 
102 1002 Punto desague PTO 40 $23,50 $940,14 
103 1003 Recorrido  PVC 50 MM M 49,25 $6,42 $316,20 
104 1004 Recorrido  PVC 75 MM M 30,22 $7,19 $217,30 
105 1005 Recorrido  PVC 110 MM M 91,24 $10,50 $957,61 
106 1006 Caja de Revisión U 0 $30,18 $- 
107 1007 Excavación para Canalización M3 10 $10,00 $100,00 
108 1008 desague  PVC 4" PTO 86 $38,00 $3.268,00 
109 1009 desague  PVC 2" PTO 158 $33,00 $5.214,00 
110 1010 Sifón  PVC 2" PTO 45 $33,00 $1.485,00 
111 1011 desague  PVC 3" PTO 22 $35,00 $770,00 
112 1012 Sifón  PVC 3" PTO 10 $35,00 $350,00 
113 1013 Bajante Tubería  PVC 4" M 340 $15,50 $5.270,00 
114 1014 Bajante Ventilacion  PVC 2" M 150 $8,50 $1.275,00 
115 1015 Bajante Tubería  PVC 3" M 460 $12,50 $5.750,00 
116 1016 Recorrido Tubería Plegable 2 1/2'' M 75 $45,00 $3.375,00 
117 1017 Caja de Revision U 1 $85,00 $85,00 
118 1018 Medidor de Agua 3/4" U 22 $55,00 $1.210,00 
119 1019 Medidior General U 1 $150,00 $150,00 
120 1020 Punto A.F.  PVC Pegable PTO 329 $39,33 $12.939,57 
121 1021 Punto A.C. Cobre PTO 179 $45,66 $8.173,14 
122 1022 Recorrido Tub. Barbie 16 M 1145 $8,50 $9.732,50 
123 1023 Recorrido Tub. Barbie 20 M 892 $8,50 $7.582,00 
11. Presupuesto de Piezas Sanitarias 
Rubro # Rubro Nombre del Rubro Unidad Cantidad 
Precio 
Unitario Costo Total 
124 1101 Inodoros en Baños Master U 53 $120,00 $6.360,00 
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125 1102 Lavamanos Para Empotrar en Meson U 55 $65,00 $3.575,00 
126 1103 Mezcladora Para Lavamanos 8" U 55 $75,00 $4.125,00 
127 1104 Lavamanos Con Pedestal U 3 $35,00 $105,00 
128 1105 Fregadero de Cocina 1P Con Mezcladora U 22 $150,00 $3.300,00 
129 1106 Mezcladora de Ducha U 43 $120,00 $5.160,00 
130 1107 Tanque Calentador 20 Gls U 0 $250,00 $- 
131 1108 Tanque Calentador 30 Gls U 0 $320,00 $- 
132 1109 Lavamanos Economico U 3 $45,00 $135,00 
133 1110 Inodoro Economico U 1 $10,00 $10,00 
134 1111 Mezcladora de Lavamanos Economica U 3 $30,00 $90,00 
135 1112 Mezcladora de Tina U 43 $120,00 $5.160,00 
136 1113 Rejilla de Piso de 2" U 96 $10,00 $960,00 
137 1114 Rejilla de Piso de 3" U 20 $10,00 $200,00 
138 1115 Lavanderia Acrilica Con Mezcladora U 22 $180,00 $3.960,00 
139 1116 Tinas de Baño sin Mezcladora U 2 $450,00 $900,00 
12. Presupuesto de Instalaciones Eléctricas 
Rubro # Rubro Nombre del Rubro Unidad Cantidad 
Precio 
Unitario Costo Total 
140 1201 Punto Eléctrico PTO 182 $27,29 $4.967,00 
141 1202 Tablero de Control GBL 1 $152,12 $152,12 
142 1203 Iluminación U 502 $31,50 $15.813,00 
143 1204 Lámparas en Halles y Areas Comunales U 25 $42,00 $1.050,00 
144 1205 Iluminación Ojo de Buey U 63 $35,00 $2.205,00 
145 1206 Toma -Int. Mixto U 53 $36,50 $1.934,50 
146 1207 Conmutador U 63 $36,50 $2.299,50 
147 1208 Extractores de Olores U 35 $37,00 $1.295,00 
148 1209 Iluminación Exterior U 17 $36,50 $620,50 
149 1210 Iluminación Apliques U 17 $36,00 $612,00 
150 1211 Tomacorriente Doble U 517 $31,50 $16.285,50 
151 1212 Tomacorriente de 220 V U 45 $55,50 $2.497,50 
152 1213 Salida Tv Cable U 45 $25,00 $1.125,00 
153 1214 Salida Para Teléfono U 66 $25,00 $1.650,00 
154 1215 Acometida Telefónica GBL 1 $3.500,00 $3.500,00 
155 1216 Acometida Eléctrica M 1 $8.500,00 $8.500,00 
156 1217 Tablero Control Dpts. 16 Pts U 24 $185,00 $4.440,00 
157 1218 Timbre U 22 $45,00 $990,00 
158 1219 Salidas Especiales U 10 $36,00 $360,00 
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159 1220 Canaleta 50X10 U 56 $10,00 $560,00 
160 1221 Canaleta 20X10 U 56 $10,00 $560,00 
161 1222 Tablero General de Medidores GBL 1 $3.500,00 $3.500,00 
162 1223 Tablero Control S.G. 30 Pts U 2 $250,00 $500,00 
163 1224 Pararrayos U 1 $1.500,00 $1.500,00 
164 1225 Salida Para Portero U 45 $36,00 $1.620,00 
13. Presupuesto de Limpieza y Varios 
Rubro # Rubro Nombre del Rubro Unidad Cantidad 
Precio 
Unitario Costo Total 
165 1301 Limpieza General de Obra MES 18 $450,00 $8.100,00 
166 1302 Limpieza departamentos U 22 $450,00 $9.900,00 
167 1303 Desalojo de Escombros MES 120 $10,00 $1.200,00 
14. Presupuesto de Acabados 
Rubro # Rubro Nombre del Rubro Unidad Cantidad 
Precio 
Unitario Costo Total 
168 1401 Alfombra M2 0 $9,55 $- 
169 1402 Cerámica Pisos (porcelanato) M2 0 $24,42 $- 
170 1403 Ventana Aluminio Prepintado M2 497,09 $102,66 $51.032,96 
171 1404 Puertas Madera Laurel U 3 $238,62 $715,86 
172 1405 Puertas Metal U 0 $173,87 $- 
173 1406 Juego Baño y Grifería U 0 $206,77 $- 
174 1407 Cerámica Baños M2 0 $21,77 $- 
175 1408 Fregadero Cocina y Grifería U 0 $333,00 $- 
176 1409 Mueble Cocina U 0 $258,62 $- 
177 1410 Closet U 0 $221,90 $- 
178 1411 Piedra Lavar U 0 $82,01 $- 
179 1412 Andén Vehicular y Vereda M2 0 $43,97 $- 
180 1413 Canales y Bajantes M 0 $11,50 $- 
181 1414 Lacado Cubierta M2 0 $8,72 $- 
182 1415 Puertas Principal MDF U 0 $128,39 $- 
183 1416 Mueble Baño .90 U 0 $189,34 $- 
184 1417 Hormigón Muros M3 0 $128,75 $- 
185 1418 Hierro Muros KG 0 $1,59 $- 
186 1419 Cerámica Pared M2 0 $23,79 $- 
187 1420 Muebles Closet M 273,17 $150,00 $40.975,50 
188 1421 Muebles de Cocina M 194 $150,00 $29.100,00 
189 1422 Muebles de Baño M 55 $150,00 $8.250,00 
190 1423 Accesorios de Baño U 53 $31,00 $1.643,00 
191 1424 Ceramica en Pisos U 361,92 $17,00 $6.152,64 
192 1425 Ceramica en Circulacion Comunal U 166,93 $17,00 $2.837,81 
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193 1426 Ceramica en Halles de Ascensores U 0 $10,00 $- 
194 1427 Ceramica en Pared de Baños U 737 $17,00 $12.529,00 
195 1428 Ceramica en Pared de Cocina U 261 $17,00 $4.437,00 
196 1429 Barrederas de Madera en Halles ML 60 $4,50 $270,00 
197 1430 Barrederas de Madera ML 1394 $4,50 $6.273,00 
198 1431 Barrederas de Ceramicas ML 150 $5,50 $825,00 
199 1432 Porcelanato M2 120 $28,00 $3.360,00 
200 1433 Piso de Gres o Similar en Balcones M2 700 $18,00 $12.600,00 
201 1434 Tumbado Falso de Gypsum M2 1702 $12,50 $21.275,00 
202 1435 Tumbado Falso de Gypsum Para Cocina y Baños M2 320 $13,50 $4.320,00 
203 1436 Mesón de Granito en Cocina M2 131 $65,00 $8.515,00 
15. Presupuesto de Ventanas de Aluminio y Vidrio 
Rubro # Rubro Nombre del Rubro Unidad Cantidad 
Precio 
Unitario Costo Total 
204 1501 Ventanas de Aluminio y Vidrio M2 407 $75,00 $30.525,00 
205 1502 Puerta de Aluminio y Vidrio M2 10 $250,00 $2.500,00 
206 1503 Celosías Rejilla Ventilación M2 45 $10,00 $450,00 
207 1504 Puerta Corrediza M2 92 $85,00 $7.820,00 
16. Presupuesto de Puertas 
Rubro # Rubro Nombre del Rubro Unidad Cantidad 
Precio 
Unitario Costo Total 
208 1601 Puertas de Vaiven U 5 $180,00 $900,00 
209 1602 Pasamanos en Escaleras U 3 $120,00 $360,00 
210 1603 Puerta Principal U 1 $1.500,00 $1.500,00 
211 1604 Puertas de Baño 70 U 53 $180,00 $9.540,00 
212 1605 Puertas de Dormitorios 80 U 78 $180,00 $14.040,00 
213 1606 Puertas Metálicas de Bodegas U 30 $180,00 $5.400,00 
214 1607 Puertas de Ducto U 8 $180,00 $1.440,00 
215 1608 Cerradura Principal departamentos U 22 $550,00 $12.100,00 
216 1609 Cerradura Llave - Seguro U 78 $22,00 $1.716,00 
217 1610 Cerradura de Baño U 53 $18,00 $954,00 
218 1611 Bisagras de Vaiven U 5 $35,00 $175,00 
17. Presupuesto de Equipamiento 
Rubro # Rubro Nombre del Rubro Unidad Cantidad 
Precio 
Unitario Costo Total 
219 1701 Ascensor Pasajeros + Montacarga GBL 1 $42.500,00 $42.500,00 
220 1702 Pasamanos en Escaleras Comunales ML 45 $35,00 $1.575,00 
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221 1703 Cámara de Transformación y Acometida AT GBL 1 $9.500,00 $9.500,00 
222 1704 Circito Cerrado de Televisión GBL 1 $2.500,00 $2.500,00 
223 1705 Portero Eléctrico GBL 1 $1.800,00 $1.800,00 
224 1706 Puerta Corrediza con Motor GBL 1 $2.200,00 $2.200,00 
225 1707 Sistema Contra Incendios GBL 1 $12.500,00 $12.500,00 
226 1708 Puerta Corta Fuegos 1.2 X 2.10 U 10 $620,00 $6.200,00 
227 1709 Equipo Hidroneumático GBL 1 $7.500,00 $7.500,00 
228 1710 Equipo Bombeo Sólidos GBL 1 $750,00 $750,00 
229 1711 Generador de Emergencias GBL 1 $20.000,00 $20.000,00 
230 1712 Alarma y detectores de Humo GBL 1 $2.700,00 $2.700,00 




















Presupuesto Planificado: Rubros Costos Indirectos 
Rubro Nombre del Rubro Unidad Cantidad  Precio Unitario   Costo Total  
1. Planificación 
231 Planificación Arquitectónica M2 3920  $7,00   $27.440,00  
232 Dirección Arquitectónica M2 3920  $5,00   $19.600,00  
233 Diseño Estructural M2 3920  $5,00   $19.600,00  
234 Diseño Hidraúlico Sanitario M2 3920  $2,50   $9.800,00  
235 Diseño Electrónico - Telefónico M2 3920  $2,50   $9.800,00  
236 Levantamiento Topográfico M2 720  $3,00   $2.160,00  
237 Estudio de Suelos M2 720  $10,00   $7.200,00  
2. Tasas e Impuestos Legales 
238 Impuestos de Aprobación GBL 1  $20.000,00   $20.000,00  
239 Fondos Garantías GBL 1  $40.000,00   $40.000,00  
240 Impuestos de Construcción GBL 1  $5.000,00   $5.000,00  
241 Gastos Legales y Otros GBL 1  $20.000,00   $20.000,00  
242 Trámite Acometidas GBL 1  $2.000,00   $2.000,00  
243 Intereses GBL 1  $20.000,00   $20.000,00  
244 Pago Municipales (Plusvalía) GBL 1  $45.000,00   $45.000,00  
3. Administración del Proyecto 
245 Honorarios de Construcción GBL 1  $65.000,00   $65.000,00  
246 Honorarios de Gerencia de Proyectps GBL 1  $72.000,00   $72.000,00  
247 Administración del Fideicomiso GBL 0  $54.000,00   $-    
248 Honorarios de Fiscalización GBL 0  $81.000,00   $-    
249 Otros Honorarios GBL 1  $58.800,00   $58.800,00  
4. Promoción Ventas y Varios 
250 Publicidad y Promoción GBL 1  $20.000,00   $20.000,00  
251 Estudios de Mercado GBL 0  $10.000,00   $-    
252 Comisiones en Ventas Externas  GBL 1  $25.000,00   $25.000,00  
253 Comisiones en Ventas Internas GBL 1  $25.000,00   $25.000,00  
254 Gastos de Fiscalización GBL 0  $-     $-    
5. Imprevistos Costos Indirectos 
255 Imprevistos Costos Indirectos GBL 1  $81.000,00   $81.000,00  








Análisis de Precios Unitarios 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO 
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M2 
Rubro Fecha Item 
Instalaciones de Guardianía   101 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Bloque U  13,000    $0,40   $5,20  
Eternit M2  1,100    $7,68   $8,45  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $13,65  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  0,500    $0,01   $0,01  
          $-    
          $-    
          $-    
        
   Subtotal Equipos   $13,65  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Albañil hr-h  0,300    $2,69   $0,81  
Peón hr-h  0,800    $2,66   $2,12  
Maestro Mayor hr-h  0,020    $2,98   $0,06  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $16,65  
      
D. TOTAL COSTO DIRECTO (A+B+C)  $43,95  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M2 
Rubro Fecha Item 
Limpieza Manual de Terreno   102 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $-    
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  0,500    $0,01   $0,01  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,01  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Albañil hr-h  0,300    $2,69   $0,81  
Peón hr-h  0,800    $2,66   $2,12  
Maestro Mayor hr-h  0,020    $2,98   $0,06  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $2,99  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M2 
Rubro Fecha Item 
Letreros Identificatorios   103 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Letreros Identificatorios M2  1,000    $50,00   $50,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $50,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   GBL 
Rubro Fecha Item 
Cerramiento Provisional   104 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Cerramiento Provisional GBL  1,000    $500,00   $500,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $500,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   GBL 
Rubro Fecha Item 
Construcciones Provisionales   105 












Provisionales GBL  1,000    $2.500,00  
 
$2.500,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales  
 
$2.500,00  








s Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      







s Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      






ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M2 
Rubro Fecha Item 
Replanteo Manual   201 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $-    
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  0,500    $0,01   $0,01  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,01  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Albañil hr-h  0,100    $2,69   $0,27  
Peón hr-h  0,100    $2,66   $0,27  
Maestro Mayor hr-h  0,100    $2,98   $0,30  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $0,83  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   GBL 
Rubro Fecha Item 
derrocamiento de Estructuras 
Existentes   202 










Estructuras GBL  1,000    $8.000,00  
 
$8.000  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales  
 
$8.000  






s Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      





s Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      






ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M3 
Rubro Fecha Item 
Excavación Cimentación   203 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $-    
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  0,500    $0,01   $0,01  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,01  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Peón hr-h  4,000    $2,66   $10,62  
Maestro Mayor hr-h  0,100    $2,98   $0,30  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $10,92  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M3 
Rubro Fecha Item 
Excavación y desalojo de Máquina   204 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Excavación M3  1,000    $5,00   $5,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $5,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M3 
Rubro Fecha Item 
Relleno Piedra Bola   205 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Piedra Bola M3  1,030    $10,00   $10,30  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $10,30  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  0,500    $0,01   $0,01  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,01  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Peón hr-h  3,000    $2,66   $7,97  
Maestro Mayor hr-h  0,100    $2,98   $0,30  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $8,27  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M3 
Rubro Fecha Item 
Excavación Acceso   206 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $-    
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  0,500    $0,01   $0,01  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,01  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Peón hr-h  4,000    $2,66   $10,62  
Maestro Mayor hr-h  0,100    $2,98   $0,30  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $10,92  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M3 
Rubro Fecha Item 
desalojo de Escombros Máquina   207 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $-    
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  0,500    $0,01   $0,01  
Gallineta hr-e  0,100    $28,52   $2,85  
Volqueta hr-e  0,060    $19,05   $1,14  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $4,00  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Maestro Mayor hr-h  0,100    $2,98   $0,30  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $0,30  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M3 
Rubro Fecha Item 
Excavación Plintos   208 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $-    
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  0,500    $0,01   $0,01  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,01  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Peón hr-h  4,000    $2,66   $10,62  
Maestro Mayor hr-h  0,100    $2,98   $0,30  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $10,92  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M 
Rubro Fecha Item 
Anclaje de Taludes   301 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Anclaje de Taludes M  1,000    $45,00   $45,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $45,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   KG 
Rubro Fecha Item 
Acero Refuerzo Anclajes   302 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Acero Refuerzo Anclajes KG  1,000    $2,20   $2,20  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $2,20  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M3 
Rubro Fecha Item 
Hormigón Ciclopeo 180 KG/CM2   303 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Cemento qq  4,500    $7,80   $35,10  
Ripio M3  0,800    $10,00   $8,00  
Arena M3  0,500    $10,00   $5,00  
Piedra Bola M3  0,500    $10,00   $5,00  
Agua M3  0,180     $0,10   $0,02  
        
   Subtotal Materiales   $53,12  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  1,000    $0,01   $0,01  
Concretera 1 Sac hr-e  1,000    $2,50   $2,50  
Vibrador hr-e  1,000    $1,61   $1,61  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $4,12  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Peón hr-h  4,500    $2,66   $11,95  
Maestro Mayor hr-h  0,800    $2,98   $2,38  
Albañil hr-h  9,500    $2,69   $25,54  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $39,88  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis Acero de Resistencia de 4200 KG 
Rubro Fecha Item 
Hierro Plintos   304 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Hierro Fy 4200 KG  1,030    $1,15   $1,18  
Alambre N18 KG  0,020    $2,09   $0,04  
Sierra Sanflex U  0,010    $1,80   $0,02  
Disco Corte U  0,010    $4,50   $0,05  
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $1,29  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  1,000    $0,01   $0,01  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,01  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Fierrero hr-h  0,100    $2,69   $0,27  
Maestro Mayor hr-h  0,010    $2,98   $0,03  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $0,30  
      





ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis Acero de Resistencia de 5000 M2 
Rubro Fecha Item 
Malla Contrapiso   305 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Malla Electrosoldada 4 M2  1,030    $2,69   $2,77  
Alambre N18 KG  0,040    $2,09   $0,08  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $2,85  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  0,500    $0,01   $0,01  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,01  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Fierrero hr-h  0,050    $2,69   $0,13  
Maestro Mayor hr-h  0,010    $2,98   $0,03  
Peón hr-h  0,050    $2,66   $0,13  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $0,30  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis 210 KG/CM2 M3 
Rubro Fecha Item 
Hormigón Losa Cimentación   306 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Cemento qq  7,210    $7,80   $56,24  
Ripio M3  0,950    $10,00   $9,50  
Arena M3  0,650    $10,00   $6,50  
Agua M3  0,180    $0,10   $0,02  
Tabla de Monte 2.40X.3 U  3,090     $2,00   $6,18  
        
   Subtotal Materiales   $78,44  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  2,000    $0,01   $0,03  
Concretera 1 Sac hr-e  2,000    $2,50   $5,00  
Vibrador hr-e  2,000    $1,61   $3,21  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $8,24  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Peón hr-h  5,000    $2,66   $13,28  
Maestro Mayor hr-h  2,500    $2,98   $7,45  
Albañil hr-h  10,000    $2,69   $26,89  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $47,61  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis 
Acero de Resistencia de 4200 FI 
8 mm  KG 
Rubro Fecha Item 
Chicotes de Cimentación   307 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Hierro Fy 4200 FI KG  1,030    $1,15   $1,18  
Alambre N18 KG  0,010    $2,09   $0,02  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $1,21  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta 
Menor hr-e  0,500    $0,01   $0,01  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,01  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Fierrero hr-h  0,100    $2,69   $0,27  
Maestro Mayor hr-h  0,010    $2,98   $0,03  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $0,30  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M2 
Rubro Fecha Item 
Vereda Perimetral   308 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Cemento qq  0,900    $7,80   $7,02  
Ripio M3  0,160    $10,00   $1,60  
Arena M3  0,100    $10,00   $1,00  
Agua M3  0,040    $0,10   $0,00  
Piedra Bola M3  0,100     $10,00   $1,00  
        
   Subtotal Materiales   $10,62  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  0,200    $0,01   $0,00  
Concretera 1 Sac hr-e  0,200    $2,50   $0,50  
Vibrador hr-e  0,200    $1,61   $0,32  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,82  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Peón hr-h  1,500    $2,66   $3,98  
Maestro Mayor hr-h  0,200    $2,98   $0,60  
Albañil hr-h  3,000    $2,69   $8,07  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $12,65  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis Hormigón Ciclopeo M3 
Rubro Fecha Item 
Muro Cerramiento   309 











Cemento qq  4,500     $7,80   $35,10  
Ripio M3  0,800     $10,00   $8,00  
Arena M3  0,500     $10,00   $5,00  
Agua M3  0,200     $0,10   $0,02  
Encofrado Triplex 10 
usos M2  5,000     $1,73   $8,66  
Piedra Bola M3  0,500     $10,00   $5,00  
        
   Subtotal Materiales   $61,78  








s Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  1,000    $0,01   $0,01  
Concretera 1 Sac hr-e  1,000    $2,50   $2,50  
Vibrador hr-e  1,000    $1,61   $1,61  
        
   Subtotal Equipos   $4,12  
      







s Costo x Hora Total 
Peón hr-h  10,000    $2,66   $26,56  
Maestro Mayor hr-h  0,200    $2,98   $0,60  
Albañil hr-h  20,000    $2,69   $53,77  
        
   Subtotal Mano de Obra   $80,93  
      






ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis Acero de Resistencia de 4200 KG 
Rubro Fecha Item 
Hierro Cadenas   310 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Hierro Fy 4200 FI  KG  1,030    $1,15   $1,18  
Alambre N18 KG  0,020    $2,09   $0,04  
Sierra Sanflex U  0,010    $1,80   $0,02  
Disco Corte U  0,010    $4,50   $0,05  
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $1,29  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  0,010    $0,01   $0,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,00  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Fierrero hr-h  0,100    $2,69   $0,27  
Maestro Mayor hr-h  0,010    $2,98   $0,03  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $0,30  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis 210 KG/CM2 M3 
Rubro Fecha Item 
Hormigón Plintos FC 210   311 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Cemento qq  7,210    $7,80   $56,24  
Ripio M3  0,950    $10,00   $9,50  
Arena M3  0,650    $10,00   $6,50  
Agua M3  0,180    $0,10   $0,02  
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $72,26  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  2,000    $0,01   $0,03  
Concretera 1 Sac hr-e  2,000    $2,50   $5,00  
Vibrador hr-e  2,000    $1,61   $3,21  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $8,24  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Peón hr-h  5,000    $2,66   $13,28  
Maestro Mayor hr-h  2,500    $2,98   $7,45  
Albañil hr-h  10,000    $2,69   $26,89  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $47,61  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis 210 KG/CM2 M3 
Rubro Fecha Item 
Hormigón Cadenas   312 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Cemento qq  7,210    $7,80   $56,24  
Ripio M3  0,950    $10,00   $9,50  
Arena M3  0,650    $10,00   $6,50  
Agua M3  0,180    $0,10   $0,02  
Tabla de Monte 2.40X.3 U  21,000     $2,00   $42,00  
        
   Subtotal Materiales   $114,26  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  2,000    $0,01   $0,03  
Concretera 1 Sac hr-e  2,000    $2,50   $5,00  
Vibrador hr-e  2,000    $1,61   $3,21  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $8,24  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Peón hr-h  5,000    $2,66   $13,28  
Maestro Mayor hr-h  2,500    $2,98   $7,45  
Albañil hr-h  10,000    $2,69   $26,89  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $47,61  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis 
Espesor Contrapiso 5 CM 
Relleno Piedra Bola de Base M2 
Rubro Fecha Item 
Contrapiso   313 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Cemento qq  0,300    $7,80   $2,34  
Ripio M3  0,050    $10,00   $0,50  
Arena M3  0,050    $10,00   $0,50  
Agua M3  0,040    $0,10   $0,00  
Piedra Bola M3  0,100     $10,00   $1,00  
        
   Subtotal Materiales   $4,34  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta 
Menor hr-e  0,200    $0,01   $0,00  
Concretera 1 Sac hr-e  0,200    $2,50   $0,50  
Vibrador hr-e  0,200    $1,61   $0,32  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,82  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Peón hr-h  0,700    $2,66   $1,86  
Maestro Mayor hr-h  0,200    $2,98   $0,60  
Albañil hr-h  1,500    $2,69   $4,03  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $6,49  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis 210 KG/CM2 M3 
Rubro Fecha Item 
Hormigón Muros   314 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Cemento qq  6,500    $7,80   $50,70  
Ripio M3  0,950    $10,00   $9,50  
Arena M3  0,650    $10,00   $6,50  
Agua M3  0,180    $0,10   $0,02  
Tabla de Monte 2.40X.3 U  3,090     $2,00   $6,18  
        
   Subtotal Materiales   $72,90  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  2,000    $0,01   $0,03  
Concretera 1 Sac hr-e  2,000    $2,50   $5,00  
Vibrador hr-e  2,000    $1,61   $3,21  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $8,24  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Peón hr-h  5,000    $2,66   $13,28  
Maestro Mayor hr-h  2,500    $2,98   $7,45  
Albañil hr-h  10,000    $2,69   $26,89  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $47,61  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis Acero de Resistencia de 4200 KG 
Rubro Fecha Item 
Hierro Muros   315 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Hierro Fy 4200 FI  KG  1,030    $1,15   $1,18  
Alambre N18 KG  0,020    $2,09   $0,04  
Sierra Sanflex U  0,010    $1,80   $0,02  
Disco Corte U  0,010    $4,50   $0,05  
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $1,29  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  0,010    $0,01   $0,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,00  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Fierrero hr-h  0,100    $2,69   $0,27  
Maestro Mayor hr-h  0,010    $2,98   $0,03  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $0,30  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis Estyropor 3 CM M2 
Rubro Fecha Item 
Styropanel   401 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Panel de Estyroplan E-10 M2  1,000    $10,00   $10,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $10,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  0,500    $0,01   $0,01  
Aplomadores hr-e  16,000    $0,00   $0,04  
Andamios hr-e  50,000    $0,04   $1,91  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $1,96  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Fierrero hr-h  0,400    $2,69   $1,08  
Maestro Mayor hr-h  0,060    $2,98   $0,18  
Peón hr-h  0,400    $2,66   $1,06  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $2,32  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis 
Acero de Resistencia de 5000 fI 4 
MM KG 
Rubro Fecha Item 
Hierro Refuerzo Paneles   402 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Hierro Fy 4200 FI  KG  1,030    $1,15   $1,18  
Grampas U  2,000    $0,02   $0,04  
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $1,22  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta 
Menor hr-e  0,500    $0,01   $0,01  
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,01  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Fierrero hr-h  0,100    $2,69   $0,27  
Maestro Mayor hr-h  0,010    $2,98   $0,03  
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $0,30  
      





ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis 150 KG/CM2 M3 
Rubro Fecha Item 
Hormigón Proyectado Paneles   403 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Cemento qq  9,500    $7,80   $74,10  
Aditivo (Gunita K) KG  3,000    $1,20   $3,60  
Arena M3  1,050    $10,00   $10,50  
Agua M3  0,180    $0,10   $0,02  
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $88,22  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  3,000    $0,01   $0,04  
Concretera 1 Sac hr-e  3,000    $2,50   $7,50  
Lansadora hr-e  3,000    $0,76   $2,29  
Andamios hr-e  200,000    $0,04   $7,63  
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $17,46  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Peón hr-h  30,000    $2,66   $79,68  
Maestro Mayor hr-h  5,300    $2,98   $15,79  
Albañil hr-h  30,000    $2,69   $80,66  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $176,13  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis Estyropor 10 CM M2 
Rubro Fecha Item 
Styrodec   404 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Panel Losa de Estyroplan M2  1,000    $15,00   $15,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $15,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  0,500    $0,01   $0,01  
Puntales hr-e  24,000    $0,01   $0,19  
Vigas Extensoras  hr-e  18,670    $0,02   $0,31  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,50  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Peón hr-h  0,800    $2,66   $2,12  
Maestro Mayor hr-h  0,120    $2,98   $0,36  
Fierrero hr-h  0,800    $2,69   $2,15  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $4,63  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis 100 KG/CM2 M3 
Rubro Fecha Item 
Hormigón Proyectado Losa   405 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Cemento qq  7,000    $7,80   $54,60  
Aditivo (Gunita K) KG  7,000    $1,20   $8,40  
Arena M3  1,100    $10,00   $11,00  
Agua M3  0,180    $0,10   $0,02  
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $74,02  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Concretera 1 Sac hr-e  6,000    $2,50   $15,00  
Andamios y Encofrados hr-e  100,000    $0,04   $3,82  
Herramienta Menor hr-e  6,000    $0,01   $0,08  
Lansadora hr-e  6,000    $0,76   $4,57  
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $23,47  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Peón hr-h  26,000    $2,66   $69,05  
Maestro Mayor hr-h  1,000    $2,98   $2,98  
Fierrero hr-h  16,000    $2,69   $43,02  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $115,05  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis 210 KG/CM2 M3 
Rubro Fecha Item 
Hormigón Loseta Superior   406 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Cemento qq  7,210    $7,80   $56,24  
Ripio M3  0,950    $10,00   $9,50  
Arena M3  0,650    $10,00   $6,50  
Agua M3  0,180    $0,10   $0,02  
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $72,26  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Concretera 1 Sac hr-e  2,000    $2,50   $5,00  
Andamios y Encofrados hr-e  560,000    $0,04   $21,37  
Herramienta Menor hr-e  2,000    $0,01   $0,03  
Vibrador hr-e  2,000    $1,61   $3,21  
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $29,61  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Peón hr-h  5,000    $2,66   $13,28  
Maestro Mayor hr-h  2,500    $2,98   $7,45  
Albañil hr-h  10,000    $2,69   $26,89  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $47,61  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis Acero de Resistencia de 4200 KG 
Rubro Fecha Item 
Hierro Refuerzo Losa y Vigas   407 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Hierro Fy 4200 FI  KG  1,030    $1,15   $1,18  
Alambre N18 KG  0,020    $2,09   $0,04  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $1,23  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  0,500    $0,01   $0,01  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,01  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Fierrero hr-h  0,100    $2,69   $0,27  
Maestro Mayor hr-h  0,010    $2,98   $0,03  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $0,30  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis 
Acero de Resistencia de 5000 FI 
4 MM KG 
Rubro Fecha Item 
Hierro Refuerzo Paneles Losa   408 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Hierro Fy 4200 FI KG  1,030    $1,15   $1,18  
Grampas U  5,000    $0,02   $0,10  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $1,28  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta 
Menor hr-e  0,500    $0,01   $0,01  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,01  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Fierrero hr-h  0,100    $2,69   $0,27  
Maestro Mayor hr-h  0,010    $2,98   $0,03  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $0,30  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis 
Acero de Resistencia de 4200 FI 8-
12 KG 
Rubro Fecha Item 
Hierro Refuerzo Marcos-
Dinteles   409 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones 
Precio 
Unitario Total 
Hierro Fy 4200 FI KG  1,030    $1,15  
 
$1,18  
Alambre N18 KG  0,020    $2,09  
 
$0,04  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales  
 
$1,23  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  0,500    $0,01  
 
$0,01  
           $-    
        
   Subtotal Equipos  
 
$0,01  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Fierrero hr-h  0,100    $2,69  
 
$0,27  
Maestro Mayor hr-h  0,010    $2,98  
 
$0,03  
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra  
 
$0,30  
      






ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis 
Acero de Resistencia de 4200 FI 
8 -12 M 
Rubro Fecha Item 
Vigueta Prefabricada   410 




d Cantidad Observaciones 
Precio 
Unitario Total 
Hierro Fy 4200 FI  KG  1,185    $1,15   $1,36  
Hierro Fy 500 FI 4 KG  0,219    $1,15   $0,25  
Electrodos 6011 KG  0,023    $2,50   $0,06  
Hormigón Fc=280 M3  0,050    $124,54   $6,23  
Encofrado Triplex 10 
usos M2  0,120     $1,73   $0,21  
        
   Subtotal Materiales   $8,11  




d Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  0,200    $0,01   $0,00  
Soldadora hr-e  0,200    $0,14   $0,03  
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,03  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción 
Unida
d Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Peón hr-h  0,400    $2,66   $1,06  
Maestro Mayor hr-h  0,010    $2,98   $0,03  
Fierrero hr-h  0,400    $2,69   $1,08  
        
   Subtotal Mano de Obra   $2,17  
      







ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis Estyroplan M3 
Rubro Fecha Item 
Styrobloc   411 











Estyroplan Reciclado 13 
KG M3  1,050    $40,00  
 
$42,00  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales  
 
$42,00  








s Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  0,500    $0,01   $0,01  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,01  
      







s Costo x Hora Total 
Peón hr-h  1,000    $2,66   $2,66  
Maestro Mayor hr-h  0,100    $2,98   $0,30  
Albañil hr-h  1,000    $2,69   $2,69  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $5,64  
      






ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis Acero de Resistencia de 5000 M2 
Rubro Fecha Item 
Malla Electrosoldada Losa   412 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Malla Electrosoldada 3.5 M2  1,030    $1,44   $1,48  
Alambre N18 KG  0,040    $2,09   $0,08  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $1,57  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  0,500    $0,01   $0,01  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,01  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Fierrero hr-h  0,050    $2,69   $0,13  
Maestro Mayor hr-h  0,010    $2,98   $0,03  
Peón hr-h  0,050    $2,66   $0,13  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $0,30  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis 210 KG/CM2 M2 
Rubro Fecha Item 
Escaleras Estructurales   413 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Cemento qq  0,959     $7,80   $7,48  
Ripio M3  0,126     $10,00   $1,26  
Arena M3  0,086     $10,00   $0,86  
Agua M3  0,180     $0,10   $0,02  
Hierro Fy 4200 FI 12 KG  12,066     $1,15   $13,88  
Alambre N 18 KG  0,121     $2,09   $0,25  
Encofrado Grada M2  1,000     $4,40   $4,40  
        
   Subtotal Materiales   $28,15  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Concretera 1 Sac hr-e  0,500    $2,50   $1,25  
Andamios y Encofrados hr-e  50,000    $0,04   $1,91  
Herramienta Menor hr-e  0,500    $0,01   $0,01  
Vibrador hr-e  0,500    $1,61   $0,80  
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $3,97  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Peón hr-h  4,000    $2,66   $10,62  
Maestro Mayor hr-h  1,000    $2,98   $2,98  
Albañil hr-h  8,000    $2,69   $21,51  
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $35,11  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis 210 KG/CM2 M2 
Rubro Fecha Item 
Masillado Losa   414 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Mortero 1:6 M3  0,020    $64,60   $1,29  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $1,29  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  2,000    $0,01   $0,03  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,03  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Peón hr-h  0,500    $2,66   $1,33  
Maestro Mayor hr-h  0,100    $2,98   $0,30  
Albañil hr-h  1,000    $2,69   $2,69  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $4,31  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis Acero de Resistencia de 4200 KG 
Rubro Fecha Item 
Hierro Columnas   415 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Hierro Fy 4200 FI KG  1,030    $1,15   $1,18  
Alambre N18 KG  0,020    $2,09   $0,04  
Sierra Sanflex U  0,010    $1,80   $0,02  
Disco Corte U  0,010    $4,50   $0,05  
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $1,29  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  0,010    $0,01   $0,00  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,00  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Fierrero hr-h  0,100    $2,69   $0,27  
Maestro Mayor hr-h  0,010    $2,98   $0,03  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $0,30  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis Acero de Resistencia de 4200 KG 
Rubro Fecha Item 
Hierro Vigas Cubierta   416 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Hierro Fy 4200 FI  KG  1,030    $1,15   $1,18  
Alambre N18 KG  0,020    $2,09   $0,04  
Sierra Sanflex U  0,010    $1,80   $0,02  
Disco Corte U  0,010    $4,50   $0,05  
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $1,29  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  0,010    $0,01   $0,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,00  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Fierrero hr-h  0,100    $2,69   $0,27  
Maestro Mayor hr-h  0,010    $2,98   $0,03  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $0,30  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis 210 KG/CM2 M3 
Rubro Fecha Item 
Hormigón Columnas   417 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Cemento qq  7,210    $7,80   $56,24  
Ripio M3  0,950    $10,00   $9,50  
Arena M3  0,650    $10,00   $6,50  
Agua M3  0,180    $0,10   $0,02  
Tabla de Monte 2.40X.3 U  27,000     $2,00   $54,00  
        
   Subtotal Materiales   $126,26  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  2,000    $0,01   $0,03  
Concretera 1 Sac hr-e  2,000    $2,50   $5,00  
Vibrador hr-e  2,000    $1,61   $3,21  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $8,24  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Peón hr-h  10,000    $2,66   $26,56  
Maestro Mayor hr-h  2,500    $2,98   $7,45  
Albañil hr-h  20,000    $2,69   $53,77  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $87,78  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis 210 KG/CM2 M3 
Rubro Fecha Item 
Hormigón Vigas Cubierta   418 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Cemento qq  7,210    $7,80   $56,24  
Ripio M3  0,950    $10,00   $9,50  
Arena M3  0,650    $10,00   $6,50  
Agua M3  0,180    $0,10   $0,02  
Tabla de Monte 2.40X.3 U  13,000     $2,00   $26,00  
        
   Subtotal Materiales   $98,26  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  2,000    $0,01   $0,03  
Concretera 1 Sac hr-e  2,000    $2,50   $5,00  
Vibrador hr-e  2,000    $1,61   $3,21  
Andamios y Encofrados hr-e  560,000    $0,04   $21,37  
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $29,61  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Peón hr-h  5,000    $2,66   $13,28  
Maestro Mayor hr-h  2,500    $2,98   $7,45  
Albañil hr-h  10,000    $2,69   $26,89  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $47,61  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U 
Rubro Fecha Item 
Bloque Alivianamiento Losa   419 











Bloque de Alivianamiento 
.15 U  1,050    $0,40  
 
$0,42  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales  
 
$0,42  








s Costo x Hora Total 
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      







s Costo x Hora Total 
Peón hr-h  0,050    $2,66  
 
$0,13  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra  
 
$0,13  
      






ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M2 
Rubro Fecha Item 
Mampostería Bloque de .10   501 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Mortero 1:6 M3  0,020    $64,60   $1,29  
Bloque .10x.40x.20 U  13,200    $0,38   $5,02  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $6,31  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  2,000    $0,01   $0,03  
Andamios hr-e  2,000    $0,04   $0,08  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,10  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Peón hr-h  0,700    $2,66   $1,86  
Maestro Mayor hr-h  0,140    $2,98   $0,42  
Albañil hr-h  1,400    $2,69   $3,76  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $6,04  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M2 
Rubro Fecha Item 
Mampostería Bloque de .15   502 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Mortero 1:6 M3  0,030    $64,60   $1,94  
Bloque .15x.40x.20 U  13,200    $0,40   $5,28  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $7,22  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  2,000    $0,01   $0,03  
Andamios hr-e  2,000    $0,04   $0,08  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,10  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Peón hr-h  0,700    $2,66   $1,86  
Maestro Mayor hr-h  0,140    $2,98   $0,42  
Albañil hr-h  1,400    $2,69   $3,76  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $6,04  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M2 
Rubro Fecha Item 
Mampostería Bloque de .20   503 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Mortero 1:6 M3  0,040    $64,60   $2,58  
Bloque .20x.40x.20 U  13,200    $0,45   $5,94  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $8,52  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  2,000    $0,01   $0,03  
Andamios hr-e  2,000    $0,04   $0,08  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,10  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Peón hr-h  0,700    $2,66   $1,86  
Maestro Mayor hr-h  0,140    $2,98   $0,42  
Albañil hr-h  1,400    $2,69   $3,76  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $6,04  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis Acero de Resistencia de 4200 FI 8 -12 M 
Rubro Fecha Item 
Dinteles   504 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Hierro Fy 4200 KG  1,500    $1,15   $1,73  
Hormigón Enc M3  0,021    $63,70   $1,34  
Triplex M2  0,200    $1,73   $0,35  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $3,41  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta hr-e  0,200    $0,01   $0,00  
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,00  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Peón hr-h  0,500    $2,66   $1,33  
Maestro Mayor hr-h  0,010    $2,98   $0,03  
Albañil hr-h  0,500    $2,69   $1,34  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $2,70  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M 
Rubro Fecha Item 
Cerramiento Bloque   505 











Bloque .15x.40x.20 U  26,400    $0,40  
 
$10,56  
Mortero 1:3 M3  0,070    $95,80   $6,71  
Hierro Fy 4200 FI todos menos 
12 KG  1,975    $1,15   $2,27  
Hormigón Fc = 280 M3  0,020    $124,54   $2,49  
Hormigón Ciclopeo M3  0,090     $59,82   $5,38  
        
   Subtotal Materiales  
 
$27,41  








es Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  2,000    $0,01   $0,03  
Andamios hr-e  2,000    $0,04   $0,08  
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,10  
      







es Costo x Hora Total 
Peón hr-h  1,000    $2,66   $2,66  
Maestro Mayor hr-h  0,500    $2,98   $1,49  
Albañil hr-h  2,000    $2,69   $5,38  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $9,52  
      






ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis Mortero 1:3 M2 
Rubro Fecha Item 
Enlucido Vert. Int. Paleteado   601 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Mortero 1:3 M3  0,015    $95,80   $1,44  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $1,44  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  2,000    $0,01   $0,03  
Andamios hr-e  2,000    $0,04   $0,08  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,10  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Maestro Mayor hr-h  0,100    $2,98   $0,30  
Albañil hr-h  1,000    $2,69   $2,69  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $2,99  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis Mortero 1:6 M2 
Rubro Fecha Item 
Enlucido Vert. Exterior   602 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Mortero 1:3 M3  0,020    $95,80   $1,92  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $1,92  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  2,000    $0,01   $0,03  
Andamios hr-e  10,000    $0,04   $0,38  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,41  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Maestro Mayor hr-h  0,100    $2,98   $0,30  
Albañil hr-h  1,200    $2,69   $3,23  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $3,52  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis Mortero 1:6 M2 
Rubro Fecha Item 
Enlucido Horizontal   603 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Mortero 1:6 M3  0,020    $64,60   $1,29  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $1,29  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  2,000    $0,01   $0,03  
Andamios hr-e  20,000    $0,04   $0,76  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,79  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Maestro Mayor hr-h  0,100    $2,98   $0,30  
Albañil hr-h  1,500    $2,69   $4,03  
Peón hr-h  0,750    $2,66   $1,99  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $6,32  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis Mortero 1:6 M2 
Rubro Fecha Item 
Enlucido Franjas   604 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Mortero 1:6 M3  0,004    $64,60   $0,26  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $0,26  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  3,000    $0,01   $0,04  
Andamios hr-e  3,000    $0,04   $0,11  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,15  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Maestro Mayor hr-h  0,100    $2,98   $0,30  
Albañil hr-h  0,800    $2,69   $2,15  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $2,45  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis Mortero 1:6 M 
Rubro Fecha Item 
Filos   605 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Mortero 1:6 M3  0,001    $64,60   $0,06  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $0,06  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  3,000    $0,01   $0,04  
Andamios hr-e  3,000    $0,04   $0,11  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,15  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Maestro Mayor hr-h  0,050    $2,98   $0,15  
Albañil hr-h  0,500    $2,69   $1,34  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $1,49  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis Mortero 1:6 M 
Rubro Fecha Item 
Media Caña   606 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Mortero 1:6 M3  0,001    $64,60   $0,06  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $0,06  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  3,000    $0,01   $0,04  
Andamios hr-e  3,000    $0,04   $0,11  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,15  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Maestro Mayor hr-h  0,100    $2,98   $0,30  
Albañil hr-h  0,700    $2,69   $1,88  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $2,18  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis Mortero 1:6 ML 
Rubro Fecha Item 
Picado Resanado Instalaciones   607 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Mortero 1:6 M3  0,001    $64,60   $0,06  
Disco Corte U  0,050    $4,50   $0,23  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $0,29  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  3,000    $0,01   $0,04  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,04  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Maestro Mayor hr-h  0,100    $2,98   $0,30  
Albañil hr-h  0,400    $2,69   $1,08  
Peón hr-h  0,200    $2,66   $0,53  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $1,90  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis Hogar Ladrillo U  
Rubro Fecha Item 
Chimenea   701 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Cemento qq  10,000    $7,80   $78,00  
Ladrillo Mambrón U  200,000    $0,30   $60,00  
Arena M3  1,100    $10,00   $11,00  
Perciana U  1,000    $17,00   $17,00  
Fachaleta M2  4,000     $25,00   $100,00  
        
   Subtotal Materiales   $266,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Andamios y Encofrados hr-e  1.000,000    $0,04   $38,15  
Herramienta Menor hr-e  6,000    $0,01   $0,08  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $38,23  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Albañil hr-h  25,000    $2,69   $67,21  
Maestro Mayor hr-h  30,000    $2,98   $89,40  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $156,61  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M2 
Rubro Fecha Item 
Masillado Paleteado Losas   702 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Masillado Paleteado Losas M2  1,000    $5,50   $5,50  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $5,50  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M2 
Rubro Fecha Item 
Masillado Impermeabilizado 
Cubiertas   703 










Impermeabilizado M2  1,000    $11,20  
 
$11,20  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales  
 
$11,20  






s Costo x Hora Total 
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      





s Costo x Hora Total 
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      






ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M2 
Rubro Fecha Item 
Masillado Gradas Endurecedor   704 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Masillado Gradas  M2  1,000    $22,50   $22,50  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $22,50  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M2 
Rubro Fecha Item 
Masillado Estacionamientos 
Endurecedor   705 











Masillado Estacionamientos  M2  1,000    $15,50  
 
$15,50  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales  
 
$15,50  








s Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      







s Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      






ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M2 
Rubro Fecha Item 
Mamp. Bloque 10X20X40   706 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Mamp. Bloque 10X20X40 M2  1,000    $16,50   $16,50  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $16,50  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M2 
Rubro Fecha Item 
Mamp. Bloque 15X20X40   707 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Mamp. Bloque 15X20X40 M2  1,000    $12,50   $12,50  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $12,50  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M2 
Rubro Fecha Item 
Enlucido Horizontal   708 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Enlucido Horizontal M2  1,000    $12,67   $12,67  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $12,67  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M2 
Rubro Fecha Item 
Enlucido Vertical Interior   709 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Enlucido Vertical Interior M2  1,000    $6,50   $6,50  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $6,50  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M2 
Rubro Fecha Item 
Enlucido Vertical Exterior   710 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Enlucido Vertical Exterior M2  1,000    $9,50   $9,50  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $9,50  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M2 
Rubro Fecha Item 
Revocado Losas Estac.   711 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Revocado Losas Estac. M2  1,000    $5,80   $5,80  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $5,80  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M 
Rubro Fecha Item 
Goteros o Botaguas   712 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Goteros o Botaguas M   1,000    $3,50   $3,50  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $3,50  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M 
Rubro Fecha Item 
Alfeizar   713 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Alfeizar M   1,000    $12,50   $12,50  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $12,50  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M 
Rubro Fecha Item 
Cuadrada de Vanos Ventanas   714 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Cuadrada de Ventanas M   1,000    $2,80   $2,80  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $2,80  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M 
Rubro Fecha Item 
Enlucido de Fajas de Puertas   715 











Enlucido de Fajas de 
Puertas M   1,000    $3,50  
 
$3,50  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales  
 
$3,50  








s Costo x Hora Total 
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      







s Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      






ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M2 
Rubro Fecha Item 
Imperm. de Cubiertas   716 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Imperm. de Cubiertas M2  1,000    $12,50   $12,50  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $12,50  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M2 
Rubro Fecha Item 
Imperm. de Jardineras   717 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Imperm. de Jardineras M2  1,000    $14,50   $14,50  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $14,50  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M 
Rubro Fecha Item 
Medias Cajas Exteriores   718 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Medias Cajas Exteriores M   1,000    $4,80   $4,80  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $4,80  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M2 
Rubro Fecha Item 
Revocado Vertical   719 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Revocado Vertical M2  1,000    $5,50   $5,50  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $5,50  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M 
Rubro Fecha Item 
Cuellos de Botellas   720 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Cuellos de Botellas M   1,000    $6,50   $6,50  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $6,50  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   KG 
Rubro Fecha Item 
Correas Metálicas Cubierta   801 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Perfiles Metálicas KG  1,000    $1,49   $1,49  
Electrodos 6011 KG  0,037    $2,50   $0,09  
Sierra Sanflex U  0,120    $1,80   $0,22  
Disco Corte U  0,005    $4,50   $0,02  
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $1,82  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  0,200    $0,01   $0,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,00  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Fierrero hr-h  0,200    $2,69   $0,54  
Maestro Mayor hr-h  0,010    $2,98   $0,03  
Peón hr-h  0,200    $2,66   $0,53  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $1,10  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M2 
Rubro Fecha Item 
Base Techo Plycem   802 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Plycem 14 M2  1,050    $5,47   $5,74  
Tornillos U  12,000    $0,01   $0,12  
Sierra Sanflex U  0,120    $1,80   $0,22  
Disco Corte U  0,100    $4,50   $0,45  
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $6,53  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  0,200    $0,01   $0,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,00  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Fierrero hr-h  0,200    $2,69   $0,54  
Maestro Mayor hr-h  0,010    $2,98   $0,03  
Peón hr-h  0,600    $2,66   $1,59  
Albañil hr-h  1,200    $2,69   $3,23  
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $5,39  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M2 
Rubro Fecha Item 
Base Techo Triplex   803 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Triplex 15 M2  1,050    $10,81   $11,35  
Tornillos U  12,000    $0,01   $0,12  
Sierra Sanflex U  0,120    $1,80   $0,22  
Disco Corte U  0,100    $4,50   $0,45  
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $12,13  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  0,200    $0,01   $0,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,00  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Fierrero hr-h  0,200    $2,69   $0,54  
Maestro Mayor hr-h  0,010    $2,98   $0,03  
Peón hr-h  0,600    $2,66   $1,59  
Albañil hr-h  1,200    $2,69   $3,23  
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $5,39  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M2 
Rubro Fecha Item 
Viga Chanul y Entablado Duela   804 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Viga Tipo Chanul M  2,000    $20,00   $40,00  
Duela Eucalipto 0.10*2.40 U  4,620    $3,00   $13,86  
Clavos U  0,200    $0,01   $0,00  
TechoField 2000 M2  1,300    $3,20   $4,16  
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $58,02  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  0,200    $0,01   $0,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,00  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Albañil hr-h  2,400    $2,69   $6,45  
Maestro Mayor hr-h  0,400    $2,98   $1,19  
Peón hr-h  1,200    $2,66   $3,19  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $10,83  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M2 
Rubro Fecha Item 
Teja de Gress   805 











Teja de Gress 13xM2 U  13,500    $1,00  
 
$13,50  
1/2 Alafagia 2.40 
Eucalipto U  0,935    $0,70   $0,65  
Tiras 2*2 Eucalipto U  2,400    $0,60   $1,44  
Clavos KG  0,200    $1,73   $0,35  
Mortero 1:6 M3  0,001     $64,60   $0,06  
        
   Subtotal Materiales  
 
$16,01  








s Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  0,200    $0,01   $0,00  
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,00  
      







s Costo x Hora Total 
Albañil hr-h  0,600    $2,69   $1,61  
Maestro Mayor hr-h  0,100    $2,98   $0,30  
Peón hr-h  0,300    $2,66   $0,80  
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $2,71  
      






ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M2 
Rubro Fecha Item 
Cielo Falso Estyroplan   806 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Estyroplan Reciclado M3  0,050    $40,00   $2,00  
Tornillos U  12,000    $0,01   $0,12  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $2,12  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  0,200    $0,01   $0,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,00  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Albañil hr-h  1,200    $2,69   $3,23  
Maestro Mayor hr-h  0,010    $2,98   $0,03  
Peón hr-h  0,600    $2,66   $1,59  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $4,85  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M2 
Rubro Fecha Item 
Cielo Falso Gypsum   807 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Gypsum 1/2 Plancha  1,050    $3,00   $3,15  
Tornillos U  12,000    $0,01   $0,12  
Perfilería U  1,000    $3,00   $3,00  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $6,27  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  0,200    $0,01   $0,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,00  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Albañil hr-h  1,200    $2,69   $3,23  
Maestro Mayor hr-h  0,010    $2,98   $0,03  
Peón hr-h  0,600    $2,66   $1,59  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $4,85  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis 210 KG/CM2 M2 
Rubro Fecha Item 
Loseta Hormigón 6 CM   808 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Malla Electrosoldada 4,10 M2  1,100    $2,69   $2,96  
Hormigón Fc=180 M3  0,060    $63,70   $3,82  
Encofrado Triplex 10 usos M2  1,000    $1,73   $1,73  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $8,51  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  2,000    $0,01   $0,03  
Andamios y Encofrados hr-e  560,000    $0,04   $21,37  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $21,39  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Peón hr-h  2,000    $2,66   $5,31  
Maestro Mayor hr-h  1,000    $2,98   $2,98  
Albañil hr-h  4,000    $2,69   $10,75  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $19,05  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M2 
Rubro Fecha Item 
Grafeado Exterior   901 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Silice qq  0,010    $3,50   $0,04  
Resina GLN  0,020    $8,01   $0,16  
Pintura Satinada Cóndor GLN  0,010    $24,18   $0,24  
Carbonato A qq  0,050    $9,46   $0,47  
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $0,91  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Módulo Andamio hr-e  10,000    $0,02   $0,16  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,16  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Peón hr-h  0,160    $2,66   $0,42  
Maestro Mayor hr-h  0,160    $2,98   $0,48  
Pintor hr-h  0,160    $2,69   $0,43  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $1,33  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M2 
Rubro Fecha Item 
Chafado Vertical   902 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Carbonato A qq  0,003    $9,46   $0,03  
Resina GLN  0,006    $8,01   $0,05  
Pintura Económica GLN  0,002    $8,00   $0,02  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $0,09  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Módulo Andamio hr-e  1,000    $0,02   $0,02  
Compresor para Chafado hr-e  0,030    $0,36   $0,01  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,03  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Peón hr-h  0,200    $2,66   $0,53  
Maestro Mayor hr-h  0,100    $2,98   $0,30  
Pintor hr-h  0,200    $2,69   $0,54  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $1,37  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M2 
Rubro Fecha Item 
Chafado Horizontal   903 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Carbonato A qq  0,030    $9,46   $0,28  
Resina GLN  0,050    $8,01   $0,40  
Pintura Económica GLN  0,020    $8,00   $0,16  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $0,84  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Módulo Andamio hr-e  1,000    $0,02   $0,02  
Compresor para Chafado hr-e  0,030    $0,36   $0,01  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,03  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Peón hr-h  0,200    $2,66   $0,53  
Maestro Mayor hr-h  0,200    $2,98   $0,60  
Pintor hr-h  0,200    $2,69   $0,54  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $1,66  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M2 
Rubro Fecha Item 
Estucado Interior   904 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Carbonato A qq  0,010    $9,46   $0,09  
Resina GLN  0,050    $8,01   $0,40  
Espesante KG  0,001    $13,10   $0,01  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $0,51  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Módulo Andamio hr-e  1,000    $0,02   $0,02  
Herramienta Menor hr-e  2,000    $0,01   $0,03  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,04  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Peón hr-h  0,200    $2,66   $0,53  
Maestro Mayor hr-h  0,010    $2,98   $0,03  
Pintor hr-h  0,400    $2,69   $1,08  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $1,64  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M2 
Rubro Fecha Item 
Pintura Interior   905 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Carbonato A qq  0,010    $9,46   $0,09  
Resina GLN  0,010    $8,01   $0,08  
Pintura Económica GLN  0,040    $8,00   $0,32  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $0,49  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Módulo Andamio hr-e  1,000    $0,02   $0,02  
Herramienta Menor hr-e  2,000    $0,01   $0,03  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,04  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Peón hr-h  0,400    $2,66   $1,06  
Pintor hr-h  0,500    $2,69   $1,34  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $2,41  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M2 
Rubro Fecha Item 
Pintura Exterior   906 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Pintura Exterior GLN  0,100    $22,00   $2,20  
Resina GLN  0,050    $8,01   $0,40  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $2,60  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Módulo Andamio hr-e  1,000    $0,02   $0,02  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,02  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Peón hr-h  0,400    $2,66   $1,06  
Pintor hr-h  0,800    $2,69   $2,15  
Maestro Mayor hr-h  0,010    $2,98   $0,03  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $3,24  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M2 
Rubro Fecha Item 
Estuco de Tumbado   907 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Estuco de Tumbado M2  1,000    $3,80   $3,80  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $3,80  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M2 
Rubro Fecha Item 
Estuco en Paredes   908 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Estuco en Paredes M2  1,000    $3,80   $3,80  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $3,80  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M2 
Rubro Fecha Item 
Pintura sobre Revocado Vertical   909 











Pintura sobre Revocado 
Vertical M2  1,000    $3,00  
 
$3,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales  
 
$3,00  








s Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      







s Costo x Hora Total 
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      






ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M2 
Rubro Fecha Item 
Pintura Interior   910 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Pintura Interior M2  1,000    $3,80   $3,80  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $3,80  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M2 
Rubro Fecha Item 
Recubrimiento Exterior   911 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Recubrimiento Exterior M2  1,000    $6,50   $6,50  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $6,50  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis  PVC Roscable PTO 
Rubro Fecha Item 
Salida Agua Fría   1001 











Tubo Cobre  U   0,500     $19,00   $9,50  
Pasta Selladora-100 U  0,100     $15,00   $1,50  
Llave de Control de 1/2 FV U  0,200     $9,18   $1,84  
Unión de 1/2  PVC Polipropil U  1,000     $0,34   $0,34  
Neplo 1/2  PVC Polipropil U  2,000     $0,55   $1,10  
Tee 1/2  PVC Polipropil U  1,000     $0,65   $0,65  
Universal de 1/2  PVC 
Polipropil U  0,500     $1,09   $0,54  
Tapón de 1/2  PVC Polipropil U  0,250     $0,18   $0,05  
Teflón U  2,000     $0,10   $0,20  
        
   Subtotal Materiales  
 
$15,71  








es Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  4,000    $0,01   $0,05  
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,05  
      







es Costo x Hora Total 
Plomero hr-h  2,500    $2,69   $6,72  
Peón hr-h  2,000    $2,66   $5,31  
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra  
 
$12,03  
      






ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis  PVC Roscable PTO 
Rubro Fecha Item 
Punto desague   1002 











Tubo  PVC 50 MM x 3M 
Plastigama U  0,200    $5,41   $1,08  
Tubo  PVC 110 MM x 3M 
Plastigama U  0,300    $13,66   $4,10  
Accesorios Plastigama GBL  3,000    $2,50   $7,50  
Kalipega LT  0,003    $8,12   $0,02  
Polilimpia LT  0,003     $8,00   $0,02  
        












es Costo x Hora Total 
Cajoneta hr-e  4,000    $0,02   $0,09  
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,09  
      







es Costo x Hora Total 
Plomero hr-h  2,000    $2,69   $5,38  
Peón hr-h  2,000    $2,66   $5,31  
           $-    
        




      







ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis  PVC M 
Rubro Fecha Item 
Recorrido  PVC 50 MM   1003 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Tubo  PVC 50 MM x 3M  U  0,333    $5,41   $1,80  
Polilimpia LT  0,001    $8,00   $0,01  
Accesorios Plastigama GBL  0,200    $2,50   $0,50  
Kalipega LT  0,001    $8,12   $0,01  
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $2,32  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Cajoneta hr-e  4,000    $0,02   $0,09  
        
   Subtotal Equipos   $0,09  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Plomero hr-h  1,000    $2,69   $2,69  
Peón hr-h  0,500    $2,66   $1,33  
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $4,02  
      






ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis  PVC M 
Rubro Fecha Item 
Recorrido  PVC 75 MM   1004 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Tubo  PVC 75 MM x 3M  U  0,333    $11,76   $3,92  
Polilimpia LT  0,001    $8,00   $0,01  
Accesorios Plastigama GBL  0,200    $2,50   $0,50  
Kalipega LT  0,001    $8,12   $0,01  
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $4,43  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Cajoneta hr-e  4,000    $0,02   $0,09  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,09  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Plomero hr-h  0,500    $2,69   $1,34  
Peón hr-h  0,500    $2,66   $1,33  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $2,67  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis  PVC M 
Rubro Fecha Item 
Recorrido  PVC 110 MM   1005 











Tubo  PVC 110 MM x 3M 
Plastigama U  0,333    $13,66   $4,55  
Polilimpia LT  0,001    $8,00   $0,01  
Accesorios Plastigama GBL  0,200    $2,50   $0,50  
Kalipega LT  0,001    $8,12   $0,01  
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $5,06  








es Costo x Hora Total 
Cajoneta hr-e  4,000    $0,02   $0,09  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,09  
      







es Costo x Hora Total 
Plomero hr-h  1,000    $2,69   $2,69  
Peón hr-h  1,000    $2,66   $2,66  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $5,34  
      







ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis Ladrillo U  
Rubro Fecha Item 
Caja de Revisión   1006 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Mortero 1:6 M3  0,075    $64,60   $4,85  
Hormigón Fc = 140 M3  0,023    $53,56   $1,23  
Hierro Fy = 4200 KG  1,200    $1,15   $1,38  
Piedra Bola M3  0,050    $10,00   $0,50  
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $7,96  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  4,000    $0,01   $0,05  
Concretera 1 Sac hr-e  0,200    $2,50   $0,50  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,55  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Peón hr-h  4,000    $2,66   $10,62  
Maestro Mayor hr-h  0,100    $2,98   $0,30  
Albañil hr-h  4,000    $2,69   $10,75  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $21,68  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M3 
Rubro Fecha Item 
Excavación para Canalización   1007 












Canalización M3  1,000    $10,00  
 
$10,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales  
 
$10,00  








s Costo x Hora Total 
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      







s Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      






ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   PTO 
Rubro Fecha Item 
desague  PVC 4"   1008 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
desague  PVC 4" PTO  1,000    $38,00   $38,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $38,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   PTO 
Rubro Fecha Item 
desague  PVC 2"   1009 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
desague  PVC 2" PTO  1,000    $33,00   $33,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $33,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   PTO 
Rubro Fecha Item 
Sifón  PVC 2"   1010 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Sifón  PVC 2" PTO  1,000    $33,00   $33,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $33,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   PTO 
Rubro Fecha Item 
desague  PVC 3"   1011 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
desague  PVC 3" PTO  1,000    $35,00   $35,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $35,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   PTO 
Rubro Fecha Item 
Sifón  PVC 3"   1012 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Sifón  PVC 3" PTO  1,000    $35,00   $35,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $35,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M 
Rubro Fecha Item 
Bajante Tubería  PVC 4"   1013 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Bajante Tubería  PVC 4" M   1,000    $15,50   $15,50  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $15,50  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M 
Rubro Fecha Item 
Bajante Ventilacion  PVC 2"   1014 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Bajante Ventilación PVC 2" M  1,000    $8,50   $8,50  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $8,50  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M 
Rubro Fecha Item 
Bajante Tubería PVC 3"   1015 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Bajante Tubería PVC 3" M  1,000    $12,50   $12,50  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $12,50  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M 
Rubro Fecha Item 
Recorrido Tubería Plegable 2 1/2''   1016 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Recorrido Tubería Plegabl M  1,000    $45,00   $45,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $45,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Caja de Revision   1017 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Caja de Revision U  1,000    $85,00   $85,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $85,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Medidor de Agua 3/4"   1018 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Medidor de Agua 3/4" U  1,000    $55,00   $55,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $55,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Medidior General   1019 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Medidior General U  1,000    $150,00   $150,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $150,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   PTO 
Rubro Fecha Item 
Punto A.F.  PVC Pegable   1020 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Punto A.F.  PVC Pegable PTO  1,000    $39,33   $39,33  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $39,33  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   PTO 
Rubro Fecha Item 
Punto A.C. Cobre   1021 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Punto A.C. Cobre PTO  1,000    $45,66   $45,66  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $45,66  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M 
Rubro Fecha Item 
Recorrido Tub. Barbie 16   1022 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Recorrido Tub. Barbie 16 M  1,000    $8,50   $8,50  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $8,50  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M 
Rubro Fecha Item 
Recorrido Tub. Barbie 20   1023 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Recorrido Tub. Barbie 20 M  1,000    $8,50   $8,50  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $8,50  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Inodoros en Baños Master   1101 
      
A. MATERIALES 





Inodoros en Baños 
Master U  1,000    $120,00   $120,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $120,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad 
Observacione
s Costo x Hora Total 
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad 
Observacione
s Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Lavamanos Para Empotrar en Meson   1102 











Lavamanos Para Empotrar en 




          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        












es Costo x Hora Total 
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      







es Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      







ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Mezcladora Para Lavamanos 8"   1103 











Mezcladora Para Lavamanos 
8" 0  1,000    $75,00  
 
$75,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales  
 
$75,00  








s Costo x Hora Total 
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      







s Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      






ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Lavamanos Con Pedestal   1104 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Lavamanos Con Pedestal U  1,000    $35,00   $35,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $35,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Fregadero de Cocina 1P Con Mezcladora   1105 











Fregadero de Cocina 1P Con 




          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        












nes Costo x Hora Total 
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      










          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Mezcladora de Ducha   1106 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Mezcladora de Ducha U  1,000    $120,00   $120,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $120,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Tanque Calentador 20 Gls   1107 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Tanque Calentador 20 G U  1,000    $250,00   $250,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $250,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Tanque Calentador 30 Gls   1108 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Tanque Calentador 30 G U  1,000    $320,00   $320,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $320,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Lavamanos Economico   1109 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Lavamanos Economico U  1,000    $45,00   $45,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $45,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Inodoro Economico   1110 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Inodoro Economico U  1,000    $10,00   $10,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $10,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Mezcladora de Lavamanos Economica   1111 











Mezcladora de Lavamanos 




          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        












es Costo x Hora Total 
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      







es Costo x Hora Total 
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      







ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Mezcladora de Tina   1112 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Mezcladora de Tina U  1,000    $120,00   $120,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $120,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Rejilla de Piso de 2"   1113 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Rejilla de Piso de 2" U  1,000    $10,00   $10,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $10,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Rejilla de Piso de 3"   1114 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Rejilla de Piso de 3" U  1,000    $10,00   $10,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $10,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Lavanderia Acrilica Con Mezcladora   1115 











Lavanderia Acrilica Con 




          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        












es Costo x Hora Total 
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      







es Costo x Hora Total 
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      







ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Tinas de Baño sin Mezcladora   1116 











Tinas de Baño sin 
Mezcladora U  1,000    $450,00  
 
$450,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales  
 
$450,00  








s Costo x Hora Total 
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      







s Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      






ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   PTO 
Rubro Fecha Item 
Punto Eléctrico   1201 











Manguera Negra 1/2 M  12,000     $0,15   $1,80  
Cajetines Rectangulares U  1,000     $0,35   $0,35  
Cajetines Octogonales U  1,000     $0,35   $0,35  
Alambre N 14 Cablec 
(Sólido) M  29,000     $0,35  
 
$10,15  
Placa más Taco Luminex U  1,000     $3,50   $3,50  
Boquilla Colgante U  1,000     $0,40   $0,40  
        
   Subtotal Materiales  
 
$16,55  








s Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  4,000    $0,01   $0,05  
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,05  
      







s Costo x Hora Total 
Electricista hr-h  2,000    $2,69   $5,38  
Peón hr-h  2,000    $2,66   $5,31  
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra  
 
$10,69  
      






ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   GBL 
Rubro Fecha Item 
Tablero de Control   1202 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Tablero Control 12 U  1,000    $120,00   $120,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $120,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  4,000    $0,01   $0,05  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,05  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Peón hr-h  6,000    $2,66   $15,94  
Electricista hr-h  6,000    $2,69   $16,13  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $32,07  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Iluminación   1203 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Iluminación U   1,000    $31,50   $31,50  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $31,50  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Lámparas en Halles y Areas Comunales   1204 











Lámparas en Halles y Areas 




          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        












es Costo x Hora Total 
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      







es Costo x Hora Total 
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      







ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Iluminación Ojo de Buey   1205 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Iluminación Ojo de Buey U   1,000    $35,00   $35,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $35,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Toma -Int. Mixto   1206 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Toma -Int. Mixto U   1,000    $36,50   $36,50  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $36,50  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Conmutador   1207 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Conmutador U   1,000    $36,50   $36,50  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $36,50  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Extractores de Olores   1208 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Extractores de Olores U   1,000    $37,00   $37,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $37,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Iluminación Exterior   1209 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Iluminación Exterior U   1,000    $36,50   $36,50  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $36,50  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Iluminación Apliques   1210 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Iluminación Apliques U   1,000    $36,00   $36,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $36,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Tomacorriente Doble   1211 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Tomacorriente Doble U   1,000    $31,50   $31,50  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $31,50  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Tomacorriente de 220 V   1212 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Tomacorriente de 220 V U   1,000    $55,50   $55,50  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $55,50  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Salida Tv Cable   1213 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Salida Tv Cable U   1,000    $25,00   $25,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $25,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Salida Para Teléfono   1214 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Salida Para Teléfono U   1,000    $25,00   $25,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $25,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   GBL 
Rubro Fecha Item 
Acometida Telefónica   1215 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Acometida Telefónica GBL  1,000    $3.500,00   $3.500,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $3.500,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M 
Rubro Fecha Item 
Acometida Eléctrica   1216 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Acometida Eléctrica M  1,000    $8.500,00   $8.500,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $8.500,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Tablero Control Dpts. 16 Pts   1217 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Tablero Control Dpts. 16 U   1,000    $185,00   $185,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $185,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Timbre   1218 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Timbre U   1,000    $45,00   $45,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $45,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Salidas Especiales   1219 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Salidas Especiales U   1,000    $36,00   $36,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $36,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Canaleta 50X10   1220 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Canaleta 50X10 M  1,000    $10,00   $10,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $10,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Canaleta 20X10   1221 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Canaleta 20X10 M  1,000    $10,00   $10,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $10,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   GBL 
Rubro Fecha Item 
Tablero General de Medidores   1222 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Tablero General  GBL  1,000    $3.500,00   $3.500,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $3.500,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Tablero Control S.G. 30 Pts   1223 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Tablero Control S.G. 30  U  1,000    $250,00   $250,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $250,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Pararrayos   1224 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Pararrayos U  1,000    $1.500,00   $1.500,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $1.500,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Salida Para Portero   1225 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Salida Para Portero U  1,000    $36,00   $36,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $36,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   MES 
Rubro Fecha Item 
Limpieza General de Obra   1301 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Limpieza General  MES  1,000    $450,00   $450,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $450,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Limpieza departamentos   1302 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Limpieza departamentos U  1,000    $450,00   $450,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $450,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   MES 
Rubro Fecha Item 
Desalojo de Escombros   1303 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Desalojo de Escombros MES  1,000    $10,00   $10,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $10,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M2 
Rubro Fecha Item 
Alfombra   1401 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Alfombra Instalada M2  1,000    $9,50   $9,50  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $9,50  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  4,000    $0,01   $0,05  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,05  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M2 
Rubro Fecha Item 
Cerámica Pisos (porcelanato)   1402 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Cerámica Pisos M2  1,050    $17,00   $17,85  
Cemento qq  0,143    $7,80   $1,12  
Porcelana KG  0,200    $0,30   $0,06  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $19,03  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  4,000    $0,01   $0,05  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,05  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Albañil hr-h  1,000    $2,69   $2,69  
Peón hr-h  1,000    $2,66   $2,66  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $5,34  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M2 
Rubro Fecha Item 
Ventana Aluminio Prepintado   1403 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Ventana Aluminio 4 MM M2  1,050    $85,00   $89,25  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $89,25  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  4,000    $0,01   $0,05  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,05  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Cerrajero hr-h  2,500    $2,69   $6,72  
Peón hr-h  2,500    $2,66   $6,64  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $13,36  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Puertas Madera Laurel   1404 











Puerta Marco Laurel 
Carpintería U  1,000    $140,00  
 
$140,00  
Sellador GLN  0,300    $19,00   $5,70  
Laca Cóndor GLN  0,300    $21,00   $6,30  
Tinner GLN  1,000    $5,50   $5,50  
Lija U  3,000     $0,30   $0,90  
        
   Subtotal Materiales  
 
$158,40  








es Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  4,000    $0,01   $0,05  
          $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,05  
      







es Costo x Hora Total 
Carpintero hr-h  15,000    $2,69   $40,33  
Peón hr-h  15,000    $2,66   $39,84  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $80,17  
      






ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Puertas Metal   1405 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Plancha Tool Panelada U  2,000    $25,00   $50,00  
Plancha Tool 1/25 U  0,300    $13,00   $3,90  
Laca Cóndor GLN  0,300    $21,00   $6,30  
Tinner GLN  1,000    $5,50   $5,50  
Lija U  3,000     $0,30   $0,90  
        
   Subtotal Materiales   $66,60  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  4,000    $0,01   $0,05  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,05  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Cerrajero hr-h  30,000    $2,69   $80,66  
Peón hr-h  10,000    $2,66   $26,56  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $107,21  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis Edesa U  
Rubro Fecha Item 
Juego Baño y Grifería   1406 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Lav. Edesa Chelsea U  1,000    $20,00   $20,00  
Grifería Monocomando U  2,000    $80,00   $160,00  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $180,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  4,000    $0,01   $0,05  
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,05  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Plomero hr-h  5,000    $2,69   $13,44  
Peón hr-h  5,000    $2,66   $13,28  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $26,72  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M2 
Rubro Fecha Item 
Cerámica Baños   1407 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Cerámica Pisos M2  1,050    $17,00   $17,85  
Cemento qq  0,143    $7,80   $1,12  
Porcelana KG  0,200    $0,30   $0,06  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $19,03  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  4,000    $0,01   $0,05  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,05  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Albañil hr-h  1,000    $2,69   $2,69  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $2,69  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis Edesa U  
Rubro Fecha Item 
Fregadero Cocina y Grifería   1408 











Fregadero Teka 2 Pozo con 




Sifón 1 1/2 U  1,000    $6,00   $6,00  
Grifería Monocomando 




Llave Angular Lavabo PAR  1,000    $13,50   $13,50  
           $-    
        












es Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  4,000    $0,01   $0,05  
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,05  
      







es Costo x Hora Total 
Plomero hr-h  5,000    $2,69   $13,44  
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $13,44  
      







ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Mueble Cocina   1409 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Mueble Cocina U  1,000    $160,00   $160,00  
Sellador GLN  0,300    $19,00   $5,70  
Laca Cóndor GLN  0,300    $21,00   $6,30  
Tinner GLN  1,000    $5,50   $5,50  
Lija U  3,000     $0,30   $0,90  
        
   Subtotal Materiales   $178,40  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  4,000    $0,01   $0,05  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,05  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Carpintero hr-h  15,000    $2,69   $40,33  
Peón hr-h  15,000    $2,66   $39,84  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $80,17  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Closet   1410 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Closet M2  1,000    $150,00   $150,00  
Sellador GLN  0,300    $19,00   $5,70  
Laca Cóndor GLN  0,300    $21,00   $6,30  
Tinner GLN  1,000    $5,50   $5,50  
Lija U  3,000     $0,30   $0,90  
        
   Subtotal Materiales   $168,40  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  4,000    $0,01   $0,05  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,05  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Carpintero hr-h  10,000    $2,69   $26,89  
Peón hr-h  10,000    $2,66   $26,56  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $53,44  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis 
Acero de Resistencia de 4200 Fi 8-
12 U  
Rubro Fecha Item 
Piedra Lavar   1411 




d Cantidad Observaciones 
Precio 
Unitario Total 
Cemento qq  2,000    $7,80  
 
$15,60  
Encofrado Triplex M2  0,120    $1,73   $0,21  
Hierro Fy = 4200 KG  3,000    $1,15   $3,45  
Ladrillo Mambrón U  20,000    $0,30   $6,00  
           $-    
        
   Subtotal Materiales  
 
$25,26  




d Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta 
Menor hr-e  0,200    $0,01   $0,00  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,00  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción 
Unida
d Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Albañil hr-h  20,000    $2,69  
 
$53,77  
Maestro Mayor hr-h  1,000    $2,98   $2,98  
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra  
 
$56,75  
      






ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M2 
Rubro Fecha Item 
Andén Vehicular y Vereda   1412 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Cemento qq  0,900     $7,80   $7,02  
Ripio M3  0,070     $10,00   $0,70  
Arena M3  0,100     $10,00   $1,00  
Piedra Bola M3  0,100     $10,00   $1,00  
Porcelana KG  0,200     $0,30   $0,06  
Gres M2  1,050     $25,00   $26,25  
        
   Subtotal Materiales   $36,03  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  4,000    $0,01   $0,05  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,05  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Peón hr-h  0,500    $2,66   $1,33  
Maestro Mayor hr-h  1,300    $2,98   $3,87  
Albañil hr-h  1,000    $2,69   $2,69  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $7,89  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M 
Rubro Fecha Item 
Canales y Bajantes   1413 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Canal M  0,500    $5,50   $2,75  
Bajante M  0,500    $5,50   $2,75  
Codos U  0,100    $3,50   $0,35  
Sujetadores U  0,500    $0,50   $0,25  
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $6,10  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  4,000    $0,01   $0,05  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,05  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Cerrajero hr-h  1,000    $2,69   $2,69  
Peón hr-h  1,000    $2,66   $2,66  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $5,34  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M2 
Rubro Fecha Item 
Lacado Cubierta   1414 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Tinte Tinner LT  0,033    $5,00   $0,17  
Sellador GLN  0,033    $19,00   $0,63  
Laca Cóndor GLN  0,025    $21,00   $0,53  
Tinner GLN  0,100    $5,50   $0,55  
Lija U  0,200     $0,30   $0,06  
        
   Subtotal Materiales   $1,93  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Módulo Andamio hr-e  1,000    $0,02   $0,02  
Compresor para Chafado hr-e  1,000    $0,36   $0,36  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,37  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Pintor hr-h  1,500    $2,69   $4,03  
Peón hr-h  0,800    $2,66   $2,12  
Maestro Mayor hr-h  0,100    $2,98   $0,27  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $6,42  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Puertas Principal MDF   1415 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
MDF 6*8*30 Plancha  0,250     $88,33   $22,08  
Cuarton Laurel 16*4 U  3,000     $2,68   $8,03  
MDF 6*8*4 Plancha  0,500     $10,72   $5,36  
Laca Cóndor GLN  0,300     $21,00   $6,30  
Tinner GLN  1,000     $5,50   $5,50  
Lija U  3,000     $0,30   $0,90  
        
   Subtotal Materiales   $48,17  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  4,000    $0,01   $0,05  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,05  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Carpintero hr-h  15,000    $2,69   $40,33  
Peón hr-h  15,000    $2,66   $39,84  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $80,17  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Mueble Baño .90   1416 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Triplex 15 Plancha  1,000     $32,42   $32,42  
Triplex 4 Plancha  0,221     $11,14   $2,46  
MDF 15 (1.3*2.44) Plancha  0,155     $23,64   $3,66  
Post Formado  M  0,900     $30,00   $27,00  
Bisagra Presión Muebles U  6,000     $1,70   $10,20  
Tiraderas U  3,000     $2,00   $6,00  
        
   Subtotal Materiales   $81,75  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  4,000    $0,01   $0,05  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,05  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Carpintero hr-h  15,000    $2,69   $40,33  
Pintor hr-h  25,000    $2,69   $67,21  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $107,54  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis 180 KG/CM2 M3 
Rubro Fecha Item 
Hormigón Muros   1417 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Cemento qq  6,500    $7,80   $50,70  
Ripio M3  0,950    $10,00   $9,50  
Arena M3  0,650    $10,00   $6,50  
Agua M3  0,180    $0,10   $0,02  
Tabla de Monte 2.40X.3 U  3,090     $2,00   $6,18  
        
   Subtotal Materiales   $72,90  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  2,000    $0,01   $0,03  
Concretera 1 Sac hr-e  2,000    $2,50   $5,00  
Vibrador hr-e  2,000    $1,61   $3,21  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $8,24  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Peón hr-h  5,000    $2,66   $13,28  
Maestro Mayor hr-h  2,500    $2,98   $7,45  
Albañil hr-h  10,000    $2,69   $26,89  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $47,61  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis Acero de Resistencia de 4200 KG 
Rubro Fecha Item 
Hierro Muros   1418 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Hierro Fy 4200  KG  1,030    $1,15   $1,18  
Alambre N18 KG  0,020    $2,09   $0,04  
Sierra Sanflex U  0,010    $1,80   $0,02  
Disco Corte U  0,010    $4,50   $0,05  
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $1,29  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  0,010    $0,01   $0,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,00  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Fierrero hr-h  0,100    $2,69   $0,27  
Maestro Mayor hr-h  0,010    $2,98   $0,03  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $0,30  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M2 
Rubro Fecha Item 
Cerámica Pared   1419 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Cemento qq  0,143    $7,80   $1,12  
Porcelana KG  0,300    $0,30   $0,09  
Cerámica Pared M2  1,050    $17,00   $17,85  
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $19,06  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Herramienta Menor hr-e  4,000    $0,01   $0,05  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $0,05  
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
Peón hr-h  0,750    $2,66   $1,99  
Albañil hr-h  1,000    $2,69   $2,69  
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $4,68  
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M 
Rubro Fecha Item 
Muebles Closet   1420 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Muebles Closet M  1,000    $150,00   $150,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $150,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M 
Rubro Fecha Item 
Muebles de Cocina   1421 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Muebles de Cocina M  1,000    $150,00   $150,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $150,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M 
Rubro Fecha Item 
Muebles de Baño   1422 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Muebles de Baño M  1,000    $150,00   $150,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $150,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Accesorios de Baño   1423 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Accesorios de Baño U  1,000    $31,00   $31,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $31,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Ceramica en Pisos   1424 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Ceramica en Pisos M2  1,000    $17,00   $17,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $17,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Ceramica en Circulacion Comunal   1425 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Ceramica M2  1,000    $17,00   $17,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $17,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Ceramica en Halles de Ascensores   1426 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Ceramica  M2  1,000    $10,00   $10,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $10,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Ceramica en Pared de Baños   1427 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Ceramica M2  1,000    $17,00   $17,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $17,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Ceramica en Pared de Cocina   1428 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Ceramica M2  1,000    $17,00   $17,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $17,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   ML 
Rubro Fecha Item 
Barrederas de Madera en Halles   1429 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Barrederas ML  1,000    $4,50   $4,50  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $4,50  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   ML 
Rubro Fecha Item 
Barrederas de Madera    1430 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Barrederas de Madera  ML  1,000    $4,50   $4,50  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $4,50  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   ML 
Rubro Fecha Item 
Barrederas de Ceramicas   1431 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Barrederas de Ceramicas ML  1,000    $5,50   $5,50  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $5,50  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M2 
Rubro Fecha Item 
Porcelanato   1432 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Porcelanato M2  1,000    $28,00   $28,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $28,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M2 
Rubro Fecha Item 
Piso de Gres o Similar en Balcones   1433 











Piso de Gres o Similar en 
Balcones M2  1,000    $18,00  
 
$18,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales  
 
$18,00  








es Costo x Hora Total 
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      







es Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      






ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M2 
Rubro Fecha Item 
Tumbado Falso de Gypsum   1434 











Tumbado Falso de 
Gypsum M2  1,000    $12,50  
 
$12,50  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales  
 
$12,50  








s Costo x Hora Total 
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      







s Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      






ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M2 
Rubro Fecha Item 
Tumbado Falso de Gypsum Para Cocina y 
Baños   1435 















          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        












es Costo x Hora Total 
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      







es Costo x Hora Total 
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      







ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M2 
Rubro Fecha Item 
Mesón de Granito en Cocina   1436 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Mesón de Granito M  1,000    $65,00   $65,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $65,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M2 
Rubro Fecha Item 
Ventanas de Aluminio y Vidrio   1501 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Ventanas  M2  1,000    $75,00   $75,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $75,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M2 
Rubro Fecha Item 
Puerta de Aluminio y Vidrio   1502 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Puerta  M2  1,000    $250,00   $250,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $250,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M2 
Rubro Fecha Item 
Celosías Rejilla Ventilación   1503 












Ventilación U  1,000    $10,00  
 
$10,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales  
 
$10,00  








s Costo x Hora Total 
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      







s Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      






ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   M2 
Rubro Fecha Item 
Puerta Corrediza     1504 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Puerta Corrediza   M2  1,000    $85,00   $85,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $85,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Puertas de Vaiven   1601 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Puertas de Vaiven U  1,000    $180,00   $180,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $180,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Pasamanos en Escaleras   1602 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Pasamanos en Escaleras ML  1,000    $120,00   $120,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $120,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Puerta Principal   1603 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Puerta Principal U  1,000    $1.500,00   $1.500,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $1.500,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Puertas de Baño 70   1604 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Puertas de Baño 70 U  1,000    $180,00   $180,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $180,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Puertas de Dormitorios 80   1605 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Puertas de Dormitorios  U  1,000    $180,00   $180,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $180,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Puertas Metálicas de Bodegas   1606 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Puertas Metálicas  U  1,000    $180,00   $180,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $180,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Puertas de Ducto   1607 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Puertas de Ducto U  1,000    $180,00   $180,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $180,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Cerradura Principal departamentos   1608 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Cerradura Principal U  1,000    $550,00   $550,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $550,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Cerradura Llave - Seguro   1609 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Cerradura Llave - Seguro U  1,000    $22,00   $22,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $22,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Cerradura de Baño   1610 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Cerradura de Baño U  1,000    $18,00   $18,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $18,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Bisagras de Vaiven   1611 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Bisagras de Vaiven U  1,000    $35,00   $35,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $35,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   GBL 
Rubro Fecha Item 
Ascensor Pasajeros + 
Montacarga   1701 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones 
Precio 
Unitario Total 
Ascensor GBL  1,000    $42.500,00   $42.500,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $42.500,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones 
Costo x 
Hora Total 
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones 
Costo x 
Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   ML 
Rubro Fecha Item 
Pasamanos en Escaleras Comunales   1702 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Pasamanos ML  1,000    $35,00   $35,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $35,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   GBL 
Rubro Fecha Item 
Cámara de Transformación y 
Acometida AT   1703 
      
A. MATERIALES 





Acometida AT GBL  1,000    $9.500,00   $9.500,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $9.500,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   GBL 
Rubro Fecha Item 
Circito Cerrado de Televisión   1704 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones 
Precio 
Unitario Total 
Circito Cerrado de 
Televisión GBL  1,000    $2.500,00   $2.500,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $2.500,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones 
Costo x 
Hora Total 
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones 
Costo x 
Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   GBL 
Rubro Fecha Item 
Portero Eléctrico   1705 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Portero Eléctrico GBL  1,000    $1.800,00   $1.800,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $1.800,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   GBL 
Rubro Fecha Item 
Puerta Corrediza con Motor   1706 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones 
Precio 
Unitario Total 
Puerta Corrediza con 
Motor GBL  1,000    $2.200,00   $2.200,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $2.200,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones 
Costo x 
Hora Total 
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones 
Costo x 
Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   GBL 
Rubro Fecha Item 
Sistema Contra Incendios   1707 
      
A. MATERIALES 




Incendios GBL  1,000    $12.500,00  
 
$12.500,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales  
 
$12.500,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      






ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   U  
Rubro Fecha Item 
Puerta Corta Fuegos 1.2 X 2.10   1708 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones 
Precio 
Unitario Total 
Puerta Corta Fuegos 
1.2 X 2.10 U  1,000    $620,00   $620,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $620,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   GBL 
Rubro Fecha Item 
Equipo Hidroneumático   1709 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Equipo Hidroneumático GBL  1,000    $7.500,00   $7.500,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $7.500,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   GBL 
Rubro Fecha Item 
Equipo Bombeo Sólidos   1710 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Equipo Bombeo Sólidos GBL  1,000    $750,00   $750,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $750,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   GBL 
Rubro Fecha Item 
Generador de Emergencias   1711 
      
A. MATERIALES 




Emergencias GBL  1,000    $20.000,00   $20.000,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $20.000,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   GBL 
Rubro Fecha Item 
Alarma y detectores de Humo   1712 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones 
Precio 
Unitario Total 
Alarma y detectores 
de Humo GBL  1,000    $2.700,00   $2.700,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $2.700,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones 
Costo x 
Hora Total 
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones 
Costo x 
Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
      




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO   
Proyecto Especificación Unidad 
Terrazas del Tennis   GBL 
Rubro Fecha Item 
Lámparas de Emergencia   1713 
      
A. MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Precio Unitario Total 
Lámparas de 
Emergencia U   1,000    $1.200,00   $1.200,00  
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Materiales   $1.200,00  
      
B. EQUIPOS 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Equipos   $-    
      
C. MANO DE OBRA 
Descripción Unidad Cantidad Observaciones Costo x Hora Total 
          $-    
          $-    
          $-    
          $-    
           $-    
        
   Subtotal Mano de Obra   $-    
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Anexo E: Apoyo Fotográfico 
 











































Anexo F: Cronograma Ejecutado 
Duración de Actividades del Proyecto Inmobiliario 
Actividades Duración (días) 
Paquete Trabajo 1. Actividades Preliminares a la Construcción 
Instalaciones de Guardianía 3 
Limpieza Manual de Terreno 3 
Letreros Identificatorios 1 
Cerramiento Provisional 4 
Construcciones Provisionales 3 
Paquete Trabajo 2. Movimiento de Tierra 
Replanteo Manual 4 
Derrocamiento de Estructuras Existentes 12 
Excavación Cimentación 12 
Excavación y Desalojo de Máquina 35 
Excavación Plintos 12 
Paquete Trabajo 3. Cimentación 





Paquete Trabajo 4. Estructura 
Columnas Subsuelo 3 8 
Losa Subsuelo 2 15 
Columnas Subsuelo 2 8 
Losa Subsuelo 1 14 
Columnas Subsuelo 1 8 
Losa Primer Piso  13 
Columnas Primer Piso 7 
Losa Segundo Piso  14 
Columnas Segundo Piso 7 
Losa Tercer Piso  14 
Columnas Tercer Piso 7 
Losa Cuarto Piso  13 
Columnas Cuarto Piso 7 
Losa Quinto Piso  13 
Columnas Quinto Piso 7 
Losa Sexto Piso  13 
Columnas Sexto Piso 6 
Losa Séptimo Piso  13 
367 
 
Columnas Séptimo Piso 6 
Losa Terraza 13 
Losa Cuarto de Máquinas 7 
Paquete Trabajo 5. Mamposterías 
Mamposterías Subsuelo 3 9 
Mamposterías Subsuelo 2 9 
Mamposterías Subsuelo 1 10 
Mamposterías Primer Piso 17 
Mamposterías Segundo Piso 16 
Mamposterías Tercero Piso 15 
Mamposterías Cuarto Piso 16 
Mamposterías Quinto Piso 15 
Mamposterías Sexto Piso 16 
Mamposterías Séptimo Piso 10 
Mamposterías Cerramiento 13 
Paquete Trabajo 6. Enlucidos 
Enlucido Subsuelo 3 28 
Enlucido Subsuelo 2 26 
Enlucido Subsuelo 1 28 
Enlucido Primer Piso 27 
Enlucido Segundo Piso 26 
Enlucido Tercer Piso 27 
Enlucido Cuarto Piso 25 
Enlucido Quinto Piso 26 
Enlucido Sexto Piso 26 
Enlucido Séptimo Piso 26 
Enlucido Fachada 28 
Enlucido Cerramiento 25 
Paquete Trabajo 7. Pintura 
Pintura Interior 20 mss 
Pintura Exterior 70 
Paquete Trabajo 8. Instalaciones 
Instalaciones Sanitarias 7 
Instalaciones Agua Potable 6,5 
Instalaciones Eléctricas 14 
Instalaciones Telefónicas 13 
Instalaciones de Portero Eléctrico 12,5 
Instalaciones de TV e Internet 13 
Instalaciones de Circuito Cerrado de 
Televisión 5 
Instalaciones Fibra Óptica 11 
Sistema de Control de Accesos 4,5 
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Paquete Trabajo 9. Acabados 
Gypsum en Cielo Falso 105 
Cerámica Paredes Cocinas 72 
Cerámica Paredes Baños 70 
Cerámica Pisos Cocinas 48 
Cerámica Pisos Baños 43 
Porcelanato Piso Halles 54 
Granito Piso Halles 33 
Gress Exterior 61 
Cerámica Terrazas 44 
Cerámica Terrazas Comunales 25 
Instalación de Ventanas de Aluminio y 
Vidrio 70 
Instalación de Puertas de Aluminio y Vidrio 34 
Muebles de Cocinas 57 
Muebles de Baños 42 
Clósets y Vestidores 69 
Puertas de Madera 63 
Puertas Principales de Departamentos 30 
Puertas Interiores de Departamentos 54 
Puertas Acceso Edificio y Mampara 22 
Mesones de Granito en Cocinas 34 
Mesones de Granito en Baños 37 
Fregaderos de Cocina y Piedras de Lavar 38 
Griferías y Sanitarios 65 
Piso Flotante 53 
Barrederas 48 
Puertas Bodegas 15 
Puertas Ductos de Instalaciones 12 
Paquete Trabajo 10. Equipamiento 
Ascensor Pasajeros 10 mess 
Pasamanos en Escaleras Comunales 70 
Cámara de Transformación y Acometida 
AT 180 
Puerta Garaje con Motor 45 
Sistema Contra Incendios 110 
Equipo Hidroneumático 110 
Equipo Bombeo Sólidos 50 
Generador de Emergencias 8 mss 
Alarma y Detectores de Humo 60 























Anexo G: Costo Ejecutado 






















Costo Ejecutados: Costos Indirectos 
Costos	Indirectos	
Descripción	 	Total		
1.	Planificación	 	$81.376,00		
2.	Tasas	e	Impuestos	Legales	 	$202.920,00		
3.	Administración	del	Proyecto	 	$163.000,00		
4.	Promoción	Ventas	y	Varios	 	$63.200,00		
5.	Imprevistos	Costos	Indirectos	 	$20.000,00		
	 	$530.496,00		
 
 
